

Ata dia 07 de Fevereiro de 2019 - Reunião entre Caixa Matriz, Filial Bauru, Consórcio e Prefeitura

1. Check List:

- Cada frente de trabalho esclareceu as dúvidas referentes as informações solicitadas no check-list.

2. Visitas Técnicas:

- Foi confirmado os dias 11 e 12 para a visita técnica e também foi definido a Caixa como local de encontro.

3. Cronograma:

- Após o call, a EY disponibilizou o cronograma da primeira etapa do trabalho.

4. Contrato:

- A CEF ficou responsável em enviar até o final da semana a formalização da ordem de serviço.

5. Plano de Comunicação:

- Foi proposto uma reunião específica ao consórcio e a CEF para abordar os seguintes temas do projeto: comunicação, transparência e engajamento.

- A Zigua ficou responsável em levar uma resposta a prefeitura na visita técnica, referente ao plano de ação e comunicação.