

Ata 24 de Janeiro 2019 – Reunião entre Caixa Matriz, Filial Bauru, Consórcio e Prefeitura.

1. Status das Informações:

- Cada responsável da prefeitura passou um status de como está o levantamento das informações por área.
- A prefeitura confirmou o envio das informações no dia 28/01.
- Caso tenha alguma pendência após o recebimento das informações, o consórcio ficou responsável em solicitá-las pontualmente.

2. Rede de Acesso:

- A EY ficou responsável em disponibilizar uma apresentação com o passo a passo do uso da ferramenta (já disponibilizado na quinta-feira dia 24)

3. Cronograma:

- A EY ficou responsável em disponibilizar o cronograma de visitas técnica elaborada pelo time de engenharia (será enviado ainda hoje até o final do dia)

Contrato:

- A assinatura do contrato será feita até o início da semana do dia 28/01