CONCORRENCIA PUBLICA N.° XX/2026

CONTRATAGAO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA (PPP), NA
MODALIDADE DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, DESTINADA A
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ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ABRANGENDO A ELABORAGAO
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° XX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXXXXXX

PREAMBULO

Pelo presente Instrumento:

O MUNICIPIO DE BAURU, ESTADO DE SAO PAULO, por intermédio de sua
Secretaria Municipal de Administracdo, com sede na rua Rio Branco, 5-05,
esquina com a rua Presidente Kennedy, no Centro, Bauru/SP, ora representada
pelo Sr. [*], portador da Cédula de Identidade n.° [*] e inscrito no CPF/MF sob o
n.° [*], doravante denominado “PODER CONCEDENTE";

A empresa [SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO], com sede na [¢], inscrita no

CNPJ/MF sob o n.° [¢], ora representada por seu [¢], [nome e qualificacdo],
portador da Cédula de Identidade n.° [¢] e inscrito no CPF/MF sob o n.° [e],
residente em [¢], doravante denominada “CONCESSIONARIA™.

CONSIDERANDO que o MUNICIPIO de Bauru/SP, previamente autorizado pela Lei
Municipal n.° 6.787/16, realizou LICITACAO, na modalidade de Concorréncia,
com vistas a selecdo da proposta mais vantajosa para confratacdo de
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade de CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, destinada & IMPLANTAGAO E A GESTAO DA INFRAESTRUTURA
DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ABRANGENDO A ELABORAGCAO DOS
PROJETOS, A EXECUCAO DAS OBRAS E INTERVENCOES NECESSARIAS A
RESTAURACAO, RECUPERACAO, REQUALIFICACAO, ADAPTACAO,
MODERNIZAGCAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL DO COMPLEXO DA
ESTACAO FERROVIARIA CENTRAL DE BAURU (ESTACAO CENTRAL NOROESTE) PARA



USO COMO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO, INCLUSIVE,
AS INTERVENCOES DE DRENAGEM E MACRODRENAGEM ESTRITAMENTE
VINCULADAS A PROTEGAO, A ESTABILIDADE, A INTEGRIDADE, A FUNCIONALIDADE
E A DISPONIBILIDADE DO ATIVO CONCEDIDO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR
SUA ADEQUADA UTILIZACAO PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, em conformidade
com o disposto na Lei Federal n.° 11.079, de 30 de Dezembro de 2004 (Lei Federal
de PPPs), e na Lei Municipal n.° 6.787/16, de 12 de maio de 2016 (Lei Municipal
de PPPs);

CONSIDERANDO que a presente CONCESSAO ADMINISTRATIVA n&o implica, em
nenhuma hipdtese, transferéncia & CONCESSIONARIA de funcdes politicas,
normativas, regulatdrias, jurisdicionais, fiscalizatérias, sancionatdrias, de
exercicio do poder de policia, de atendimento co cidaddo, de seguranca
institucional, de guarda patrimonial, de vigiléncia, de recepcdo, de controle de
acesso, de limpeza, de apoio operacional administrativo, de gestdo auténoma
de utilidades, de operacdo de estacionamentos, de suporte técnico aos
usudrios de tecnologia da informacdo ou de quaisquer outfras atividades
exclusivas, tipicas ou préprias do MUNICIPIO, cabendo & CONCESSIONARIA
apenas a execucdo das obrigacdes expressamente previstas neste CONTRATO
e em seus ANEXOS.

CONSIDERANDO que, apds homologacdo do resultado da CONCORRENCIA,
sagrou-se vencedor o [INSERIR ADJUDICATARIO], em conformidade com o Ato
de HOMOLOGACAO da CONCORRENCIA publicado na Imprensa Oficial do
MUNICIPIO, em [inserir], ficando autorizada, portanto, a celebracdo do presente
CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA; e

CONSIDERANDO, por fim, que a [SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECiFICO] foi
regularmente constituida pela ADJUDICATARIA, observando-se idéntica
composicdo aciondria & composicdo consorcial da  ADJUDICATARIA
vencedora da LICITACAO [se o caso de CONSORCIO], tendo preenchido,
tempestivamente, todos os requisitos prévios & celebracdo deste CONTRATO DE
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, na forma do ltem 21 do EDITAL da



CONCORRENCIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em
conjunto como "PARTES" e, individualmente, como "PARTE", RESOLVEM celebrar
o presente CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade
de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, destinada & REALIZACAO DE INVESTIMENTOS
E & implantacdo e a gestdo da infraestrutura do Centro Administrativo
Municipal, abrangendo a elaboracdo dos projetos, a execucdo das obras e
infervencdes necessdrias 4 restauracdo, recuperacdo, requalificacdo,
adaptacdo, modernizacdo, conservacdo € manutencdo predial da Estacdo
Ferrovidria Central de Bauru (Estacdo Central Noroeste) para uso como Centro
Administrativo Municipal, compreendendo, inclusive, as intervencdes de
drenagem e macrodrenagem estritamente vinculadas & protecdo, a
estabilidade, d integridade, a funcionalidade e & disponibiidade do ativo
concedido, com a finalidade de assegurar sua adequada utilizacdo pela
Administracdo Publica, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.°
11.079, de 30 de Dezembro de 2004 (Lei Federal de PPPs) e na Lei Municipal n.°
6.787/16, de 12 de maio de 2016 (Lei Municipal de PPPs), a ser regido pelas

cldusulas e condicdes a seguir.

CAPITULO I - DAS DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 1.° - DAS DEFINICOES

1.1. Para os fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS, ou de qualquer
outro documento que deva ser fornecido no dmbito da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, os termos empregados em letras maiusculas, no singular
ou no plural, ter@o os significados constantes do item 1.1 do EDITAL, salvo
se houver definicdo especifica neste CONTRATO ou se do contexto

resultar sentido claramente diverso.



1.1.1. Para evitar divergéncias interpretativas, as expressoes
“ANEXOS DO EDITAL" e “ANEXOS CONTRATUAIS" deverdo ser
compreendidas de forma distinta, conforme a origem do documento
referido. As remissdes aos ANEXOS DO EDITAL observardo a numeracdo
constante do EDITAL da LICITACAO, enquanto as remissdes aos ANEXOS
CONTRATUAIS observardo a relacdo de documentos integrantes prevista
na Clausula 2 deste CONTRATO.

1.1.2. Em caso de divergéncia entre definicGo constante do
EDITAL, deste CONTRATO ou de seus ANEXOS, deverd prevalecer a
interpretacdo que melhor se compatibilize com a legislacdo aplicdvel,
com a delimitacdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, com a
exclusdo das afividades ndo delegadas & CONCESSIONARIA, com o
regime de ftitularidade publica do imdvel, com as diretrizes de

preservacdo patrimonial e com a matriz de riscos contratual.

CLAUSULA 2.° - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

21. Infegram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis e
vinculantes, independentemente de transcricdo, o EDITAL da LICITACAO, seus
ANEXOS, a PROPOSTA ECONOMICA da ADJUDICATARIA, os documentos
apresentados pela ADJUDICATARIA e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, bem
como os documentos técnicos, garantias, seguros, termos, planos e instrumentos
posteriormente incorporados & execucdo contratual, observada a seguinte

relacdo minima:

qa) EDITAL DE LICITACAO e todos os seus ANEXOS;
b) PROPOSTA ECONOMICA da ADJUDICATARIA;
c) PROJETOS EXECUTIVOS, PLANO OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA,

memoriais, estudos, levantamentos, diagndsticos, relatdrios, licencas, aprovacoes
e demais documentos técnicos aprovados ou aceitos no curso da execucdo
contratual;

d) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;



e) PACOTE DE SEGUROS;

f) ANEXO D DO EDITAL, MECANISMOS DE REMUNERACAO E GARANTIA DA
CONTRAPRESTACAOQ PUBLICA;

9) ANEXO 77 DO EDITAL, SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

h) ANEXO 777 DO EDITAL, DIRETRIZES PRELIMINARES DE PATRIMONIO

HISTORICO, RESTAURO E INTERVENCOES COMPATIVEIS;

i) RELACAO E INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, inclusive suas atualizacdes
periddicas;

i) TERMO DE DISPONIBILIZACAO INICIAL e demais termos de
disponibilizacdo, recebimento, comissionamento, aceite, operacdo assistida, uso

compartiihado e devolucdo previstos neste CONTRATO.

2.2. As referéncias aos anexos constantes deste CONTRATO deverdo ser
interpretadas de acordo com a identificacdo dos ANEXOS, salvo quando
houver referéncia expressa a documento contratual especifico incorporado
posteriormente & execucdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

2.3. A PROPOSTA ECONOMICA da ADJUDICATARIA e os documentos
apresentados pela CONCESSIONARIA ndo poderdo, em nenhuma hipdtese,
afastar, restringir ou modificar as obrigacdes minimas previstas no EDITAL, neste
CONTRATO, em seus ANEXOS, na legislacdo aplicavel e nas determinacdes dos

érgdos competentes.

CLAUSULA 3.° - DA REGENCIA E LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. A CONCESSAO ADMINISTRATIVA sujeita-se ds disposicdes deste
CONTRATO e de seus ANEXOS, as normas de Direito PUblico e & legislacdo
brasileira aplicavel, especialmente a Constituicdo Federal, & Lei Federal n.°
11.079, de 30 de dezembro de 2004, & Lei Federal n.° 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, aplicavel subsidiariamente no que couber, a Lei Federal n.° 14.133, de
1.° de abril de 2021, aplicavel ao procedimento licitatdrio e supletivamente ao
contrato no que for compativel com o regime juridico das parcerias publico
privadas, a Lei Municipal n.° 6.787, de 12 de maio de 2016, e as demais normas

legais, regulamentares, técnicas, urbanisticas, edilicias, ambientais, patrimonidais,



fiscais, frabalhistas, previdencidrias, de seguranca e de acessibilidade

aplicaveis.

3.2. A CONCESSAO ADMINISTRATIVA reger-se-&, ainda, por todas as normas
técnicas, padroes, instrucdes, atos regulatérios e regulamentares vigentes no
Brasil e aplicAveis ao objeto, inclusive aqueles relativos a engenharia,
arquitetura, restauro, conservacdo de bens de interesse histérico, seguranca
confra  incéndio, acessibilidade, instalacdes  prediais, drenagem,
macrodrenagem, sustentabilidade, eficiéncia energética, seguranca do
trabalho, meio ambiente, urbanismo, edificacdes e operacdo técnica da
infraestrutura, observados o TERMO DE REFERENCIA, o CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA, o SISTEMA DE MENSURACAQO DE DESEMPENHO, e os
demais ANEXOS aplicdveis.

3.3. As referéncias, neste CONTRATO e em seus ANEXOS, a normas legais,
regulamentares, técnicas ou administrativas deverdo ser compreendidas como
referéncias as normas que as substituam, modifiguem, complementem ou
regulomentem, desde que aplicdveis ao objeto da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

CLAUSULA 4.° - DA INTERPRETACAO E ANEXOS

4.1. Nainterpretacdo, integracdo e aplicacdo deste CONTRATO, deverdo ser
observados, de forma sistemdtica, a legislacdo aplicdvel, o EDITAL, este
CONTRATO, os ANEXOS DO EDITAL, os ANEXOS CONTRATUAIS, a PROPOSTA
ECONOMICA da ADJUDICATARIA e os documentos técnicos posteriormente
aprovados ou aceitos pelo PODER CONCEDENTE, sempre de modo compativel
com a delimitacdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, com a matriz
de riscos, com a exclusdo das atividades ndo delegadas & CONCESSIONARIA,
com a fitularidade publica permanente do imdvel, com o regime de posse
direta insfrumental, uso compartihado e devolucdo, e com as diretrizes de

preservacdo patrimonial.



4.1.1. Em caso de divergéncia entre as disposicoes deste CONTRATO e os
documentos que o integram, prevalecerd a interpretacdo que assegure a
observancia da legislacdo aplicdvel, do EDITAL, da matriz de riscos, da
delimitacdo do objeto, das obrigacdes minimas da CONCESSIONARIA, das
atividades expressamente excluidas, da preservacdo patrimonial, da
titularidade publica do imével e da modicidade da CONTRAPRESTACAO
PUBLICA.

4.1.1.1. Em caso de divergéncia entre ANEXQOS, prevalecerd o documento de
natureza mais especifica em relacdo d matéria tratada, desde que compativel
com o EDITAL, com este CONTRATO, com a legislacdo aplicavel e com as

determinacdes dos érgdos competentes.

41.12. A PROPOSTA ECONOMICA, os PLANO OPERACIONAL DA
CONCESSIONARIA, os PROJETOS EXECUTIVOS e quaisquer documentos
apresentados pela CONCESSIONARIA ndo poderdo afastar, reduzir, condicionar
ou modificar obrigacdes, riscos, limitacdes patrimoniais, indicadores, marcos de
aceite, regras de remuneracdo, regras de reversibilidade ou responsabilidades
previstos no EDITAL, neste CONTRATO e em seus ANEXCOS.

4.1.2. A prevaléncia das disposicoes deste CONTRATO ndo afastard a
observancia obrigatéria da legislacdo aplicavel, dos atos de tombamento, das
autorizacdes, anuéncias, aprovacdes, licencas, condicionantes e
determinacdes expedidas pelos orgdos competentes, especialmente
CODEPAC, CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros, érgdos urbanisticos, edlilicios,
ambientais e, quando cabivel, aeronduticos, as quais deverdo ser observadas
pela CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE, conforme a respectiva

esfera de competéncia.

4.1.3. A aprovacdo, aceitacdo, ciéncia ou auséncia de manifestacdo do
PODER CONCEDENTE quanto a projetos, planos, relatdérios, estudos, memoriais
ou documentos apresentados pela CONCESSIONARIA ndo substitui, ndo

dispensa e ndo supre as licencas, autorizacdes, anuéncias, alvards, aprovacoes



4.3.

e manifestacoes legalmente exigidas dos érgdos competentes.

4.2. Asreferéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem
incluir eventuais alteracdes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as
PARTES.

SGo ANEXOS do CONTRATO:

ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS;

ANEXO B - DIRETRIZES PRELIMINARES DE PATRIMONIO HISTORICO, RESTAURO E
INTERVENCOES COMPATIVEIS

ANEXO C - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO

ANEXO D - MECANISMOS DE REMUNERACAO E GARANTIA DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA

ANEXO E — DIRETRIZES DA CONTRATACAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

CAPITULO Il - DO OBJETO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA CONCESSAO
ADMINISTRATIVA

CLAUSULA 5. - DO OBJETO DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

5.1. Constitui objeto da presente CONCESSAO ADMINISTRATIVA a
implantacdo e a gestdo da infraestrutura do Centro Administrativo Municipal,
abrangendo a elaboracdo e compatibilizacdo dos projetos, a execucdo das
obras e intervencodes necessdrias a restauracdo, recuperacdo, requalificacdo,
adaptacdo, modernizacdo, conservacdo e manutencdo predial da Estacdo
Ferrovidria Central de Bauru (Estacdo Central Noroeste), para uso como Centro
Administrativo Municipal, compreendendo, inclusive, as intervencdes de
drenagem e macrodrenagem estritamente vinculadas & protecdo, d

estabilidade, a integridade, a funcionalidade, & conservacdo, & manutencdo



e a disponibilidade do ativo concedido, com a finalidade de assegurar sua
adequada utilizacdo pela Administracdo Publica, nos termos deste CONTRATO,

do EDITAL, de seus ANEXOS e da legislacdo aplicavel.

5.2. Compete & CONCESSIONARIA, nos limites deste CONTRATO, do EDITAL e
de seus ANEXQOS, executar as obrigacdes de implantacdo e gestdo técnica da
infraestrutura do Centro Administrativo Municipal, incluindo a elaboracdo e
compatibilizacdo dos PROJETOS EXECUTIVOS, a obtencdo das aprovacoes,
licencas e autorizacdes sob sua responsabilidade, a execucdo das obras e
intervencdes de restauracdo, recuperacdo, requalificacdo, adaptacdo,
modernizacdo, conservacdo e manutencdo predial, a realizacdo dos
INVESTIMENTOS necessdrios, © comissionamento dos sistemas e a
disponibilizacdo do ativo concedido, observado o regime de desempenho,
disponibilidade, preservacdo patrimonial, posse direta instrumental, uso

compartilhado, reversibilidade e devolucdo previsto neste CONTRATO.

5.2.1. A CONCESSIONARIA ndo exercerd funcdo puUblica deciséria,
administrativa,  regulatéria,  fiscalizatéria,  sancionatéria, de  policia
administrativa, de atendimento direto ao cidaddo, de seguranca institucional,
de guarda patrimonial, de vigiléncia, de recepcdo, de controle de acesso, de
apoio operacional administrativo, de suporte técnico aos usudrios de tecnologia
da informacdo, ou qualquer outra funcdo tipica, exclusiva ou propria do
MUNICIPIO, limitando-se & execucdo das obrigacdes instrumentais, técnicas,
prediais, estruturais, de conservacdo, manutencdo e gestdo técnica da

infraestrutura expressamente previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

5.2.2. Ndo infegram o objeto da CONCESSAO  ADMINISTRATIVA,
permanecendo sob responsabilidade exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de
terceiros por ele contratados, as atividades de seguranca patrimonial,
vigildncia, recepcdo, controle de acesso, atendimento ao cidaddo, apoio
operacional administrativo, servicos administrativos internos, suporte técnico aos
usudrios de ftecnologia da informacdo, gestdo de utilidades como atividade

autbnoma e demais atividades ndo expressamente atribuidas a



CONCESSIONARIA neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

5.2.3. As intervencdes de drenagem e macrodrenagem somente integrardo o
objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA na medida em que se revelem
estritamente necessdrias a implantacdo, protecdo, estabilidade, integridade,
funcionalidade, conservacdo, manutencdo ou disponibiidade do ativo
concedido, ndo constituindo obra urbana auténoma, servico municipal de
drenagem urbana, saneamento bdsico, manejo geral de dguas pluviais ou
infervencdo desvinculada da funcionalidade do Centro Administrativo

Municipal.

5.2.4. Assolucdes de drenagem e macrodrenagem deverdo ser tfecnicamente
delimitadas nos projetos, compatibilizadas com as disciplinas de arquitetura,
restauro, estrutura, fundacdes, instalacdes, acessibilidade, paisagismo
vinculado ao ativo, urbanismo e seguranca, e submetidas s aprovacoes,

licencas e anuéncias cabiveis.

5.2.5. A execucdo do objeto observard regime de disponibilizacdo progressiva
das dreas, mediante TERMO DE DISPONIBILIZACAO INICIAL e, quando
necessdrio, demais termos especificos, conferindo & CONCESSIONARIA posse
direta, instrumental, precdria e funcional das frentes de intervencdo, dreas
técnicas, canteiros, instalacdes e espacos estritamente necessdrios d execucdo
de suas obrigacdes contratuais, sem transferéncia de propriedade, dominio,

titularidade ou disponibilidade dominial do imdvel publico.

5.2.6. O imovel publico objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA permanecerd,
durante todo o prazo contratual, integrado ao patfriménio publico municipal,
ndo conferindo a disponibilizacdo das dreas & CONCESSIONARIA qualquer
direito real, direito de retencdo, posse autdbnoma, exploracdo possessoria

independente ou prerrogativa incompativel com a titularidade publica do bem.

5.2.7. Durante a fase operacional, haverd compartihamento funcional do uso

e da posse administrativa do complexo, permanecendo com o PODER



CONCEDENTE a ocupacdo institucional, o uso administrativo, o atendimento ao
cidaddo, a seguranca patrimonial, a recepcdo, o controle de acesso e as
demais atividades ndo delegadas, e com a CONCESSIONARIA a posse direta
instrumental das dreas, sistemas, equipamentos, instalacdes e estruturas sob sua

responsabilidade contratual.

5.2.8. A execucdo do objeto contratual deverd observar, de forma obrigatdria,
as restricoes decorrentes do tombamento municipal e estadual incidente sobre
a Estacdo Ferrovidria Central de Bauru, especialmente o Decreto Municipal n.°
8.617/1999, a Resolucdo SC-22/2018, as deliberacdes do CODEPAC, as
manifestacdes do CONDEPHAAT e as demais normas e condicionantes

expedidas pelos 6rgdos competentes.

5.2.9. Nenhuma intervencdo em elemento protegido ou em sua ambiéncia
imediata poderd ser interpretada como automaticamente autorizada por este
CONTRATO, pelo EDITAL ou por seus ANEXOS, competindo & CONCESSIONARIA
demonstrar a necessidade, adequacdo, reversibiidade, compatibilidade
técnica e preservacdo patrimonial de cada solucdo proposta, bem como, sob
a lideranca do PODER CONCEDENTE obter as aprovacdes, licencas, anuéncias

e autorizacdes exigiveis.

5.2.10. Qualqguer intervencdo sobre fachadas, telhados, volume da gare,
sagudo de entrada, gare, elementos de ambiéncia, elementos construtivos
relevantes, dreas envoltdrias ou componentes indicados pelos érgdos de
patriménio deverd ser precedida de memorial justificativo especifico,
levantamentos, diagndsticos, registros fotograficos, mapeamento de danos e

demais documentos exigidos pelos drgdos competentes.

5.2.11. Ao término da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, ou nas demais
hipoteses previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd restituir ao
PODER CONCEDENTE a posse direta instrumental das dreas, sistemas,
equipamentos, instalacdes e estruturas entdo sob sua responsabilidade,

juntamente com os bens reversiveis, documentos técnicos, projetos, memoriais,



manuais, cadastros, levantamentos, elementos de as built e demais
componentes vinculados d execucdo do objeto, em condicdes adequadas de
conservacdo, funcionamento, seguranca, integridade e disponibilidade,
observado o TERMO DE DEVOLUCAO e as regras de reversibilidade previstas
neste CONTRATO.

5.3. No édmbito da PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, a futura CONCESSIONARIA
serd remunerada através da CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL EFETIVA,
resultante de sua PROPOSTA ECONOMICA apresentada na LICITACAO e pela
CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL COMPLEMENTAR (sujeita aos FATORES DE
ENTREGA E DESEMPENHO), ambas devidas pelo PODER CONCEDENTE, bem
como por eventuais RECEITAS ACESSORIAS que poderdo ser exploradas pela
SPE, mediante expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, conforme
disposto neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

5.3.1. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL COMPLEMENTAR serd devida a
partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO COMPLEMENTAR, calculada em
conformidade com a metodologia de cdlculo prevista no ANEXO D -
MECANISMO DE PAGAMENTO.

5.3.2. As RECEITAS ACESSORIAS somente poderdo ser exploradas mediante
prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, desde que compativeis
com a finalidade institucional do Centro Administrativo Municipal, com a
preservacdo patrimonial, com as condicionantes urbanisticas, ambientais,
operacionais e de seguranca, e desde que ndo decorram de atividades
excluidas do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

5.3.3. Em nenhuma hipétese as RECEITAS ACESSORIAS poderdo comprometer
o uso administrativo do complexo, a integridade do imdével tombado, a
funcionalidade do ativo, a disponibilidade das dreas publicas, a seguranca
institucional, a circulacdo, o atendimento ao cidaddo, as atividades prdprias

do Municipio ou as condicionantes dos érgdos de tutela patrimonial.



5.4. A execucdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA deverd, tanto
na FASE DE INVESTIMENTOS quanto na FASE OPERACIONAL, obedecer ao
disposto na legislacdo aplicavel, no EDITAL, neste CONTRATO, nos ANEXOS, nas
normas técnicas pertinentes, nas diretrizes patrimoniais, urbanisticas, ambientais
e de seguranca, bem como nos PROJETOS EXECUTIVOS, no PLANO
OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA e nos demais documentos aprovados ou
aceitos pelo PODER CONCEDENTE, sempre nos limites das obrigacoes
expressamente delegadas & CONCESSIONARIA.

5.5. Observado o CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS, a
CONCESSIONARIA deverd protocolar ao PODER CONCEDENTE, nos prazos
mdximos constantes do ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS, como condicdo
& emisséo da ORDEM DE INICIO relatfiva & respectiva etapa, os PROJETOS
EXECUTIVOS, estudos, memoriais, levantamentos, diagndsticos, relatérios e
documentos técnicos necessdrios d execucdo das intervencdes sob sua
responsabilidade, incluindo, conforme aplicdvel, arquitetura, restauro,
estruturas, fundacdes, prevencdo e combate a incéndio, instalacdoes
hidrdulicas, sanitdrias, elétricas, l6gica, telecomunicacdes, climatizacdo,
automacdo predial, drenagem, macrodrenagem, acessibilidade, paisagismo
vinculado ao ativo, urbanismo, sinalizacdo técnica, conservacdo e
manutencdo predial, bem como o PLANO OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA
e o plano inicial de abordagem patrimonial, restauro e intervencoes
compativeis, observados o EDITAL, este CONTRATO, o ANEXO B - DIRETRIZES
PRELIMINARES DE PATRIMONIO HISTORICO, RESTAURO E INTERVENCOES

COMPATIVEIS e as exigéncias dos drgdos competentes.

5.6. OsPROJETOS EXECUTIVOS, o PLANO OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA
e suas atualizacdes aprovadas ou aceitas pelo PODER CONCEDENTE deverdo
ser incorporados ao presente CONTRATO, para fins de acompanhamento,
fiscalizacdo, comissionamento, aceite, operacdo, manutencdo e reversdo, sem
prejuizo da observancia das aprovacoes, licencas, autorizacdes e anuéncias

exigiveis dos 6érgdios competentes.



5.6.1. Os documentos as built do Centro Administrativo Municipal,
acompanhados dos memorigis, manuais, cadastros, relatérios de
comissionamento, registros fotograficos, histérico de aprovacodes, relatérios de
infervencoes patrimoniais e demais documentos técnicos pertinentes, deverdo
ser enfregues ao PODER CONCEDENTE em até 90 (noventa) dias contados do
aceite definitivo da respectiva etapa ou da conclusdo da FASE DE
INVESTIMENTOS, conforme o caso, passando a integrar a documentacdo
técnica da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

5.7. Serd licito & CONCESSIONARIA antecipar INVESTIMENTOS em relacdo ao
CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS, desde que observadas as
aprovacgoes, licencas, anuéncias, condicionantes patrimoniais, urbanisticas,
ambientais, técnicas e de seguranca cabiveis, e desde que tal antecipacdo
ndo comprometa o uso institucional do imdvel, a preservacdo do bem
tombado, a seguranca, a funcionalidade, a confinuidade das atividades

publicas ou a adequada fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE.

5.7.1. A antecipacdo de INVESTIMENTOS somente produzird efeitos sobre a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA quando a respectiva etapa  estiver
concluida, testada, comissionada, aceita pelo PODER CONCEDENTE e
efetivamente disponivel, observadas as regras do ANEXO D - MECANISMOS DE
REMUNERACAO E GARANTIA DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA, do ANEXO C -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e demais disposicdes deste
CONTRATO.

CLAUSULA 6. - DO PRAZO DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

6.1. Conforme o EDITAL da LICITACAO, o prazo de vigéncia da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA serd de 30 (frinta) anos, contados da DATA DA ORDEM DE
INICIO, a ser emitida apds a publicacdo do extrato do CONTRATO e, quando
aplicavel, apods a assinatura do TERMO DE DISPONIBILIZACAQ INICIAL das dreas



necessarias, sem prejuizo da disciplina especifica relativa a disponibilizacdo
progressiva das dreas, a FASE DE INVESTIMENTOS, ao comissionamento, ao
aceite, a operacdo assistida, ao inicio da afericGo de desempenho e ao inicio
do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA correspondente.

6.2. O prazo de que trata a subcldusula anterior poderd ser prorrogado,
respeitado o limite maximo de 35 (trinta e cinco) anos previsto na legislacdo
aplicavel, incluidas eventuais prorrogacodes, e desde que observadas as

hipdteses, condicoes e procedimentos previstos neste CONTRATO.

6.2.1. A eventual prorrogacdo do prazo do CONTRATO estard condicionada &
demonstracdo de interesse publico, a decisdo motivada do PODER
CONCEDENTE, & avaliacd&o do desempenho da CONCESSIONARIA, & reandlise
dos encargos contratuais, & manutencdo da vantajosidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, a compatibilidade fiscal e orcamentdria da prorrogacdo e ao

acordo entre as PARTES, observado o limite legal aplicavel.

6.2.2. O requerimento de prorrogacdo poderd ocorrer por iniciativa da
CONCESSIONARIA, desde que sua manifestacdo seja expressa, € com

antecedéncia minima de 12 (doze) meses do término do prazo do CONTRATO.

6.2.2.1. O requerimento de prorrogacdo deverd ser acompanhado dos
comprovantes de regularidade e adimplemento das obrigacdes fiscais,
previdencidrias, trabalhistas, ambientais, patrimoniais, urbanisticas e dos
compromissos e encargos assumidos pela CONCESSIONARIA relativamente &
execucdo do objeto do CONTRATO, bem como de estudo prévio de viabilidade
econbmico financeira da prorrogacdo, plano de investimentos e
reinvestimentos, avaliacdo do estado de conservacdo dos BENS REVERSIVEIS,
histérico de desempenho, demonstracdo de manutencdo da vantajosidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, avaliacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e

das exigéncias de preservacdo patrimonial incidentes a época.

6.2.2.2. O PODER CONCEDENTE, no d&mbito do seu juizo de



discricionariedade, manifestar-se-& sobre o requerimento de prorrogacdo até o

8.° més anterior ao término do prazo do CONTRATO.

6.2.2.3. Na andlise do pedido de prorrogacdo, o PODER CONCEDENTE
poderd considerar, além das demais exigéncias previstas neste CONTRATO,
todas as informacdes e o histérico de execucdo do objeto pela
CONCESSIONARIA, em especial o FATOR DE DESEMPENHO, o FATOR DE
ENTREGA, o cumprimento das obrigacdes de conservacdo € manutencdo
predial, a preservacdo do bem tombado, o estado dos BENS REVERSIVEIS, o
cumprimento das obrigacdes patrimoniais, urbanisticas, ambientais e de
seguranca, o contexto econémico vigente e a manutencdo da vantajosidade
da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

CLAUSULA 7.° - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

7.1. Durante todo o prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA somente poderd ocorrer mediante prévia e expressa anuéncia
do PODER CONCEDENTE, observadas as condicdes fixadas neste CONTRATO, a
legislacdo aplicdvel, a manutencdo das garantias, a preservacdo da
continuidade da execucdo contratual, a capacidade técnica, econdmica,
financeirq, juridica, fiscal e frabalhista do interessado e a inexisténcia de risco &
adequada execucdo do objeto, a preservacdo do bem tombado, a

funcionalidade, a disponibilidade e d integridade do ativo concedido.

7.2. A fransferéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA poderd ser autorizada
mediante a comprovacdo do cumprimento regular das obrigacdes assumidas
pela CONCESSIONARIA, em especial a conclusdo total da FASE DE
INVESTIMENTOS.

7.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, o interessado deverd:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e



regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessdrias a assuncdo do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

C) comprometer-se a cumprir com todas as cldausulas deste CONTRATO.

d) assumir integralmente as obrigacdes, riscos, responsabilidades,
condicionantes, licencas, autorizacdes, aprovacodes, planos, projetos, seguros,
garantias, contratos de financiamento e demais encargos vinculados &
CONCESSAO ADMINISTRATIVA: e

e) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

7.4. A transferéncia, total ou parcial, da CONCESSAO ADMINISTRATIVA sem @
prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE caracterizard
inadimplemento grave, sujeitando a CONCESSIONARIA & instauracdo de
processo administrativo para apuracdo da infracdo e eventual declaracdo de
caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, assegurados o contraditorio, a
ampla defesa e a observancia do procedimento previsto neste CONTRATO e na

legislacdo aplicavel.

7.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta cldusula, o PODER
CONCEDENTE examinard o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no
prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio,
podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais ¢
CONCESSIONARIA e/ou ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas
CONTROLADORES da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras

diligéncias que considerar adequadas.

7.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,

caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, serd formalizada por escrito,



mediante ato motivado e, quando cabivel, por termo aditivo ou instrumento de
assuncdo de obrigacoes, indicando as condi¢coes, requisitos, garantias, prazos,
responsabilidades, documentos, anuéncias e providéncias necessarias 4 sud

eficAcia.

CAPITULO Ill - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 8.° - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

8.1. A CONCESSIONARIA deverd ser constituida sob a forma de sociedade por
acdes, nos termos da Lei Federal n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, como
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, com sede no Municipio de Bauru,
Estado de Sdo Paulo, e finalidade exclusiva de execucdo do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos limites estabelecidos neste CONTRATO, no
EDITAL e em seus ANEXOS.

8.1.1. O estatuto social da CONCESSIONARIA deverd contemplar,
obrigatoriamente, cldusula que restrinja seu objeto social & execucdo da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA e vede sua alteracdo, ampliacdo ou
modificacdo sem prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

8.1.2. A finalidade exclusiva da CONCESSIONARIA ndo autoriza, em nenhuma
hipbtese, a execucdo de atividades expressamente excluidas do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nem a assuncdo de funcdes fipicas,
administrativas, decisérias, regulatdrias, fiscalizatérias, sancionatdérias, de
atendimento ao cidaddo, seguranca patrimonial, vigiléncia, recepcdo,
controle de acesso, suporte técnico aos usudrios de tecnologia da informacdo,
operacdo de estacionamento ou quaisquer outras atividades ndo delegadas
pelo CONTRATO e seus ANEXOS.

8.1.3. A composicdo societdria da CONCESSIONARIA deverd observar aquela
apresentada na LICITACAO, especialmente no caso de CONSORCIO, sem
prejuizo das regras deste CONTRATO relativas & transferéncia da CONCESSAO



ADMINISTRATIVA, & ftransferéncia do controle societdrio e as alteracoes
estatutdrias, devendo seus atos constitutivos e alteracdes posteriores ser
encaminhados ao PODER CONCEDENTE na forma deste CONTRATO.

8.2. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA deverd ser igual ou
superior a 30% (frinfa por cento) do valor total dos INVESTIMENTOS sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA previstos no EDITAL, no CONTRATO, em
seus ANEXOS, na PROPOSTA ECONOMICA e no TCETCootEREeRaes
adotando-se, para esse fim, o maior valor entre os documentos aplicaveis,
ressalvados apenas os valores que, de forma expressa e inequivoca, ndo

componham encargos de investimento atribuidos & CONCESSIONARIA.

8.2.1. Como condicdo para a assinatura do CONTRATO, deverd estar
integralizado, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social subscrito

exigido na forma da subcldusula 8.2.

8.2.2. A CONCESSIONARIA deverd comprovar a integralizacdo do saldo
remanescente do capital social subscrito até o primeiro dia Util do segundo ano
contado da DATA DA ORDEM DE INICIO, mediante apresentacdo ao PODER
CONCEDENTE dos atos societdrios, registros contdbeis, comprovantes

financeiros e demais documentos aptos a demonstrar a efetiva integralizacdo.

8.2.3. No caso de integralizacdo de capital em bens, o processo avaliativo
deverd observar rigorosamente a Lei Federal n.° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, cabendo & CONCESSIONARIA demonstrar a titularidade, disponibilidade,
valor, utilidade e compatibilidade dos bens com a execucdo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

8.2.3.1. Ndo serd admitida, para fins de comprovacdo do capital social minimo
exigido neste CONTRATO, a integralizacdo mediante bens ou direitos de
titularidade do PODER CONCEDENTE, bens reversiveis futuros, expectativas de
receitas, direitos litigiosos, créditos de realizacdo incerta, ativos sem valor

econdbmico comprovado ou bens que ndo possam ser validamente



incorporados ao patriménio da CONCESSIONARIA.

8.23.2. O PODER CONCEDENTE poderd, a qualguer tempo, solicitar
documentos, avaliacdes independentes, demonstracdes contdbeis, laudos
complementares e demais elementos necessdrios 4 verificacdo da

regularidade, suficiéncia e efetividade da integralizacdo.

8.2.4. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a subscricdo e a integralizacdo do capital
social, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar diligéncias, auditorias,
solicitar documentos e exigir esclarecimentos necessdrios a verificacdo da
regularidade da situacdo, sem que tal acompanhamento implique assuncdo
de responsabilidade pelo PODER CONCEDENTE quanto a avaliacdo, suficiéncia,
licitude ou regularidade dos atos societdrios praticados pela CONCESSIONARIA,

seus acionistas, administradores, avaliadores ou terceiros contratados.

8.2.5. A CONCESSIONARIA ndo poderd, durante todo o prazo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, reduzir seu capital social subscrito ou integralizado abaixo do
valor minimo exigido neste CONTRATO, salvo mediante prévia e expressa
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, por decisdo motivada, e desde que
demonstrada a preservacdo da capacidade econdémico financeira da
CONCESSIONARIA, a suficiéncia das garantias contfratuais, a inexisténcia de
risco & execucdo do objeto e a compatibilidade da medida com os contratos

de financiamento, quando houver.

8.2.6. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA
obedecerd a legislagcdo brasileira em vigor, inclusive as normas societdrias,
fiscais, cambiais, concorrenciais, de prevencdo d lavagem de dinheiro, de
identificacdo de beneficidrio final e demais regras aplicaveis, cabendo &
CONCESSIONARIA manter atualizadas perante o PODER CONCEDENTE as

informacodes relativas d sua cadeia societdria e de controle, direta e indireta.

8.3. A CONCESSIONARIA deverd obedecer, durante todo o prazo da



CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a padrées de governanca corporativa, controles
infernos, transparéncia, integridade, contabilidade regular e demonstracoes
financeiras padronizadas, nos termos do art. 9.°, § 3.° da Lei Federal n.° 11.079,
de 30 de dezembro de 2004, da Lei Federal n.° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, das prdaticas contdbeis adotadas no Brasil, das normas expedidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e, quando aplicéveis, das regras e

orientacdoes da Comissdo de Valores Mobilidrios.

8.4. A CONCESSIONARIA poderd emitir debéntures, notas comerciais,
obrigacdes ou outros fitulos financeiros representativos de divida, observada a
legislacdo aplicdvel, desde que tais instrumentos ndo importem alteracdo direta
ou indireta do controle societdrio, outorga de direitos politicos, restricdo
indevida d execucdo do CONTRATO ou transferéncia de obrigacdes contratuais

sem observancia das regras deste CONTRATO.

8.4.1. A emissdo de valores mobilidrios conversiveis em acdes, permutaveis por
acdes, acompanhados de direitos politicos, direitos de veto, direitos de
indicacdo de administradores ou quaisquer mecanismos que possam,
isoladamente ou em conjunto, alterar o controle societdrio direto ou indireto da
CONCESSIONARIA ficard sujeita & prévia e expressa autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, nos termos da Cldusula 9.°.

8.4.2. A emissdo de titulos ou instrumentos de divida que envolvam cessdo
fiducidria, penhor, alienacdo fiducidria, vinculacdo de recebiveis, direitos
emergentes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA ou garantias relacionadas ao
CONTRATO deverd ser comunicada previamente ao PODER CONCEDENTE, sem
prejuizo das regras especificas relativas aos FINANCIAMENTOS.

8.5. Os recursos & disposicdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, ressalvadas as aplicacdes financeiras de liquidez compativel,
baixo risco e aderentes a preservacdo do caixa necessdrio d execucdo do
CONTRATO, vedada a utilizacdo de recursos da CONCESSIONARIA para



afividades estranhas ao objeto contratual, financiamento de partes
relacionadas ou operagcdes que possam comprometer a continuidade, a
solvéncia ou a adequada execucdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

8.6. A CONCESSIONARIA deverd manter, durante todo o prazo do
CONTRATO, sede e administracdo efetiva no Municipio de Bauru/SP, sem
prejuizo da possibilidade de manutencdo de filiais, escritérios de apoio ou
unidades administrativas em outros locais, desde que tal circunstGncia ndo
comprometa a fiscalizacdo, a execucdo do objeto, o atendimento ao PODER

CONCEDENTE e o cumprimento das obrigacoes contratuais.

CLAUSULA 9.° - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

9.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o controle societdrio
direto da CONCESSIONARIA somente poderd ser alterado mediante prévia e
expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, observadas as condicdes deste
CONTRATO e da legislacdo aplicdvel.

9.1.1. A alteracdo do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA sem
prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE caracterizard
inadimplemento grave, sujeitando a CONCESSIONARIA & instauracdo de
processo administrativo para apuracdo da infracdo e eventual declaracdo de
caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, assegurados o contraditério, a

ampla defesa e o devido processo legal.

9.2. A CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar em seus livros sociais,
nem permitir a pratica de qualquer ato societdrio, contratual, parassocial ou
negocial, sem prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE, que
importe ou possa importar em cessdo, fransferéncia, promessa de transferéncia,
oneracdo, usufruto, opcdo de compra, direito de voto, acordo de voto,
procuracdo irrevogdvel, alienacdo fiducidria ou qualguer forma de disposicdo

das acdes que compdem o controle societdrio direto da CONCESSIONARIA.



9.2.1. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar, permitir ou
influenciar a modificacd&o do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA,
consideram-se também sujeitos G prévia e expressa autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, para fins deste CONTRATO:

a) a celebracdo, alteracdo ou rescisdo de acordo de acionistas, acordo de
voto, acordo de bloqueio, acordo de investimento ou instrumento equivalente;
b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em acodes, permutdveis por
acdes ou acompanhados de direitos politicos, direitos de veto, direitos de
indicacdo de administradores ou direitos capazes de influenciar a conducdo da
CONCESSIONARIA;

c) a instituicdo de garantia, alienacdo fiducidria, penhor, usufruto, opcdo,
promessa de vendaq, direito de preferéncia, direito de voto ou quaisquer direitos
de terceiros sobre acdes infegrantes do bloco de conftrole;

d) a outorga de procuracdo irrevogdavel, mandato, contrato de gestdo, acordo
operacional ou instrumento que atribua a terceiro poderes para orientar,
determinar ou influenciar de modo relevante as decisdes societdrias ou a
administracd&o da CONCESSIONARIA; e

e) qualquer operacdo societdria ou contratual que, direta ou indiretamente,
possa resultar em alteracdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA.

9.21.1. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadrdveis nas hipdteses
da subcldusula 9.2.1, inclusive valores mobilidrios nGo conversiveis em acoes e
instrumentos de divida, deverd ser previomente comunicada ao PODER
CONCEDENTE, com antecedéncia razodvel, acompanhada de informacdes
suficientes sobre sua natureza, valor, prazo, garantias, eventuais impactos sobre
a CONCESSAO ADMINISTRATIVA e inexisténcia de alteracdo direta ou indireta
do conftrole societdrio da CONCESSIONARIA.

9.2.2. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participacdo
aciondria que ndo impligue a transferéncia do controle societdrio direto da
CONCESSIONARIA deverd ser objeto de comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias antes da efetivacdo da

respectiva operacado.



9.3. A alteracd@o do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA somente
serd autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando demonstrado que a medida
ndo prejudicard nem colocard em risco a execugcdo do CONTRATO, a
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a preservacdo do bem
tombado, a manutencdo das garantias, o cumprimento dos financiamentos e

a adequada execucdo das obrigacdes remanescentes.

9.3.1. A alteracdo de controle societdrio direto somente poderd ocorrer, em
regra, apds a conclusdo total da FASE DE INVESTIMENTOS, salvo hipdteses
excepcionais devidamente justificadas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive
para preservacdo da continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
reestruturacdo financeira, substituicGo de controlador inadimplente ou
exercicio de direitos dos FINANCIADORES, desde que observadas as exigéncias
deste CONTRATO.

9.4. O pedido de autorizacdo para alteracdo do controle societdrio direto da
CONCESSIONARIA deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito,
pela CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), conforme o caso,
contendo justificativa detalhada, documentos societdrios, identificacdo
completa do ingressante, estrutura societdria direta e indireta, beneficidrios
fincis, demonstracdes de capacidade técnica, econdbmica e financeirq,
regularidade juridica, fiscal e trabalhista, plano de transicdo, impactos sobre os
FINANCIAMENTOS, garantias, seguros, obrigacdes contratuais, cronograma,
preservacdo patrimonial, desempenho e continvidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

9.4.1. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do controle societdrio
direto da CONCESSIONARIA, o ingressante deverd:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica,
idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal, tfrabalhista e previdencidria
necessdarias A assuncdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

b) demonstrar capacidade compativel com a execucdo de projetos, obras e



intervencdes em imdvel existente, preservacdo patrimonial, restauro,
recuperacdo, requdlificacdo, adaptacdo, modernizacdo, conservacdo,
manutencdo predial, gestdo técnica da infraestrutura e, quando aplicdvel,
drenagem e macrodrenagem vinculadas ao ativo concedido;

c) assumir intfegralmente as obrigacdes, riscos, responsabilidades,
condicionantes, licencas, autorizacdes, aprovacdes, planos, projetos, seguros,
garantias, contratos de financiamento e demais encargos vinculados a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA; e

d) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

9.4.2. Para fins de obtencdo da autorizacdo para fransferéncia do controle
societdrio direto da CONCESSIONARIA ao(s) FINANCIADOR(ES), ou para
assuncdo tempordria do controle ou da administracdo da CONCESSIONARIA,
quando admitida pela legislacdo aplicavel e pelos contratos de financiamento,
o(s) FINANCIADOR(ES) dever&(do):

a) atender as exigéncias de habilitacdo juridica e regularidade fiscal, trabalhista
e previdencidria aplicaveis;

b) apresentar plano de reestruturacdo financeira da CONCESSIONARIA e de
preservacdo da continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

c) indicar, quando necessdrio, operador, gestor, contratado técnico ou
estrutura operacional com qualificacdo compativel com as obrigacdes de
implantacdo, restauro, conservacdo, manutencdo predial, gestdo técnica da
infraestrutura e preservacdo do bem tombado;

d) assegurar a manutencdo, substituicdo ou complementacdo das garantias e
seguros exigidos neste CONTRATO;

e) demonstrar que a medida ndo comprometerd a execucdo do objeto, o
cumprimento do cronograma, a preservacdo patrimonial, a disponibilidade do
afivo, os direitos do PODER CONCEDENTE e a adequada prestacdo das
obrigacdes confratuais; e

f) assegurar o cumprimento integral deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

9.5. O PODER CONCEDENTE examinard o pedido no prazo de até 30 (frinta)



dias, prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA, ao ingressante
e/ou ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da

CONCESSIONARIA e promover quaisquer diligéncias consideradas adequadas.

9.5.1. O prazo de andlise ficard suspenso entre a solicitacdo de informagodes,
documentos ou esclarecimentos complementares e o respectivo atendimento
integral pela CONCESSIONARIA, pelo ingressante ou pelo(s) FINANCIADOR(ES).

9.5.2. auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo previsto
nesta cldusula ndo implicard aprovacdo tdcita do pedido de alteracdo do
controle societdrio direto da CONCESSIONARIA, cabendo & CONCESSIONARIA,
ao ingressante ou ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme o caso, requerer decisdo
expressa ou adotar os mecanismos de resolucdo de controvérsias previstos neste
CONTRATO.

9.6. A autorizacdo para a fransferéncia do controle societdrio direto da
CONCESSIONARIA, caso concedida pelo PODER CONCEDENTE, serd
formalizada por escrito, mediante decisdo motivada e, quando cabivel, por
termo aditivo, termo de anuéncia ou instrumento de assuncdo de obrigacdes,
indicando as condicdes, requisitos, garantias, prazos, responsabilidades,

documentos, anuéncias e providéncias necessdrias a sua eficdcia.

9.7. Durante todo o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a
CONCESSIONARIA deverd submeter & prévia e expressa autorizacdo do PODER
CONCEDENTE as modificacdes no respectivo estatuto social ou atos societdrios
que envolvam:

a) cisdo, fusdo, ftransformacdo, incorporacdo ou qualquer forma de
reorganizacdo societdria;

b) alteracdo do objeto social da CONCESSIONARIA;

c) reducdo do capital social;

d) emissGdo de acdes de classes diferentes, acdes preferenciais, valores

mobilidrios conversiveis ou instrumentos que possam afetar o controle, a



governanca ou os direitos econémicos relevantes da CONCESSIONARIA;

e) alteracdo da sede ou da administracdo efetiva da CONCESSIONARIA para
fora do Municipio de Bauru/SP;

f) alteracdo das regras de administracdo, representacdo, qudruns de
deliberacdo, direitos de veto, direitos de indicacdo de administradores ou
mecanismos de controle societdrio;

g) dissolucdo, liquidacdo, pedido de recuperacdo judicial ou extrajudicial,
autofaléncia ou qualquer medida societdria ou judicial que possa afetar a
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA; e

h) qualguer alteracdo estatutdria que possa comprometer a execucdo do
CONTRATO, a fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE, a preservacdo
patrimonial, as garantias, os financiamentos, a governanca, a capacidade

econdmico financeira ou a finalidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

9.8. O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA, nos termos da presente cldusula, no prazo de até 30 (frinta)
dias, prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA, aos acionistas,
ao ingressante e/ou ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas
controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias consideradas

adequadas.

9.8.1. O prazo de andlise ficard suspenso entre a solicitfacdo de informacgdes,
documentos ou esclarecimentos complementares e o respectivo atendimento

integral pela CONCESSIONARIA ou pelos demais interessados.

9.8.2. A auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo previsto
nesta cldusula ndo implicard aprovacdo tdcita de alteracdo estatutdria,
emissdo de acodes de classes diferentes ou qualquer ato societdrio sujeito a
autorizacd@o prévia, cabendo & CONCESSIONARIA, se for o caso, requerer
decisdo expressa ou adotar os mecanismos de resolucdo de controvérsias
previstos neste CONTRATO.

9.9. Todos os documentos que formalizarem alteracdo estatutdria, societdria,



acordo de acionistas, alteracdo de controle, alteracdo de participacdo
relevante, emissdo de valores mobilidrios, alteracdo da administracdo ou
qualquer ato societdrio relevante da CONCESSIONARIA, independentemente
da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE,
deverdo ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE no prazo mdximo de 30
(trinta) dias contados da respectiva assinatura, aprovacdo, arquivamento ou

efetivacdo, o que ocorrer primeiro.

9.9.1. A CONCESSIONARIA deverd manter permanentemente atualizado
perante o PODER CONCEDENTE seu estatuto social, quadro de acionistas,
identificacdo de controladores diretos e indiretos, beneficidrios finais,
administradores, membros de conselhos, acordos de acionistas, alteracoes
arquivadas na Junta Comercial e demais documentos necessdrios a
fiscalizacdo da estrutura societdria e da governanca da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

9.10. A CONCESSIONARIA deverd manter, durante todo o prazo da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, estrutura societdria transparente, regular e
compativel com a execucdo do objeto contratual, informando ao PODER
CONCEDENTE, sempre que solicitado e, independentemente de solicitacdo,
sempre que houver alteracd@o relevante, a identidade de seus acionistas,
controladores diretos e indiretos, beneficidrios finais, administradores, membros
de conselhos, partes relacionadas e demais pessoas ou entidades que exercam

influéncia relevante sobre sua gestdo.

9.10.1. A CONCESSIONARIA deverd comunicar imediatamente ao PODER
CONCEDENTE qualquer situacdo que possa caracterizar conflito de interesses,
impedimento, sancdo, restricdo de confratar com a Administracdo PUblica,
alteracdo de beneficidrio final, mudanca relevante na cadeia societdria ou
circunstncia capaz de afetar sua idoneidade, capacidade de execucdo,
regularidade ou permanéncia na CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

9.10.2. O descumprimento das obrigacdes de transparéncia societdria,
informacdo, governanca, autorizacdo prévia e comunicagcdo previstas neste

Capitulo poderd caracterizar inadimplemento contratual, sujeitando a



CONCESSIONARIA &s sancdes previstas neste CONTRATO, sem prejuizo de outras

medidas admitidas pela legislacdo aplicdvel.

CAPITULO IV - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA 10.° - DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

10.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente, dentro do espirito
colaborativo inerente as Parcerias PUblico-Privadas no ordenamento juridico
brasileiro, e cientes da relevancia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA para a
adequada utilizagcdo do Centro Administrativo Municipal pela Administracdo
PUblica, a cooperar e a prestar o auxilio muUtuo necessdrio ao bom
desenvolvimento das atividades compreendidas neste CONTRATO, observados
os limites do objeto contratual, a reparticdo de competéncias entre PODER
CONCEDENTE € CONCESSIONARIA, as atividades expressamente excluidas da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, o regime de posse direta instrumental e uso

compartiihado, as diretrizes de preservacdo patrimonial e as normas aplicdveis.

10.1.1. O dever de cooperacdo previsto nesta Cldusula ndo poderd ser
interpretado como transferéncia & CONCESSIONARIA de funcdes politicas,
administrativas, decisérias, regulatérias, fiscalizatérias, sancionatdrias, de
atendimento ao cidaddo, seguranca patrimonial, vigilGncia, recepcdo,
controle de acesso, suporte técnico aos usudrios de tecnologia da informacdo
ou quaisquer outras atividades ndo expressamente delegadas por este
CONTRATO e seus ANEXOS.

CLAUSULA 11.2 - DAS OBRIGAGOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

11.1. A CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao disposto neste

CONTRATO, no EDITAL, em seus ANEXOS, na PROPOSTA ECONOMICA

apresentada e na legislacdo brasileira aplicdvel, quanto a execucdo do objeto



da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, observado que a PROPOSTA ECONOMICA, o
PLANO OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA, os PROJETOS EXECUTIVOS e
quaisquer documentos por ela apresentados ndo poderdo afastar, reduzir,
ampliar ou modificar as obrigacdes, riscos, limitacoes, exclusdes de escopo,
diretrizes patrimoniais, regras de remuneracdo, indicadores de desempenho,
regras de disponibilidade, regime de posse, reversibilidade ou responsabilidades
definidos neste CONTRATO, no EDITAL e em seus ANEXOS.

11.2. S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA, sempre nos limites do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, das atividades expressamente delegadas, do
regime de posse direta instrumental e uso compartiihado, das diretfrizes de
preservacdo patrimonial e da matriz de riscos, sem prejuizo das demais
obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo

aplicavel:

a) cumprir e respeitar as cldusulas e condicdes deste CONTRATO e seus
ANEXOS, da PROPOSTA ECONOMICA apresentada e dos documentos
relacionados, submetendo-se a regulamentacdo vigente, ds normas técnicas
aplicaveis, as normas da ABNT, do INMETRO e de outros érgdos competentes, s
especificacdoes, projetos, prazos, instrucdoes de fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE, condicionantes patrimoniais, urbanisticas, ambientais, edilicias,
de seguranca e de acessibilidade, inclusive aquelas expedidas pelo CODEPAC,
pelo CONDEPHAAT, pelo Corpo de Bombeiros e demais autoridades
competentes, bem como das metas, indicadores e parémetros de qualidade,
desempenho e disponibilidade aplicdveis a execucdo do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

b) dispor de equipamentos, materiqis e equipe adequados para a
consecucdo de todas as obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, com a

eficiéncia e a qualidade contratualmente definidas;

C) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessdrios d execucdo do



objeto do presente CONTRATO;

d) manter, durante todo o prazo do CONTRATO, as condicdes necessdrias a
execucdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,;

e) cumprir todas as obrigacdes decorrentes do PLANO OPERACIONAL DA
CONCESSIONARIA, desde que compativeis com este CONTRATO, o EDITAL, seus
ANEXOS, a matriz de riscos, as diretrizes de preservacdo patrimonial e a
delimitacdo das atividades expressamente delegadas, ndo podendo o PLANO
OPERACIONAL incluir, transferir ou atribuir & CONCESSIONARIA afividades
excluidas do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

f) assumir integral responsabilidade civil, administrativa e, quando cabivel,
penal, pela adequada execucdo das obrigacdes sob sua responsabilidade,
inclusive quanto 4 eficiéncia, qualidade, seguranca, conservacdo,
manutencdo, funcionalidade, integridade e disponibilidade das dreas, sistemas,
equipamentos, instalacdes e estruturas integrantes do ativo concedido que
estejam sob sua responsabilidade contratual, seja na FASE DE INVESTIMENTOS,
seja na fase operacional, naquilo que Ihe for expressamente atribuido por este
CONTRATO e seus ANEXOS.

9) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
na execucdo do objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de

patentes e/ou de direitos autorais;

h) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes & execucdo da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA que tenham sido alocados & CONCESSIONARIA
na matriz de riscos, ressalvadas as hipdteses expressamente atribuidas ao PODER
CONCEDENTE ou fratadas como risco compartihado neste CONTRATO,

mantendo vdlidos os seguros e garantias obrigatorios.

i) disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, sem ©6nus adicional, as
informacodes técnicas, registros, cadastros, relatérios, estatisticas operacionais,

dados de manutencdo, dados de disponibilidade, dados de desempenho,



manuais, histdricos de intervencdo e demais subsidios relativos as dreas,
sistemas, equipamentos, instalacdes e estruturas sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, observadas a legislacdo de protecdo de dados pessoais, as
regras de seguranca da informagdo, o sigilo aplicdvel e a vedacdo de acesso
ou fratamento de dados administrativos, institucionais ou de atendimento ao

cidaddo que ndo sejam necessarios d execucdo das obrigacdes contratuais.

j) realizar os INVESTIMENTOS, obras, intervencdes, modernizagdes,
conservacdo, manutencdo predial e gestdo técnica da infraestrutura conforme
0 CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS, os PROJETOS EXECUTIVOS,
o PLANO OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA, o TERMO DE REFERENCIA, o
CADERNO DE ENCARGOS, as DIRETRIZES PRELIMINARES DE PATRIMONIO
HISTORICO, RESTAURO E INTERVENCOES COMPATIVEIS e demais documentos
integrantes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sempre nos limites do objeto

contfratual e das atividades expressamente delegadas.

k) responsabilizar-se, em qualquer caso, pelos danos causados, por si, seus
representantes, prepostos ou subcontratados, na execucdo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, inclusive na etapa de OBRAS CIVIS;

) cumprir com todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a
legislacdo tributdria e a legislacdo trabalhista, previdencidria, de seguranca e
medicina do trabalho em relacdo aos seus empregados, prestadores de
servicos, contratados ou subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de

qualqguer responsabilizacdo relacionada;

m) responsabilizar-se pela destinacdo, triagem, fransporte, armazenagem,
descarte e/ou aproveitamento de residuos originados das OBRAS CIVIS da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da

legislacdo federal, estadual e municipal aplicaveis;

n) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais;



0) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo evento
que altere de modo relevante a evolucdo das obras, intervencoes,
conservacdo, manutencdo, disponibilidade, preservacdo patrimonial,
licenciamento, aprovacdes, condicionantes ou cumprimento das obrigacdes
confratuais, incluindo acdes judiciais, procedimentos administrativos,
determinacdes de 6rgdos competentes, achados supervenientes de potencial
relev@ncia histérica, arquiteténica ou cultural, intercorréncias técnicas,
ambientais, urbanisticas, geotécnicas ou patrimoniais, apresentando relatério

detalhado sobre os fatos, as medidas adotadas e as providéncias propostas.

p) comunicar ao PODER CONCEDENTE todas as circunstncias ou
ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR,

impecam ou venham a impedir a correta execucdo do objeto;

q) disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, relatdrio das
comunicacodes, ocorréncias, solicitacdes técnicas, reclamacdes ou registros
relacionados exclusivamente as dreas, sistemas, equipamentos, instalacoes,
estruturas, conservacdo, manutencado, disponibilidade e demais obrigacdes sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA, quando a ela diretamente dirigidos,
indicando as providéncias adotadas, sem assumir funcdes de atendimento ao
cidaddo, ouvidoria, recepcdo, controle de acesso ou gestdo administrativa das
UNIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA.

r) apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias, contados a

partir do fim do trimestre, suas demonstracdes financeiras trimestrais completas;

S) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 45 (quarenta e
cinco) dias, contados do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua
situacdo contdbil, incluindo, dentre outros itens, o balanco patrimonial e a
demonstracdo de resultados correspondentes, além de relatdrio anual de
conformidade, contendo a descricdo: (i) das atividades realizadas; (i) das
RECEITAS ACESSORIAS eventualmente auferidas no periodo; (i) dos



INVESTIMENTOS e desembolsos realizados; (iv) do cumprimento das metas, do
CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS e dos INDICADORES DE
DESEMPENHO; (v) das obras e intervencodes realizadas; (vi) das atividades de
conservacdo, manutencdo preventiva e corretiva realizadas; (vii) dos eventuais
periodos de indisponibilidade, falha ou interrupcdo das obrigacdes sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA, acompanhados das respectivas
justificativas; e (viii) outros dados relevantes, sem prejuizo da afericdo mensal dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e DISPONIBILIDADE.

t) A CONCESSIONARIA deverd manter atualizado o cadastro informatizado
de BENS REVERSIVEIS, encaminhando anualmente cépia atualizada ao PODER
CONCEDENTE, para incorporacdo & RELACAO E INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS da CONCESSAO ADMINISTRATIVA e ao respectivo acervo
documental, bem como dos bens inserviveis, com registro, quanto a esses
Ultimos, do oportuno descarte, leildo, doacdo ou outra destinacdo admitida na

forma deste CONTRATO e da legislacdo aplicdvel.

u) manter o PODER CONCEDENTE mensalmente informado da evolucdo e
cumprimento das ETAPAS DAS OBRAS, inclusive marcos intermedidrios, conforme

cronograma estipulado;

V) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras
informacodes adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer dnus adicional significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se
limitar a, as quitacdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como
aqgueles referentes as contribuicdes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos
pertinentes, ao estdgio das negociacdes e as condicdes dos contfratos de
FINANCIAMENTO;

X) cooperar e apoiar o desenvolvimento das atfividades de
acompanhamento, verificacdo e fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, do
VERIFICADOR INDEPENDENTE e dos 6rgdos de controle competentes, permitindo



0 acesso As dreas, sistemas, equipamentos, instalacdes, documentos, registros
contdbeis, dados técnicos, dados operacionais e informacodes relacionadas ao
objeto do CONTRATO, seus e, tanto quanto possivel, de suas contratadas e
subcontratadas, observadas as regras de confidencialidade, protecdo de
dados e sigilo empresarial estritamente necessdrias e compativeis com a

fiscalizacdo publica.

y) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER

CONCEDENTE, inclusive para participar de reunides;

z) observar as regras de compartiihamento das eventuais RECEITAS
ACESSORIAS, nos termos deste CONTRATO;

aa) indicar e manter responsdvel técnico a frente dos trabalhos (ou mais de
um), com poderes para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER

CONCEDENTE, indicando e mantendo atualizadas as formas para contato;

bb)  observar os padrées de governanga corporativa e adotar contabilidade
e demonstracdes financeiras padronizadas, nos termos do art. 9.°, § 3.° da Lei
Federaln.® 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

cc) ceder, licenciar ou assegurar ao PODER CONCEDENTE, conforme a
natureza juridica de cada ativo, os direitos de uso, propriedade intelectual,
acesso, documentacdo técnica, manuais, coédigos, configuracdes, bancos de
dados técnicos, integracdes, licencas, garantias e demais elementos
necessarios a continuidade da conservacdo, manutencdo, gestdo técnica da
infraestrutura, disponibilidade, fiscalizacdo e reversGo dos BENS REVERSIVEIS,
observadas as limitacdes legais e confratuais de softwares de terceiros, sem
abranger sistemas administrativos, dados institucionais ou suporte técnico a
usudrios de tecnologia da informagcdo ndo integrantes do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

dd) zelar pela integridade, conservacdo e preservacdo das dareas, sistemas,



equipamentos, instalagcdes, estruturas, documentos, bens reversiveis e bens
vinculados & CONCESSAO  ADMINISTRATIVA que estejom sob  sua
responsabilidade contratual ou posse direta instrumental, respondendo pelos
danos decorrentes de sua acdo, omissdo, culpa, dolo, falha técnica, vicio de
projeto, execucdo, manutencdo ou atuacdo de seus empregados, prepostos,
contratados ou subcontratados, sem prejuizo da responsabilidade do PODER
CONCEDENTE pelas atividades ndo delegadas.

ee) identificar os locais sujeitos a intervencdo para a execugcdo das obras,
intervencdes, investimentos e atividades sob sua responsabilidade por meio de
placas de sinalizacdo com dimensdes, dizeres e logotipos no padrdo informado
pelo PODER CONCEDENTE, observadas as normas de seguranca, comunicacdo
visual, preservacdo patrimonial, protecdo do bem tombado e as autorizacdes

exigiveis dos 6érgdios competentes.

ff) manter seus funciondrios, bem como funciondrios das subcontratadas,
devidamente uniformizados e identificados, tanto nas ETAPAS DAS OBRAS
quanto na fase de operacdo do NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO;

gg) responsabilizar-se, nos limites do objeto contratual e de suas
competéncias técnicas, pela interlocucdo com concessiondrias de servicos
publicos, empresas privadas, érgdos técnicos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil
e demais autoridades competentes, quando necessdria G elaboracdo de
projetos, obtencdo de licencas, aprovacoes, autorizacdes, execucdo das obras
e intervencdes, conservacdo, manutencdo predial, seguranca técnica das
instalacdes e adequada disponibilidade do ativo concedido, sem substituir o
PODER CONCEDENTE em atos institucionais, manifestacdes como proprietdrio
do imodvel publico, exercicio de poder de policia, seguranca patrimonial,

vigiléncia, recepcdo, controle de acesso ou atendimento ao cidaddo.

hh)  Conservar, manter, reparar, atualizar e substituir, quando necessdrio, os

bens, equipamentos, sistemas, instalacdes e estruturas integrantes do objeto da



CONCESSAO ADMINISTRATIVA e sob sua responsabilidade contratual, de modo
a assegurar sua funcionalidade, seguranca, integridade, disponibilidade,
desempenho e adequada vida Util, observadas as obrigacdes de reversdo dos
BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO ADMINISTRATIVA em condicdes
compativeis com este CONTRATO e, quando aplicavel, com vida Util
remanescente minima de 02 (dois) anos, ressalvadas as hipdteses de

recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro previstas neste CONTRATO.

i) manter em arquivo todas as informacdes técnicas, operacionais,
documentais, patrimoniais, cadastrais, de manutencdo, conservacado,
desempenho e disponibilidade relativas das obrigacdes executadas durante a
vigéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, permitindo ao PODER CONCEDENTE
acesso a elas a qualquer momento, observadas as regras de confidencialidade,

protecdo de dados e seguranca da informacdo.

i recusar, assim como instruir expressamente seus colaboradores,
contratados e subcontratados a recusarem, quaisquer requisicdes, ordens,
condutas ou atividades que configurem ou possam configurar assuncdo de
funcdo indelegdvel do PODER CONCEDENTE, inclusive funcdes politicas,
normativas, regulatérias, fiscalizatérias, sancionatérias, de poder de policia,
atendimento ao cidaddo, seguranca patrimonial, vigiléncia, recepcado,
controle de acesso, limpeza, suporte técnico aos usudrios de tecnologia da
informacdo, operacdo de estacionamento, apoio administrativo inferno ou
quaisquer outras atfividades excluidas do objeto da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

KK) k) obter, durante a fase operacional do empreendimento,
certificagcdo formal de sustentabilidade em modalidade adequada a edificios
existentes em operacdo — preferencialmente LEED EBOM (Existing Buildings:
Operations & Maintenance), AQUA-HQE na fase de operacdo ou GBC Brasil —,
em nivel a ser fixado em conjunto pelo PODER CONCEDENTE e pela
CONCESSIONARIA no curso da execucdo do CONTRATO, destinada a atestar a
observa@ncia, pelo NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO, aos padroes de

sustentabilidade que pautam o empreendimento, sem prejuizo das diretrizes



constantes do ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS.

I) elaborar, compatibilizar e submeter ao PODER CONCEDENTE, aos 6rgdos
de tutela patrimonial e aos demais 6érgdos competentes os projetos, estudos,
memoriais, levantamentos, diagndsticos, relatérios, laudos, registros fotograficos
e demais documentos necessdrios a execucdo das intervencdes no imovel

tombado;

mm) instruir, acompanhar e assessorar, sob sua responsabilidade e nos limites
de sua competéncia técnica, o PODER CONCEDENTE nos processos de
aprovacdo, licenciamento, autorizacdo e anuéncia perante os orgdos
competentes, inclusive CODEPAC, CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros, érgdos
urbanisticos, edilicios, ambientais, aeronduticos e demais autoridades
competentes, sem prejuizo dos atos institucionais, manifestacdées como
proprietdrio do imdvel publico, autorizacdes administrativas proprias e

interlocucdes que dependam de atuacdo direta do PODER CONCEDENTE.

nn) executar as obras e intervencdes com observancia da autenticidade,
integridade  material, legibilidade histérica, seguranca, estabilidade,
acessibilidade, funcionalidade e preservacdo do bem tombado, respeitadas as

condicionantes expedidas pelos érgdos competentes;

00) limitar sua atuacdo as dreas, sistemas, equipamentos, instalacdes e
estruturas sob sua responsabilidade contratual, respeitando o uso institucional
compartihado do imével pelo PODER CONCEDENTE;

pp) abster-se de executar, assumir, explorar ou interferir em atividades de
limpeza, seguranca patrimonial, vigil@ncia, recepcdo, confrole de acesso,
atendimento ao cidaddo, apoio administrativo interno, suporte técnico a
usudrios de tecnologia da informacdo, operacdo de estacionamento e demais

atividades ndo delegadas expressamente pelo CONTRATO e seus ANEXOS;

qq) manter atualizados os cadastros, registros, memoriais, manuais, projetos,



elementos de as built, relatdrios técnicos, documentos de manutencdo,
inventdrios de BENS REVERSIVEIS, histérico de aprovacdes, licencas, garantias,
relatérios de intervencdes patrimoniais e demais informacdes necessdrias a
fiscalizacdo, a continuidade da gestdo técnica predial e a futura reversdo do
ativo ao PODER CONCEDENTE.

11.3. Dentre outras proibicdes fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, é
vedado & CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou partes relacionadas, exceto
transferéncias de recursos a fitulo de distribuicdo de dividendos, reducdo de
capital, pagamento de juros sobre capital proprio e/ou pela eventual
contratacdo de OBRAS CIVIS ou SERVICOS junto a terceiros contratados, com
base em condicdes de mercado, e observados, em qualquer caso, os termos e

condicionantes previstos neste CONTRATO; e

b) prestar fianca, aval ou qualguer outra forma de garantia em favor de
suas partes relacionadas e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO.

11.3.1. As confratacdes com partes relacionadas deverdo ser
previamente informadas ao PODER CONCEDENTE quando relevantes para a
execucdo do objeto, acompanhadas de justificativa técnica e econdmica,
demonstracdo de aderéncia a precos e condicoes de mercado,
documentacdo contratual e indicacdo de eventuais impactos sobre custos,

cronograma, desempenho, garantias e financiamentos.

11.3.2. Consideram-se partes relacionadas, para os fins deste CONTRATO,
os acionistas, administradores, CONTROLADORAS, CONTROLADAS, coligadas,
sociedades sob confrole comum, beneficidrios finais, fundos, gestores,

consultores, pessoas juridicas ou naturais que exercam influéncia relevante



sobre a CONCESSIONARIA, bem como quaisquer outras pessoas ou entfidades
assim caracterizadas pela legislacdo societdria, normas contdbeis brasileiras e

regras aplicaveis.

CLAUSULA 12.° - DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

12.1. SGo obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras
obrigacdes previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo
aplicavel, observadas suas competéncias publicas indelegaveis, a titularidade
publica do imoével, o regime de uso institucional compartihado e as atividades
expressamente ndo delegadas & CONCESSIONARIA:

a) manter a estrutura de garantias e de pagamento prevista no ANEXO D -
MECANISMOS DE REMUNERACAO E GARANTIA DA CONTRAPRESTACAO
PUBLICA, observando estritamente os saldos minimos, prazos, procedimentos de
destinacdo de recursos vinculados e demais mecanismos contratuais, bem
como remunerar a CONCESSIONARIA na forma e nos prazos previstos neste
CONTRATO e em seus ANEXQOS, informando a Cdmara Municipal, anualmente,
por intermédio do CGP, as despesas programadas para a execugcdo da PPP, na
forma da Lei Municipal n.° 6.787/2016.

b) Disponibilizar & CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO, as dreas,
frentes de infervencdo, acessos, instalacdes, documentos e informacoes sob sua
responsabilidade, necessdrias G execucdo das obrigacdes contratuais,
observadas a fitularidade publica do imobvel, as restricoes de uso, as
condicionantes patrimoniais, urbanisticas, edilicias, ambientais, de seguranca e
de acessibilidade, bem como o regime de posse direta instrumental, precdria e
funcional da CONCESSIONARIA, sem afastar ou mitigar as limitacdes

decorrentes do tombamento municipal e estadual incidente sobre o bem.

c) disponibilizar & CONCESSIONARIA, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO ou

nos marcos especificos previstos neste CONTRATO e em seus ANEXQOS, as dreas,



frentes de intervencdo, acessos, documentos e bens necessdrios Qo
desenvolvimento adequado do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
mediante TERMO DE DISPONIBILIZACAO INICIAL e demais termos cabiveis,
observadas as condicdes fisicas, documentais, dominiais, patrimoniais,

urbanisticas, operacionais e de uso compartiihado existentes.

d) manter informados e instruidos seus agentes publicos, colaboradores,
servidores e integrantes das UNIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA abrangidas
pelo Centro Administrativo Municipal quanto aos procedimentos de uso
institucional, interfaces operacionais, restricdes de acesso As dreas sob
infervencdo, regras de seguranca institucional, preservacdo patrimonial,
comunicacdo com a CONCESSIONARIA e limites das atividades delegadas e
ndo delegadas no dmbito da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

e) responsabilizar-se  pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos,
indenizacdes e eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos,
inclusive de natureza ambiental, patrimonial, dominial, possesséria, urbanistica
ou operacional, anteriores & DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao objeto
da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, bem como de atos ou fatos que, embora
posteriores & DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE, de seus agentes, usudrios institucionais ou de ferceiros por
ele contratados, inclusive em razdo de atividades ndo delegadas a
CONCESSIONARIA, observado o regime de compartiihamento de uso do imével

e a matriz de riscos.

f) fornecer & CONCESSIONARIA as informacdes, documentos, registros,
plantas, elementos cadastrais, dominiais, técnicos, administrativos e demais
dados existentes sob sua posse ou controle que sejam necessdrios ao
desenvolvimento da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, observada a natureza
referencial ou vinculante de cada documento, conforme previsto no EDITAL e
em seus ANEXOS.

g) prestar, em prazo razodvel e, sempre que possivel, ndo superior a 15



(quinze) dias, as informacdes solicitadas pela CONCESSIONARIA para o bom
andamento das obras, intervencdes e demais obrigacdes da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, desde que disponiveis, pertinentes ao objeto e sob a esfera de
competéncia do PODER CONCEDENTE.

h) fundamentar adequadamente suas decisdes, aprovacoes, rejeicoes,
pedidos, determinacdes e demais atos praticados no dmbito deste CONTRATO,
considerando as consequéncias prdticas da decisdo, a seguranca juridica, a
motivacdo administrativa, o interesse publico e a legislacdo aplicdvel, inclusive
a Lei de Introducdo das Normas do Direito Brasileiro, com as alteracdes
promovidas pela Lei Federal n.° 13.655, de 25 de abril de 2018.

i) indicar formalmente & CONCESSIONARIA ofs) agente(s) publico(s)
responsaveis pelo acompanhamento do CONTRATO, os quais compordo a
COMISSAO OPERACIONAL DE GESTAO, o COMITE ESTRATEGICO DE
GOVERNANCA e o COMITE TECNICO;

i) Aprovar, observar, cumprir e fazer cumprir a CONVENCAQO DE USO DO
COMPLEXO;

k) realizar a contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste
CONTRATO, observada a legislacdo aplicavel;

) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento
deste  CONTRATO, bem como andalisar as informacdes prestadas pela
CONCESSIONARIA, incluindo relatérios técnicos, relatérios de desempenho,
disponibilidade, conservacdo, manutencdo, preservacdo patrimonial, relatérios
contdbeis e demonstracdes financeiras da SPE, sem prejuizo da atuacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, dos érgdos de confrole e dos érgdos competentes

de tutela patrimonial, urbanistica, edilicia, ambiental e de seguranca.

m) aplicar as sancdes e penalidades e adotar as demais medidas
necessarias ao cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de

inadimplemento das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;



n) emitir, no &mbito de sua competéncia propria e observada a legislacdo
pertinente, as autorizacdes, manifestacdes, anuéncias e atos administrativos
que sejam necessarios & execucdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
inclusive quando relacionados G sua condicdo de proprietdrio do imovel

publico.

0) adquirir, dentro de sua esfera de competéncias e observados os termos
da legislacdo pertinente, a obtencdo das autorizacdes, aprovacoes,
anuéncias, licencas e manifestacdes eventualmente necessdrias ao
desempenho da CONCESSAO ADMINISTRATIVA junto aos orgdos municipais,
estaduais ou federais competentes, com o apoio da CONCESSIONARIA nas
providéncias técnicas, documentais, projetuais e de instrucdo que estejam sob

sua responsabilidade contratual.

p) manter sob sua responsabilidade direta ou por terceiros por ele
contratados, sem 6nus a CONCESSIONARIA, as atividades de seguranca
patrimonial, vigil@ncia, recepcdo, confrole de acesso, atendimento ao
cidaddo, apoio operacional administrativo, servicos administrativos internos,
suporte técnico aos usudrios de tecnologia da informacdo, gestdo autbnoma
de utilidades e demais atividades ndo delegadas, as quais ndo poderdo ser
consideradas como obrigacdo da CONCESSIONARIA nem fundamentar glosas
ou penadlidades contra ela, salvo quando houver comprovada interferéncia,

culpa ou descumprimento contratual imputdvel & CONCESSIONARIA.

q) assegurar & CONCESSIONARIA o acesso ds dreas necessdrias & execucdo
das obrigacdes contratuais, mediante termos de disponibilizacdo, observadas
as restricdes de uso, preservacdo patrimonial, seguranca instifucional e

continuidade das atividades publicas;

r praficar os atos administrativos de sua competéncia exclusiva, inclusive
manifestacoes institucionais, autorizacdes como proprietdrio do imdvel publico,
disponibilizacdo de documentos dominiais, cadastrais e técnicos existentes,

anuéncias que dependam de sua condicdo de titular do bem e interlocucdo



institucional quando exigida pelos 6rgdos competentes, especialmente em
processos perante CODEPAC, CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros, orgdos

urbanisticos, edilicios, ambientais e demais autoridades competentes.

s) n&o transferir & CONCESSIONARIA encargos, custos ou responsabilidades
relativos a atividades excluidas do objeto, salvo se expressamente previstos em
aditivo contratual precedido da correspondente recomposicdo econémico-

financeira, quando cabivel.

CLAUSULA 13.2 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

13.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos
previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, terd direito, sempre nos
limites do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, da matriz de riscos, das
atividades expressamente delegadas, do regime de posse direta instrumental e
uso compartilhado, das direfrizes de preservacdo patrimonial e das normas

aplicaveis, a:

a) executar as obrigacdes contratadas e gerir tecnicamente a infraestrutura
sob sua responsabilidade com autonomia empresarial e gerencial compativel
com este CONTRATO, o EDITAL, seus ANEXOS e a legislacdo aplicdvel,
observadas as limitacdes decorrentes da finalidade publica do Centro
Administrativo Municipal, da fitularidade publica do imdével, da preservacdo
patrimonial, do uso compartihado, da matriz de riscos, dos indicadores de

desempenho e disponibilidade e da exclusdo das atividades ndo delegadas.

b) receber a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida, e a
CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL COMPLEMENTAR, quando devida, na
forma deste CONTRATO e dos demais ANEXOS aplicdveis, bem como contar
com a estrutura de garantia da CONTRAPRESTACAO PUBLICA prevista nos
instrumentos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, cuja constituicdo, quando

prevista como condicdo precedente, deverd ser comprovada antes da



emissdo ou eficdcia da ORDEM DE INICIO, nos termos deste CONTRATO.

C) fazer jus G manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, na forma deste CONTRATO;

d) oferecer os direitos emergentes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, como
a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, a CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL
COMPLEMENTAR e as RECEITAS ACESSORIAS, &s quais fizer jus, e as indenizacdes
porventura devidas & CONCESSIONARIA, em garantia ao(s) FINANCIAMENTO(S)
obtido(s) para a consecucdo do objeto, nos termos das cldusulas deste
CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo(s)
FINANCIADOR(ES), desde que isso ndo comprometa a operacionaliza¢cdo e a
continuidade da execucdo dos INVESTIMENTOS e do objeto da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

e) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades
relacionadas & execucdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, inclusive
execucdo de obras, intervencdes, projetos, diagndsticos, levantamentos,
restauro, conservacdo, manutencdo predial e gestdo técnica da infraestrutura,
nos termos da legislacdo e deste CONTRATO, sempre observada a
responsabilidade integral e direta da CONCESSIONARIA pelo adimplemento das
obrigacdes assumidas, vedada a subcontratacdo de atividades excluidas do
objeto, funcdes publicas indelegdveis ou obrigacdes cuja execucdo pessodl
pela CONCESSIONARIA seja exigida pelos instrumentos da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

f) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de
caixa aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste
CONTRATO, a legislacdo societdria aplicavel, a manutencdo do capital social
minimo, a suficiéncia das garantias, a inexisténcia de inadimplemento
confratual grave, a preservacdo da capacidade econdmico financeira da
CONCESSIONARIA e a continuidade da execucdo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.



13.1.1. Para fins do disposto na letra “e” da subcldusula anterior, a
CONCESSIONARIA deverd adotar todas as cautelas para que os terceiros
contratados ou subconfratados sejam detentores de capacidade técnica,
operacional, econdmica, juridica e regularidade compativeis com as atividades
objeto da subcontratacdo, especialmente quando envolverem imovel
tombado, restauro, recuperacdo, requalificacdo, adaptacdo, conservacado,
manutencdo predial, drenagem, macrodrenagem, seguranca contra incéndio,
acessibilidade ou sistemas técnicos, sendo vedada a subcontratacdo de
empresas impedidas de participar da LICITACAO ou de confratar com a

Administracdo PUblica, conforme previsto no EDITAL e na legislacdo aplicdvel.

13.1.1.1. O conhecimento, ciéncia, recebimento ou eventual manifestacdo
do PODER CONCEDENTE acerca de contratos firmados pela CONCESSIONARIA
com subcontratados ou terceiros ndo exime a CONCESSIONARIA do
cumprimento integral das obrigacdes por ela assumidas neste CONTRATO, nem
implica assuncdo de responsabilidade pelo PODER CONCEDENTE quanto &
execucdo, qualidade, regularidade, seguranca, capacidade técnica,
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, ambientais, patrimoniais ou

contratuais dos subcontratados.

CLAUSULA 14.° - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

14.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a oufras
prerrogativas e direitos previstos na legislacdo aplicdvel e neste CONTRATO, tem

a prerrogativa de:

a) intervir na execucdo das obrigacdes que compdem o objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, retomd-las, suspendé-las, restringi-las ou extingui-
las, nos casos e condicoes previstos neste CONTRATO e na legislacdo aplicdvel,
especialmente quando necessdrio a protecdo do interesse publico, &
continuidade do uso administrativo, a preservacdo do bem tombado, &

seguranca das pessoas, A integridade do ativo concedido ou & correcdo de



inadimplemento grave da CONCESSIONARIA.

b) delegar, total ou parcialmente, nos termos e limites da legislacdo, as
competéncias de regulacdo, supervisdo e fiscalizacdo do CONTRATO, a

enfidade eventualmente criada para essa finalidade.

C) fiscalizar, a qualguer tempo, diretamente ou por terceiros designados, a
execucdo das obras, intervencoes, projetos, conservacdo, manutencdo
predial, gestdo técnica da infraestrutura, cumprimento dos indicadores,
preservacdo patrimonial, disponibilidade do ativo, seguros, garantias,

documentos, registros e demais obrigacdes da CONCESSIONARIA;

d) exigr da CONCESSIONARIA a corecdo de falhas, vicios,
desconformidades,  afrasos, inadequacdes técnicas, irregularidades
documentais, descumprimento de condicionantes, inconsisténcias em projetos,
falhas de manutengdo, indisponibilidades ou intervencdes incompativeis com o
CONTRATO, o EDITAL, os ANEXQOS, as normas técnicas e as determinacdes dos

6rgdos competentes;

e) determinar a suspensdo imediata de obra, intervencdo, instalacdo,
atividade, método executivo ou solucdo técnica que represente risco
seguranca, a estabilidade, d integridade do ativo concedido, a preservacdo
do bem tombado, ds condicionantes patrimoniais, urbanisticas, ambientais,

edilicias, de acessibilidade, de seguranca ou ao interesse publico;

f) acessar, mediante seus agentes, representantes, auditores, fiscais,
verificadores independentes, 6rgdos de controle e demais pessoas autorizadas,
as dreas, instalacdes, documentos, registros, sistemas, informacodes, relatdrios,
projetos, memoriais, cadastros, livros de ordem e demais elementos necessarios
& fiscalizacdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

9) aplicar glosas, descontos, penalidades, sancdes, medidas corretivas,

intervencodes, declaracdes de inadimplemento e demais providéncias previstas



neste CONTRATO, observados o devido processo legal, o contraditério, a ampla

defesa e alegislacdo aplicavel;

h) preservar, diretamente ou por terceiros, a execucdo das atividades ndo
delegadas & CONCESSIONARIA, inclusive atendimento ao cidaddo, seguranca
patrimonial, vigilncia, recepcdo, controle de acesso, limpeza, apoio
operacional administrativo, suporte técnico aos usudrios de tecnologia da
informacdo, operacdo de estacionamento e demais atividades institucionais do
MUNICIPIO;

i) praticar todos os atos necessdrios & protecdo da titularidade publica, da
posse administrativa, do uso institucional compartiihado, da reversibilidade dos
bens e da devolucdo do ativo ao término da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

CAPITULO V - DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 15.% - DOS FINANCIAMENTOS

15.1. A CONCESSIONARIA serd exclusivamente responsdvel pela obtencdo,
estruturacdo, contratacdo, aplicacdo, gestdo, amortizacdo, pagamento de
principal, juros, encargos, comissdes, custos, despesas e demais obrigacdoes
decorrentes dos FINANCIAMENTOS que venha a contratar para a execu¢do da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, de modo a cumprir integral, adequada e
tempestivamente todas as obrigacdes assumidas neste CONTRATO, no EDITAL e
em seus ANEXOS.

15.1.1. A contratacdo, ndo confratacdo, insuficiéncia, atraso, encarecimento,
vencimento  antecipado, inadimplemento  ou reestruturacdo  de
FINANCIAMENTOS pela CONCESSIONARIA ndo afastard, suspenderd, reduzird ou
condicionard o cumprimento de suas obrigacdes contratuais, nem gerard, por
si s6, direito d recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro, prorrogacdo

de prazo, revisdo de cronograma, alteracdo de indicadores ou modificacdo do



objeto contratual, ressalvadas as hipdteses expressamente previstas neste
CONTRATO e na matriz de riscos.

15.1.2. Os FINANCIAMENTOS deverdo ser estruturados de forma compativel com
o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, o CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE
INVESTIMENTOS, a preservacdo do bem tombado, as condicionantes
patrimoniais, urbanisticas, ambientais e técnicas aplicaveis, a manutencdo das
garantias contratuais, a continuidade da execucdo do objeto, areversibilidade

dos bens e a titularidade pUblica permanente do imdével.

15.2. A CONCESSIONARIA ndo poderd alegar qualquer disposicdo, cldusula,
condicdo, covenant, restricdo, obrigacdo, inadimplemento, vencimento
antecipado, renegociacdo, reestruturacdo, atraso na formalizacdo, atraso no
desembolso ou qualguer outro evento relacionado aos contratos de
FINANCIAMENTO, garantias, instrumentos de divida, titulos ou valores mobilidrios
por ela celebrados ou emitidos para se eximir, total ou parcialmente, do
cumprimento das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, no EDITAL e em seus
ANEXOS.

15.2.1. Os contratos de FINANCIAMENTO, garantias, instrumentos de divida,
titulos e valores mobilidrios emitidos ou contratados pela CONCESSIONARIA
deverdo ser estruturados de modo compativel com este CONTRATO, ndo
podendo impor ao PODER CONCEDENTE obrigacdes, responsabilidades,
anuéncias, renuncias, limitagcdes, pagamentos, garantias ou encargos ndo

previstos expressamente nos instrumentos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

15.2.2. A CONCESSIONARIA deverd assegurar que os FINANCIADORES tenham
pleno conhecimento dos termos deste CONTRATO, do EDITAL, de seus ANEXOS,
da matriz de riscos, das limitacdes patrimoniais incidentes sobre o imdvel, do
regime de posse direta instrumental e uso compartihado, da fitularidade
pUblica do bem, das regras de reversibiidade e das condicdes de

remuneracdo, aporte, garantias, desempenho e disponibilidade.



15.3. A CONCESSIONARIA deverd comunicar previamente ao PODER
CONCEDENTE a confratacdo de FINANCIAMENTOS relevantes, emissGdo de
debéntures, notas comerciais, titulos, valores mobilidrios, instrumentos de divida,
garantias, cessoes fiducidrias, vinculacdo de recebiveis, direitos emergentes da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, ou quaisquer instrumentos que possam afetar a
execucdo do CONTRATO, a estrutura de garantias, o fluxo de contraprestacado,
o APORTE DE RECURSOS, os BENS REVERSIVEIS, a continuidade da CONCESSAQO
ADMINISTRATIVA ou os direitos do PODER CONCEDENTE.

15.3.1. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia
dos contratos de FINANCIAMENTO, instrumentos de garantia, documentos
representativos de titulos e valores mobilidrios emitidos, contratos de cessdo,
alienacdo fiducidria, penhor, vinculacdo de recebiveis, direitos emergentes e
quaisquer alteracdes desses instrumentos, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da respectiva assinatura, emissdo, registro, alteracdo ou efetivacado,

O que ocorrer primeiro.

15.3.2. A entrega dos documentos ao PODER CONCEDENTE poderd preservar,
mediante justificativa fundamentada da CONCESSIONARIA, informacdes
estritamente sigilosas de natureza comercial ou financeira que ndo sejam
necessarias a fiscalizacdo do CONTRATO, desde que tal sigilo ndo impeca a
verificacdo da compatibiidade dos instrumentos com a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, com a matriz de riscos, com os direitos do PODER
CONCEDENTE, com as garantias contratuais, com a reversibilidade dos bens e

com a confinuidade da execucdo contratual.

15.3.3. A ciéncia, recebimento ou andlise dos instrumentos de FINANCIAMENTO
pelo PODER CONCEDENTE ndo implicard aprovacdo, assuncdo de
responsabilidade, garantia de pagamento, anuéncia a obrigacdes ndo
previstas neste CONTRATO, validacdo de cldusulas incompativeis com a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA ou exoneracdo da CONCESSIONARIA quanto ao

cumprimento integral de suas obrigacoes.



15.4. A CONCESSIONARIA poderd oferecer em garantia aos FINANCIADORES,
observada a legislacdo aplicével e os limites deste CONTRATO, os direitos
emergentes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, inclusive a CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, os créditos liquidos e exigiveis decorrentes do CONTRATO, as
RECEITAS ACESSORIAS efetivamente autorizadas e a parcela de indenizacdes
eventualmente devidas & CONCESSIONARIA, desde que tais garantias ndo
comprometam a continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a execucdo
dos INVESTIMENTOS, a preservacdo patrimonial, a disponibilidade do ativo, a
reversibilidade dos bens, a titularidade pUblica do imdvel, a posse administrativa
do PODER CONCEDENTE, o uso compartihado e as prerrogativas publicas
previstas neste CONTRATO.

15.4.1. E vedada a constituicdo de garantia, énus, gravame, direito real,
alienacdo fiducidria, penhor, cessdo ou qualguer forma de disposicdo sobre o
imovel publico, dreas publicas, bens publicos dominicais ou de uso especial
afetados ao projeto, bens tombados, bens reversiveis que j& integrem ou
venham a integrar o patriménio publico, bem como sobre poderes,
prerrogativas, competéncias, atos administrativos, funcdes publicas ou
atividades ndo delegadas & CONCESSIONARIA.

15.4.2. A constituicGo de garantia sobre direitos emergentes da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA ndo conferird aos FINANCIADORES direito de interferir na
execucdo do  CONTRATO, assumir diretamente  atividades  da
CONCESSIONARIA, alterar o objeto, modificar a matriz de riscos, restringir a
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, impedir a aplicacdo de glosas,
penalidades ou medidas de intervencdo, nem afastar as regras de

reversibilidade, extincdo e indenizacdo previstas neste CONTRATO.

CAPITULO VI - DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 16.° - DO VALOR DO CONTRATO



16.1. O valor estimado deste CONTRATO é de R$ [¢] ([*]). correspondente ao
somatdrio estimado das CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS resultantes da
PROPOSTA ECONOMICA vencedora, ao longo do prazo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, adequado ao resultado da LICITACAO e sem prejuizo da
incidéncia dos fatores de disponibilidade e desempenho, dos reajustes, revisdes,
glosas, descontos, recomposicdes econdmico financeiras, receitas acessorias,
aporte de recursos e demais mecanismos previstos neste CONTRATO, no EDITAL
e em seus ANEXOS.

16.1.1. O valor indicado na subcldusula 16.1 possui finalidade estimativa,
orcamentdria, fiscal, contdbil e contfratual, ndo representando garantia de
receita minima & CONCESSIONARIA, nem afastando a necessidade de efetiva
disponibilizacdo do ativo concedido, cumprimento dos indicadores de
desempenho e disponibiidade, observincia dos marcos de aceite,
comissionamento, medicdo e demais condicdes previstas neste CONTRATO e
em seus ANEXOS.

16.1.2. Os valores efetivamente devidos & CONCESSIONARIA serdo
apurados  conforme a  CONTRAPRESTACAO  MENSAL  EFETIVA, a
,CONTRAPRESTACAO MENSAL COMPLEMENTAR, quando cabivel, as RECEITAS
ACESSORIAS autorizadas, as glosas, descontos, reajustes, revisdes e demais
regras previstas nos ANEXOS deste CONTRATO.

CLAUSULA 17.° - DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA E DO APORTE DE
RECURSOS

17.1. No ambito desta CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a CONCESSIONARIA serd
remunerada mediante o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
apurada a partir da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ofertada na
PROPOSTA ECONOMICA vencedora, € da CONTRAPRESTACAO MENSAL
COMPLEMENTAR, quando devida, observados os marcos de disponibilizacdo,



medicdo, comissionamento, aceite, desempenho, disponibilidade, glosas,
descontos, reqjustes, revisdes e demais condicoes previstas neste CONTRATO e
em seus ANEXOS.

1711. A CONCESSIONARIA poderd, ainda, explorar RECEITAS ACESSORIAS,
desde que previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE e compativeis
com este CONTRATO e seus ANEXOS, com as condicionantes patrimoniais,
urbanisticas, ambientais, operacionais e de seguranca, observadas as regras de
compartiihamento ou abatimento em favor do PODER CONCEDENTE previstas

na Cldusula 18.9 e nos ANEXOS aplicaveis.

17.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd calculada a partir da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ofertada pela CONCESSIONARIA em sua
PROPOSTA ECONOMICA, correspondente a R$ [*] ([*]), na data base de [e],
observado o disposto neste CONTRATO e seus ANEXQOS, e nas demais regras

aplicaveis a apuracdo dos fatores de disponibilidade e desempenho.

17.2.1. A CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ofertada pressupde a
execucdo exclusiva das obrigacdes atribuidas & CONCESSIONARIA no EDITAL,
neste CONTRATO e em seus ANEXOS, nGo abrangendo custos, encargos ou
atividades expressamente reservados ao PODER CONCEDENTE ou excluidos do
objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

17.3. As condicdes, formas, prazos, procedimentos, documentos exigiveis,
eventos de pagamento, critérios de apuracdo, medicdo, faturamento,
liguidacdo e pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sd@o os
definidos neste CONTRATO e no ANEXO D - MECANISMOS DE REMUNERACAO E
GARANTIA DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA, sem prejuizo da incidéncia do
ANEXO C - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO quanto aos fatores de
DESEMPENHO e ENTREGA.

17.4. O:s critérios, indices, condicoes, periodicidade, procedimentos e marcos
aplicaveis ao reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e da CONTRAPRESTACAO MENSAL



COMPLEMENTAR sdo os definidos neste CONTRATO e no ANEXO D -
MECANISMOS DE REMUNERACAO E GARANTIA DA CONTRAPRESTACAO
PUBLICA.

17.4.1. O reaqjuste ordindrio ndo se confunde com a revisGo ou
recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do CONTRATO, que somente
ocorrerd nas hipdteses, condicdes e procedimentos previstos neste CONTRATO,

na matriz de riscos e na legislacdo aplicavel.

17.4.2. Caberd & CONCESSIONARIA indicar os dados de agéncia e conta
bancdria de sua titularidade, mantida em instituicdo financeira autorizada a
funcionar no Brasil, para a efefivacdo dos pagamentos previstos neste
CONTRATO, responsabilizando-se pela veracidade, regularidade e atualizacdo
das informacdes correspondentes, observado o disposto nos mecanismos de
pagamento, garantia, financiamento e eventual vinculacdo de recebiveis

validamente constituidos.

17.5. Na hipdtese de inadimplemento ou atraso no pagamento de valores
liquidos, certos e exigiveis da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, ou da
CONTRAPRESTACAO MENSAL COMPLEMENTAR por razdes exclusivamente
imputdaveis ao PODER CONCEDENTE, incluida a ndo observ@ncia dos prazos
previstos no ANEXO D - MECANISMOS DE REMUNERACAQO E GARANTIA DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA, incidirdo multa moratéria de 2% (dois por cento)
sobre os valores vencidos e ndo pagos, atualizacdo monetdria e juros de mora
segundo os critérios previstos na Lei Municipal n.® 6.787/2016, neste CONTRATO e
no ANEXO D - MECANISMOS DE REMUNERACAO E GARANTIA DA
CONTRAPRESTACAQ PUBLICA.

17.5.1. N&o serd considerado inadimplemento do PODER CONCEDENTE,
para fins da subcldusula 17.5, o ndo pagamento de valores cuja exigibilidade
esteja suspensa ou afastada em razdo de auséncia de medicdo,
indisponibilidade do ativo, nGo cumprimento de marcos de comissionamento

ou aceite, aplicacdo de glosas, descontos ou penalidades, falta de



documentacdo fiscal ou contratual exigivel, controvérsia fundada sobre a
apuracdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, ou da CONTRAPRESTACAO
MENSAL COMPLEMENTAR ou descumprimento de obrigacdes imputdavel a
CONCESSIONARIA.

17.6. O atraso no pagamento de valores liquidos, certos e exigiveis da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, ou da CONTRAPRESTACAO MENSAL
COMPLEMENTAR por periodo superior a 90 (noventa) dias, por razdes
exclusivamente imputdveis ao PODER CONCEDENTE, conferird a
CONCESSIONARIA, apds nofificacdo formal ao PODER CONCEDENTE e
observado o procedimento previsto neste CONTRATO, a faculdade de
suspender, de forma proporcional e limitada, obrigacdes de investimento ou
atividades ndo essenciais diretamente afetadas pelo inadimplemento, sem
prejuizo da incidéncia dos encargos moratérios aplicaveis e do eventual direito
a extincdo do CONTRATO nas hipoteses e condigcdes previstas na legislacdo e
neste CONTRATO.

17.6.1. A suspensdo prevista na subcldusula 17.6 ndo poderd atingir
obrigacdes indispensdveis a seguranca das pessoas, G estabilidade,
integridade, conservacdo minima, manutencdo emergencial, preservacdo
patrimonial, protecdo do bem tombado, mitigacdo de danos, guarda de
documentos técnicos, continuvidade das medidas de prevencdo de riscos,
atendimento de determinacdes urgentes dos &érgdos competentes ou
preservacdo dos BENS REVERSIVEIS.

17.6.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar plano de suspensdo ou
reducdo de atividades, indicando as obrigacdes afetadas, os riscos envolvidos,
as medidas de mitigacdo, as atividades minimas que serdo mantidas, os
impactos sobre cronograma, disponibilidade, desempenho, preservacdo

patrimonial e retomada das atividades apods a regularizagcdo dos pagamentos.

17.6.3. A retfomada integral das atividades suspensas deverd ocorrer apos
a regularizacdo dos valores liquidos, certos e exigiveis em atraso, acrescidos dos

encargos aplicaveis, e apds a recomposicdo dos saldos minimos dos



mecanismos de garantia, quando exigivel pelo ANEXO D - MECANISMOS DE
REMUNERACAO E GARANTIA DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA, sem prejuizo da
avaliacdo de eventual recomposicdo econdmico financeira, qguando cabivel e

devidamente demonstrada.

17.6.4. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL COMPLEMENTAR serd
devida a partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO COMPLEMENTAR, calculada
em conformidade com a metodologia de cdlculo prevista no ANEXO D -
MECANISMOS DE REMUNERACAO E GARANTIA DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA

CLAUSULA 18.% - DAS RECEITAS ACESSORIAS

18.1. Observado o disposto neste CONTRATO, no EDITAL, em seus ANEXOS e na
legislacdo aplicavel, especialmente o art. 11 da Lei Federal n.° 8.987/1995,
poderd ser admitida & CONCESSIONARIA a exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS, complementares ou alternativas  vinculadas ao  Centro
Administrativo Municipal, desde que previamente autorizadas pelo PODER
CONCEDENTE, compativeis com a finalidade publica e institucional do
equipamento, com a titularidade puUblica do imdvel, com o uso administrativo
compartihado, com a preservacdo do patrimdnio histérico, com as
condicionantes urbanisticas, ambientais, de acessibilidade, seguranca e
protecdo do bem tombado, e sem prejuizo da disponibilidade, funcionalidade,
intfegridade, conservacdo, manutencdo e adequada utilizacdo do ativo

concedido pela Administracdo Publica.

18.1.1. A previsGo de eventual exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS ndo
confere & CONCESSIONARIA direito adquirido, exclusivo, automdtico ou
incondicionado & exploracdo econdmica de dreas, espacos, equipamentos,
publicidade, eventos, atfividades comerciais, culfurais, institucionais ou de
apoio, permanecendo qualguer exploracdo condicionada a prévia

autorizacdo do PODER CONCEDENTE e, quando exigivel, dos o&rgdos



competentes.

18.2. Conforme disposto no CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
no ANEXO ANEXO B - DIRETRIZES PRELIMINARES DE PATRIMONIO HISTORICO,
RESTAURO E INTERVENCOES COMPATIVEIS e nos demais ANEXOS aplicaveis,
poderd ser admitida & CONCESSIONARIA a exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS, complementares ou dlfernativas  vinculadas ao  Centro
Administrativo Municipal, desde que previamente previstas, autorizadas ou
aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, compativeis com a finalidade publica do
equipamento, com a preservacdo do patrimdnio histérico, com as diretrizes de
restauro e requalificacdo, com as normas urbanisticas, ambientais, de
acessibilidade, seguranca e protecdo do bem tombado, e sem prejuizo da
disponibilidade, funcionalidade, integridade, manutencdo, conservacdo e

adequada utilizacdo do ativo concedido pela Administracdo Publica.

18.2.1. As RECEITAS ACESSORIAS ndo poderdo decorrer da execucdo,
exploracdo, cobranca, gestdo ou interferéncia em atividades expressamente
excluidas do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, inclusive limpeza,
seguranca patrimonial, vigildncia, recepcdo, controle de acesso, atendimento
ao cidaddo, apoio operacional administrativo, servicos administrativos internos,
suporte técnico aos usudrios de tecnologia da informacdo, gestdo autdbnoma
de utiidades, operacdo de estacionamentos ou outras atividades ndo
delegadas & CONCESSIONARIA.

18.2.2. As RECEITAS ACESSORIAS poderdo compreender, quando técnica,
juridica, patrimonial, urbanistica, operacional e economicamente admissiveis,
utilizacdo econdmica de dreas especificamente indicadas ou autorizadas pelo
PODER CONCEDENTE, a instalacdo de equipamentos, painéis, totens ou outros
meios de comunicacdo visual compativeis com o bem tombado, a realizacdo
de atividades institucionais, culturais, comerciais ou de apoio compativeis com
0 Uso publico e administrativo do complexo, bem como outras formas de
aproveitamento econdmico previamente aprovadas, observadas as restricoes

incidentes sobre o imdével, a vedacdo de descaracterizacdo do patrimdnio



historico e a necessidade de anuéncia dos 6rgdos competentes quando

exigivel.

18.2.3. A instalacdo de anuncios, cartazes, painéis, totens, equipamentos
aparentes, elementos de comunicacdo visual ou quaisquer estruturas
vinculadas & exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS deverd observar o Decreto
Municipal n.° 8.617/1999, a Resolu¢cdo SC-22/2018, o ANEXO B - DIRETRIZES
PRELIMINARES DE PATRIMONIO HISTORICO, RESTAURO E INTERVENCOES
COMPATIVEIS, as deliberacdes do CODEPAC, as manifestacdes do
CONDEPHAAT, as normas municipais aplicaveis e as condicionantes dos érgdos
competentes, ndo podendo prejudicar a visibilidade, a ambiéncia, a leitura
arquiteténica, a integridade ou a percepcdo do bem tombado.

18.2.4. A exploracdo de quaisquer dreas, espacos, equipamentos ou meios
de publicidade ndo conferird & CONCESSIONARIA direito autdnomo de
propriedade, posse exclusiva permanente, direito real, direito de retencdo ou
destinacdo incompativel com o CONTRATO, permanecendo tais utilizacoes
subordinadas a posse compartiihada e precdria do ativo concedido, ao
interesse publico, a titularidade publica do imdvel, as regras de reversibilidade,
as limitagcdes impostas pelo fombamento e as determinagcdes do PODER

CONCEDENTE e dos érgdos competentes.

18.2.5. A autorizacdo para exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS poderd
ser condicionada, revista, suspensa ou revogada pelo PODER CONCEDENTE,
mediante decisdo motivada, quando a atividade se revelar incompativel com
o interesse publico, a finalidade administrativa do complexo, a seguranca, a
preservacdo patrimonial, as condicionantes urbanisticas, ambientais, de
acessibilidade ou as determinacdes dos érgdos competentes, observadas as
regras de equilibrio econdmico financeiro quando cabiveis nos termos deste

CONTRATO e da matriz de riscos.

18.2.6. A CONCESSIONARIA serd infegralmente responsdvel pela obtencéo
das autorizacdes, licencas, aprovacdes e anuéncias necessdrias a exploracdo

das RECEITAS ACESSORIAS, inclusive perante os 6rgdos de preservacdo do



patriménio histérico, quando aplicdvel, sem prejuizo da necessidade de
aprovacado prévia do PODER CONCEDENTE quanto d natureza da atividade, &
localizacdo, & forma de exploracdo, ao impacto visual, & seguranca, &
acessibilidade e a compatibilidade com a operacdo do Centro Administrativo

Municipal.

18.2.7. A aprovacdo do PODER CONCEDENTE para exploracdo de
RECEITAS ACESSORIAS ndo substitui, ndo dispensa e ndo supre as aprovacoes,
autorizagcdes, anuéncias e licencas legalmente exigidas dos orgdos

competentes.

18.2.8. Salvo disposicdo expressa em contrario neste CONTRATO ou na
matriz de riscos, a ndo obtencdo, a restricdo, a suspensdo ou a revogacdo de
autorizacdo, anuéncia ou licenca necessdria a exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS serd considerada risco ordindrio da CONCESSIONARIA, nd&o

gerando, por si s6, direito a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro.

18.3. As RECEITAS ACESSORIAS deverdo ser integralmente registradas em
contabilidade segregada da CONCESSIONARIA, com identificac&o da origem,
natureza, contrato, autorizacdo, periodo de competéncia, custos diretamente
associados, fributos incidentes, valores brutos, valores liquidos, forma de
exploracdo e parcela eventualmente devida ao PODER CONCEDENTE, nos
termos deste CONTRATO, do ANEXO D - MECANISMOS DE REMUNERACAO E
GARANTIA DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA e dos demais ANEXOS aplicdveis.

18.4. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE, com
periodicidade minima frimestral, relatério detalhado das RECEITAS ACESSORIAS
auferidas, acompanhado dos documentos comprobatdrios, contratos, notas
fiscais, comprovantes de recebimento, memadria de cdlculo e demais elementos
necessdrios 4 fiscalizacdo e a apuracdo da parcela de compartihamento,
abatimento ou destinacdo em favor do PODER CONCEDENTE.

18.5. A omissdo, subnotificacdo, contabilizacdo inadequada, retencdo



indevida, fraude, simulacdo, contratacdo artificial, transferéncia indevida a
partes relacionadas ou qualquer conduta destinada a reduzir, ocultar ou
descaracterizar RECEITAS ACESSORIAS sujeitard a CONCESSIONARIA &
recomposicdo dos valores devidos, atualizacdo monetdria, juros, penalidades
contratuais, auditoria especifica e demais medidas cabiveis, sem prejuizo da

apuracdo de outras responsabilidades.

18.6. As RECEITAS ACESSORIAS deverdo contribuir para a modicidade da
CONTRAPRESTACAQO PUBLICA ou para o compartihamento econdmico em
favor do PODER CONCEDENTE, conforme os critérios, percentuais, formas de
apuracdo, abatimento, destinacdo e periodicidade previstos no ANEXO D -
MECANISMOS DE REMUNERACAO E GARANTIA DA CONTRAPRESTACAO
PUBLICA, na PROPOSTA ECONOMICA, na modelagem econémico financeira e
nos demais instrumentos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

CAPITULO VIl - DOS PROJETOS, OBRAS, INTERVENGOES, INVESTIMENTOS,
CONSERVAGCAO, MANUTENGAO PREDIAL, COMISSIONAMENTO E
DISPONIBILIZAGAO DO ATIVO

CLAUSULA 19.% - DOS PROJETOS, OBRAS, INTERVENGOES, INVESTIMENTOS,
CONSERVAGCAO, MANUTENGAO PREDIAL, COMISSIONAMENTO E
DISPONIBILIZAGAO DO ATIVO

19.1. Competird & CONCESSIONARIA, no d&mbito da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA e nos limites deste CONTRATO, do EDITAL e de seus ANEXQOS, a
elaboracdo, desenvolvimento, compatibilizacdo e submissdo dos PROJETOS
EXECUTIVOS, a execucdo das obras, infervencdes, investimentos, restauracdo,
recuperacdo, requdlificacdo, adaptacdo, modernizacdo, conservacdo,
manutencdo predial, testes, comissionamento e disponibilizacdo funcional da
infraestrutura do Centro Administrativo Municipal, observadas as diretrizes do
TERMO DE REFERENCIA, do ,ANTEPROJETO do CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, do CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS, das



DIRETRIZES  PRELIMINARES DE PATRIMONIO HISTORICO, RESTAURO E
INTERVENCOES COMPATIVEIS, das normas técnicas aplicdveis e das
aprovacoes, licencas, autorizacdes, anuéncias e condicionantes expedidas

pelos érgdos competentes.

19.1.1. As obrigacdes da CONCESSIONARIA compreenderdo, conforme
aplicavel, projetos e intervencdes de arquitetura, restauro, estruturas,
fundacoes, instalacoes hidraulicas, sanitdrias, elétricas, l6gica,
telecomunicacoes, climatizacdo, automacdo predial, prevencdo e combate a
incéndio, acessibilidade, drenagem, macrodrenagem estritamente vinculada
ao ativo concedido, paisagismo vinculado a protecdo e funcionalidade do
ativo, sinalizacdo técnica, conservacdo, manutencdo predial, documentagdo
técnica, testes, comissionamento e demais disciplinas necessdrias & adequada

disponibilizacdo da infraestrutura contratada.

19.1.2. As obrigacdes previstas nesta Cldausula ndo abrangem seguranca
patrimonial, vigilGncia, recepcdo, controle de acesso, atendimento ao
cidaddo, apoio operacional administrativo, servicos administrativos internos,
suporte técnico aos usudrios de tecnologia da informacdo, gestdo autdbnoma
de utilidades ou quaisquer outras atividades ndo expressamente delegadas a
CONCESSIONARIA neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

19.1.3. A atuacdo da CONCESSIONARIA deverd observar a finalidade
publica do Centro Administrativo Municipal, a tfitularidade pUblica permanente
do imdvel, o regime de posse direta instrumental, precdria e funcional, o uso
compartiihado das dreas, a preservacdo do bem tombado, a continuidade das
atividades institucionais do PODER CONCEDENTE e a vedacdo de assuncdo de
funcdes tipicas, administrativas, decisérias, regulatérias, fiscalizatérias,

sancionatdrias ou de atendimento ao cidaddo.

19.2. Observado o CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS, a
CONCESSIONARIA deverd protocolar ao PODER CONCEDENTE, nos prazos
previstos no CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS e como condicdo
& emissGo da ORDEM DE INICIO relativa & respectiva etapa ou ao inicio das

intervencodes correspondentes, os PROJETOS EXECUTIVOS, estudos, memoriais,



levantamentos, diagndsticos, relatérios e documentos técnicos necessdrios a

execucdo das obrigacoes sob sua responsabilidade.

19.21. Os documentos referidos na subcldusula 19.2 deverdo
compreender, conforme aplicavel a etapa, arquitetura, restauro, levantamento
cadastral, levantamento fotogrdfico, mapeamento de danos, diagndstico de
patologias, estruturas, fundacdes, prevencdo e combate a incéndio,
instalacdes hidraulicas, sanitdrias, elétricas, logica, telecomunicacdes,
climatizacdo, automacdo predial, drenagem, macrodrenagem estritamente
vinculada ao ativo concedido, acessibilidade, paisagismo vinculado ao ativo,
urbanismo, sinalizacdo técnica, conservacdo, manutencdo predial, seguranca

técnica das instalacdes e demais disciplinas necessdrias.

19.2.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, ainda, PLANO
OPERACIONAL, composto pelo plano inicial de abordagem patrimonial,
restauro e intervencdes compativeis, Estratégia de Transicdo, Plano de
Manutencdo Predial (PMP), Plano de Limpeza e Higienizacdo (PLH), Plano de
Conservacdo dos Espacos Internos e Jardinagem Interna, Plano de
Gerenciamento de Residuos da Concessiondria (PGRC), Programa de Controle
Integrado de Pragas Urbanas (PCIP), Plano de Gestdo de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo, Plano de Riscos e Contingéncias, Plano de
Comunicacdo e Divulgacdo, Plano de Protecdo de Dados, Plano de Seguros e
Convencdo de Uso do Complexo, bem como cronograma detalhado de
frentes de obra, testes, comissionamento, aceite, operacdo assistida e

disponibilizacdo do ativo.

19.2.3. O PLANO OPERACIONAL e os demais documentos apresentados
pela CONCESSIONARIA ndo poderdo incluir atividades excluidas do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nem transferir & CONCESSIONARIA atribuicdes
préprias do PODER CONCEDENTE ou de terceiros por ele contratados.

19.3. Recebidos os PROJETOS EXECUTIVOS, o PLANO OPERACIONAL e demais
documentos técnicos apresentados pela CONCESSIONARIA, o PODER



CONCEDENTE poderd, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, prorrogdvel por igual
periodo mediante justificativa, manifestar-se sobre vicios, iregularidades,
incompatibilidades, omissdes, inconsisténcias ou aqjustes necessarios,
considerando o EDITAL, este CONTRATO, seus ANEXQOS, o TERMO DE REFERENCIA,
o CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o CRONOGRAMA
OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS, as DIRETRIZES PRELIMINARES DE PATRIMONIO
HISTORICO, RESTAURO E INTERVENCOES COMPATIVEIS, as normas técnicas

aplicaveis e as condicionantes dos érgdos competentes.

19.3.1. O prazo de andlise pelo PODER CONCEDENTE ficard suspenso
quando forem solicitados esclarecimentos, complementacdes, revisdes,
memoriais, estudos, diagndsticos, manifestacdes técnicas, compatibilizacdes ou
documentos adicionais, voltando a correr apds o atendimento integral da
solicitacdo pela CONCESSIONARIA.

19.3.2. A andlise ou manifestacdo do PODER CONCEDENTE ndo substitui,
dispensa ou supre as aprovacoes, licencas, autorizacdes, alvards e anuéncias
exigiveis perante CODEPAC, CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros, 6rgdos
urbanisticos, edilicios, ambientais, aeronduticos e demais autoridades

competentes.

19.4. A auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo de
andlise dos PROJETOS EXECUTIVOS, do PLANO OPERACIONAL ou dos demais
documentos técnicos ndo implicard aceitacdo tdacita, aprovacdo automdtica,
autorizacdo para inicio de obras, liberacdo de etapa, aceite de solucdo

técnica ou assuncdo de responsabilidade pelo PODER CONCEDENTE.

19.4.1. A CONCESSIONARIA somente poderd iniciar intervencdes fisicas,
obras, demolicdes, recomposicoes, instalacdes, restauros, adaptacdes ou
modificacdes apds o cumprimento das condicdes previstas neste CONTRATO, a
emissdo das autorizacdes aplicaveis, a assinatura dos termos correspondentes e
a obtencdo das aprovacoes, licencas, anuéncias e manifestacdoes exigiveis dos

orgdos competentes.



19.5. O recebimento, andlise, manifestacdo, ciéncia, aprovacdo ou
aceitagcdo dos PROJETOS EXECUTIVOS, do PLANO OPERACIONAL ou de
quaisquer documentos técnicos pelo PODER CONCEDENTE ndo implicard
assuncdo, pelo PODER CONCEDENTE, dos riscos, responsabilidades, vicios,
inconsisténcias, omissdes, incompatibilidades, erros de projeto, falhas de
compatibilizacdo, insuficiéncia técnica, inadequacdo executiva ou
descumprimento de normas, licencas e condicionantes que sejam de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

19.5.1. A responsabilidade da CONCESSIONARIA pela elaboracéo,
desenvolvimento, compatibilizacdo, aprovacdo, licenciamento e execucdo
dos PROJETOS EXECUTIVOS permanecerd integral, sem prejuizo das
responsabilidades expressamente atribuidas ao PODER CONCEDENTE neste

CONTRATO, na matriz de riscos e na legislacdo aplicavel.

19.5.2. A aprovacdo do PODER CONCEDENTE ndo afasta a necessidade
de aprovacdo dos érgdos competentes, nem exime a CONCESSIONARIA de
corrigir, as suas expensas, os vicios, desconformidades ou inadequacdes que
venham a ser identificados, ressalvadas as hipdteses de recomposicdo
econdmico financeira expressamente previstas neste CONTRATO e na matriz de

riscos.

19.5.2.1. O recebimento dos PROJETOS EXECUTIVOS pelo PODER
CONCEDENTE ndo representa, em nenhuma medida, a fomada de riscos ou
responsabilidades pela consisténcia do PROJETO EXECUTIVO pelo PODER
CONCEDENTE.

19.6. Os PROJETOS EXECUTIVOS, o} PLANO OPERACIONAL DA
CONCESSIONARIA, suas atualizacdes, aprovacdes, licencas, autorizacdes,
anuéncias, memoriais, relatdrios, diagndsticos, levantamentos, registros
fotograficos, documentos de comissionamento, as built, manuais, cadastros e

demais documentos técnicos aprovados ou aceitos no curso da execucdo



contratual deverdo ser incorporados ao acervo documental da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, para fins de acompanhamento, fiscalizacdo, operacdo,

manutencado, reversdo e devolucdo do ativo.

19.7. A determinacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de investimentos,
modernizacdes, obras, intervencodes, solugdes técnicas ou obrigacdes ndo
previstas no EDITAL, neste CONTRATO, em seus ANEXOS, no PROJETO BASICO,
nos PROJETOS EXECUTIVOS aprovados, no PLANO OPERACIONAL DA
CONCESSIONARIA ou na matriz de riscos poderd ensejar recomposicdo do
equilibrio econémico financeiro, desde que caracterizada alteracdo de
escopo, aumento de encargos ou imposicdo extraordindria ndo alocada &
CONCESSIONARIA.

19.71. Ndo ensejardo recomposicdo do equilibrio econémico financeiro,
salvo disposicdo expressa em contrdrio na matriz de riscos, as adequacoes,
correcoes, complementacodes, refazimentos ou ajustes decorrentes de erro,
omissdo, vicio, insuficiéncia, incompatibiidade ou inadequacdo de projeto,
levantamento, diagndstico, memorial, plano, metodologia executiva ou obra
sob responsabilidade da CONCESSIONARIA.

19.7.2. Também ndo ensejardo recomposicdo do equilibrio econdmico
financeiro, salvo se extrapolarem a dlea ordindria do contrato nos termos da
matriz de riscos, as exigéncias ordindrias de licenciamento, aprovacdo,
autorizacdo, acessibilidade, seguranca contra incéndio, preservacdo
patrimonial, normas técnicas, desempenho, disponibilidade, conservacdo,

manutencdo e atendimento dos indicadores contratuais.

19.7.3. As exigéncias supervenientes dos 6rgdos competentes, inclusive
CODEPAC, CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros, érgdos urbanisticos, edilicios,
ambientais ou aeronduticos, serdo tratadas conforme a matriz de riscos,
distinguindo-se as exigéncias previsiveis ou inerentes ao objeto, as decorrentes
de falha da CONCESSIONARIA e as imposicdes extraordindrias, supervenientes

ou ndo conftroldveis.



19.8. Os documentos as built do Centro Administrativo Municipal deverdo ser
entregues ao PODER CONCEDENTE em até 90 (noventa) dias contados do
aceite definitivo da respectiva etapa ou da conclusdo da FASE DE
INVESTIMENTOS, conforme o caso, acompanhados de todos os documentos
técnicos necessdrios d operacdo, conservacdo, manutencdo, fiscalizagcdo,

preservacdo patrimonial e reversdo do ativo.

19.8.1. A documentacdo referida na subcldusula 19.8 deverd incluir, no
minimo, plantas, memoriais, manuais de uso, operacdo, conservacdo e
manutencdo, cadastros técnicos, relatérios de comissionamento, registros
fotograficos anteriores, concomitantes e posteriores as intervencoes, relatérios
de inconformidades e solucdes adotadas, histdrico das aprovagoes, licencas,
autorizacdes e condicionantes dos 6rgdos competentes, inventdrio de BENS
REVERSIVEIS, garantias transferiveis, documentacdo dos sistemas instalados e
relatério consolidado das intervencdes patrimoniais e das medidas de

compatibilizacdo adotadas.

19.8.2. A enifrega incompleta, inconsistente ou inadequada da
documentacdo as built e dos demais documentos técnicos poderd impedir o
aceite definitivo da respectiva etapa, a liberacdo de marcos de pagamento
vinculados, a conclusdo da FASE DE INVESTIMENTOS ou a plena disponibilizacdo
do ativo, conforme previsto neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

19.9. Nenhuma obra, intervencdo, instalacdo, demolicdo, recomposicdo,
adaptacdo, restauro, escavacdo, solucdo de drenagem, macrodrenagem,
mobilizacdo de canteiro ou modificacdo fisica do ativo concedido poderd ser
iniciada sem o cumprimento cumulativo das seguintes condicdes, quando

aplicaveis a respectiva etapa:

a) emissdo do TERMO DE DISPONIBILIZACAO INICIAL ou termo especifico de
disponibilizacdo da drea ou frente de intervencdo;

b) apresentacdo e aceitacdo dos PROJETOS EXECUTIVOS, planos, memoriais,



levantamentos, diagndsticos e documentos técnicos pertinentes;

c) obtencdo das licencas, alvards, aprovacdes, autorizacdes e anuéncias
exigiveis;

d) manifestacdo do CODEPAC, do CONDEPHAAT, do Corpo de Bombeiros e dos
demais 6rgdos competentes, quando exigivel;

e) comprovacdo da vigéncia das garantias e seguros aplicaveis;

f) apresentacdo do plano de execucdo, plano de protecdo dos elementos
protegidos, plano de contingéncia e plano de controle de qualidade;

g) cumprimento das demais condicdes previstas neste CONTRATO, em seus

ANEXOS e na legislacdo aplicavel.

19.10.Caso sejam identificados, durante levantamentos, sondagens,
prospeccoes, obras ou intervencodes, vestigios, elementos ocultos, materiais,
pinturas, esfruturas, inscricdes, patologias relevantes, interferéncias ndo
cadastradas, achados arqueoldgicos, histéricos, arquitetdnicos ou culturais, ou
qualqguer circunst@ncia capaz de afetar a integridade, estabilidade,
funcionalidade, conservacdo, preservacdo ou disponibilidade do ativo
concedido, a CONCESSIONARIA deverd interromper imediatamente a
infervencdo na drea afetada, adotar medidas de protecdo, comunicar o
PODER CONCEDENTE e os 6rgdos competentes, e aguardar orientagcdo técnica

e administrativa pertinente.

19.10.1. Os impactos de prazo, custo, escopo, metodologia executiva ou
desempenho decorrentes dos eventos previstos na subcldusula 19.10 serdo
tratados conforme a maitriz de riscos, distinguindo-se os eventos identificaveis
por diigéncia ordindria, os riscos assumidos pela CONCESSIONARIA, as
interferéncias extraordindrias, os fatos supervenientes e as determinacdes dos

oérgdos competentes.

19.11. As infervencdes de drenagem e macrodrenagem somente poderdo ser
executadas no @mbito da CONCESSAO ADMINISTRATIVA quando tecnicamente
demonstrada sua vinculacdo estrita a implantacdo, protecdo, estabilidade,

infegridade, funcionalidade, conservacdo, manutencdo ou disponibilidade do



ativo concedido, vedada sua caracterizacdo como obra urbana autbnoma,
servico municipal de drenagem urbana, saneamento bdsico, manejo geral de

dguas pluviais ou intervencdo desvinculada do Centfro Administrativo Municipal.

19.11.1. Os projetos de drenagem e macrodrenagem deverdo ser
compatibilizados com arquitetura, restauro, estruturas, fundacgodes, instalacoes,
acessibilidade, paisagismo vinculado ao ativo, urbanismo, seguranca técnica e
preservacdo patrimonial, bem como submetidos as aprovacodes, licencas e

anuéncias cabiveis.

19.11.2. Quando as solucdes de drenagem ou macrodrenagem
constituirem condicdo para protecdo, liberacdo, comissionamento, aceite,
disponibilizacdo ou inicio da operacdo de determinada etapa do ativo
concedido, tal condicdo deverd constar expressamente dos marcos de

execucdo, medicdo, aceite e pagamento aplicaveis.

19.12. A conclusdo de cada etapa, sistema, instalacdo, drea ou frente de
infervencdo somente serd reconhecida para fins de disponibilizacdo,
pagamento, aporte, afericdo de desempenho ou evolucdo do FATOR DE
ENTREGA apds a readlizacdo dos testes, verificagcdes, comissionamento,
correcdes, entrega documental, atesto técnico e aceite pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

19.12.1. O comissionamento deverd verificar, conforme aplicdvel, a
conformidade das obras e intervencdes executadas, o funcionamento dos
sistfemas, a seguranca das instalacdes, o atendimento das condicionantes
patrimoniais, urbanisticas, ambientais e de acessibilidade, aintegridade do bem
tombado, a compatibiidade com os PROJETOS EXECUTIVOS aprovados, a
entrega dos documentos técnicos e a aptiddo da drea ou sistema para uso
institucional pelo PODER CONCEDENTE.

19.12.2. O aceite pelo PODER CONCEDENTE poderd ser parcial, provisério,

condicionado ou definitivo, conforme os critérios previstos neste CONTRATO e



nos ANEXOS, sem prejuizo da responsabilidade da CONCESSIONARIA pela
correcdo de vicios, defeitos, pendéncias, inconformidades e falhas

posteriormente identificadas.

19.12.3. Quando prevista operacdo assistida, a CONCESSIONARIA deverd
acompanhar o funcionamento inicial das dreas, sistemas e instalagcdes
disponibilizados, corrigir falhas, ajustar par@metros, tfreinar equipes indicadas
pelo PODER CONCEDENTE, entregar manuais e registros técnicos e assegurar a

estabilizacdo operacional da infraestrutura sob sua responsabilidade.

19.13. A execucdo das obras, intervencdes e atividades da CONCESSIONARIA
deverd ser planejada e conduzida de modo a compatibilizar as frentes de
intervencdo com o uso institucional do imdvel pelo PODER CONCEDENTE, a
seguranca das pessoas, a preservacdo patrimonial, a continuidade das
atividades publicas, a circulacdo autorizada, as atividades ndo delegadas e o
regime de posse direta instrumental e uso compartihado previsto neste
CONTRATO.

19.13.1. A CONCESSIONARIA deverd adotar medidas de isolamento,
sinalizacdo, protecdo, controle técnico de frentes de obra, mitigacdo de ruidos,
poeira, vibracoes, interferéncias, riscos estruturais, riscos patrimoniais e demais
impactos decorrentes da execucdo das obras e intervencdes, sem assumir
funcdes de seguranca patrimonial, vigildncia, recepcdo ou controle de acesso
institucional, salvo quanto ao controle técnico de suas proprias frentes de obra

e canteiros.

CAPITULO VIIl - DA FISCALIZAGCAO, ACOMPANHAMENTO, AFERICAO DE
DESEMPENHO E GERENCIAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 20.° - DA FISCALIZACAO



20.1. A fiscalizacdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, abrangendo as
obrigacdes atribuidas & CONCESSIONARIA neste CONTRATO, no EDITAL e em
seus ANEXOS, durante todo o prazo do CONTRATO, serd exercida pelo PODER
CONCEDENTE, diretamente ou por meio de agentes, unidades, 6rgdos,
consultores, apoio técnico especializado e com o auxilio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO.

20.1.1. A fiscalizacdo ndo abrangerd, para fins de imputacdo de
responsabilidade, glosa, penalidade ou reducdo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, atividades expressamente excluidas do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, salvo quando o evento decorrer de ato, omissdo,
interferéncia ou descumprimento contratual imputdavel & CONCESSIONARIA.
20.1.2. Os instrumentos de fiscalizacdo previstos nesta Cldusula ndo
excluem as competéncias do Conselho Gestor de Parcerias PUblico Privadas,
da Cé&mara Municipal de Bauru/SP, dos 6rgdos de confrole inferno e externo e
dos demais 6rgdos competentes, na forma da Lei Municipal n.° 6.787/2016, da
legislacdo aplicdvel e dos instrumentos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

20.2. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, aos ¢érgdos de controle e a qualquer pessoa formalmente
credenciada pelo PODER CONCEDENTE o acesso as dreas, frentes de
intervencado, instalacoes, sistemas, equipamentos, livros, documentos, registros,
contratos com terceiros, dados técnicos, dados operacionais, registros
contdbeis, estatisticas, relatdérios, medicdes, documentos de manutencdo,
documentos de comissionamento, licencas, autorizacdes, aprovacoes, as built,
inventdrios, relatérios patrimoniais e demais informacgdes relacionadas a
execucdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, prestando, no prazo estabelecido,
os esclarecimentos formalmente solicitados.

20.2.1. O acesso previsto nesta Clausula deverd observar a legislacdo de
protecdo de dados pessoaqis, as regras de seguranca da informacdo, a
confidencialidade de informacdes empresariais sensiveis e o sigilo legalmente
protegido, sem prejuizo da plena fiscalizacdo publica sobre a execucdo
confratual, a apuracdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, os BENS
REVERSIVEIS, as RECEITAS ACESSORIAS, a preservacd@o patrimonial, a



disponibilidade e o desempenho do ativo concedido.

20.3. O PODER CONCEDENTE poderd demandar & CONCESSIONARIA, @
qualquer tempo, informacdes de natureza técnica, operacional, patrimonial,
urbanistica, ambiental, de seguranca, econdmica, financeira, contdbill,
societdria e contratual, bem como medicoes, registros, relatdrios, prestacdes de
contas, documentos de suporte, evidéncias de cumprimento de
condicionantes, informacdes sobre RECEITAS ACESSORIAS, BENS REVERSIVEIS,
desempenho e disponibilidade, conferindo, quando necessdrio e salvo

urgéncia justificada, prazo razodvel para atendimento das solicitacdes.

20.4. O PODER CONCEDENTE, direfamente ou por meio de representantes
credenciados, inclusive o VERIFICADOR INDEPENDENTE e apoio técnico
especializado, poderd realizar verificacdes in loco, inspecdes, auditorias,
medicoes, testes, conferéncias documentais e diligéncias técnicas, inclusive
quanto ao cumprimento das obrigacdes de projeto, obras, intervencoes,
conservacdo, manutencdo predial, gestdo técnica da infraestrutura,
preservacdo patrimonial, disponibilidade e desempenho do ativo concedido,
observados os ANEXOS e demais instrumentos aplicaveis.

20.4.1. As verificacoes in loco deverdo ocorrer, sempre que possivel, na
presenca de representante da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da possibilidade
de adocdo de medidas imediatas pelo PODER CONCEDENTE em caso de
urgéncia, risco a seguranca, d integridade do ativo, d preservacdo do bem

tombado, d continuidade do uso institucional ou ao interesse publico.

20.5. No exercicio da fiscalizacdo, sem prejuizo de outras prerrogativas
previstas neste CONTRATO, no EDITAL, nos ANEXOS e na legislacdo aplicavel, o
PODER CONCEDENTE poderd:
qa) acompanhar a elaboracdo dos projetos, a execucdo das obras,
intervencdes, investimentos, restauracdo, recuperacdo, requalificacdo,
adaptacdo, modernizacdo, conservacdo, manutencdo predial, testes,
comissionamento, disponibilizacdo do ativo concedido e conservacdo dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAQ, sempre nos limites das obrigacdes atribuidas &



CONCESSIONARIA;

b) proceder a vistorias, inspecdes, auditorias, testes e verificacdes para aferir
a adequacdo de obras, intervencdes, instalacdes, equipamentos, sistemas,
documentos, projetos, manuais, bens e servicos técnicos sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, determinando as  correcdes, reparos, remocoes,
reconstrucoes, substituicdes, complementacdes ou refazimentos necessarios, s
expensas da CONCESSIONARIA quando decorrentes de vicio, falha, omisséo,
desconformidade, inadimplemento ou inadequacdo a ela imputdvel, observado
este CONTRATO, o TERMO DE REFERENCIA, o PROJETO BASICO, o CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o ANEXO B, as normas técnicas aplicaveis e
as condicionantes dos érgdos competentes;

c) intervir, gquando necessario e nos termos deste CONTRATO e da legislacdo
aplicavel, na execucdo das obrigacdes que compdem o objeto da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, de modo a assegurar a regularidade, a continuidade, a
seguranca, a preservacado patrimonial, a disponibilidade do ativo concedido e o
fiel cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;
d) determinar que sejam refeitos, corrigidos, complementados, substituidos
ou ajustados projetos, obras, intervencoes, investimentos, atividades técnicas,
conservacdo, manutencdo predial, testes, comissionamento, documentos,
relatérios, manuais e demais obrigacdes sob responsabiidade da
CONCESSIONARIA, sem énus para o PODER CONCEDENTE, quando estiverem em
desacordo com este CONTRATO, o EDITAL, os ANEXOS, os PROJETOS EXECUTIVOS
aprovados, as normas técnicas aplicdveis, as licencas, autorizacoes,
condicionantes ou determinacdes dos érgdos competentes, ressalvadas as
hipdteses de recomposicdo econdmico financeira expressamente previstas neste
CONTRATO e na matriz de riscos;

e) aplicar glosas, descontos, sancodes, penalidades e demais medidas
previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel, observado o devido
processo administrativo, o contraditdrio, a ampla defesa, a proporcionalidade, a
motivacdo e as regras especificas previstas nos instrumentos da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

f) acompanhar, verificar e exigir o cumprimento das condicionantes

pafrimoniais, urbanisticas, ambientais, edilicias, de seguranca, acessibilidade,



drenagem, macrodrenagem e demais condicionantes expedidas pelo
CODEPAC, CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros e demais érgdos competentes;
g) acompanhar os marcos de execucdo, medicdo, comissionamento,
operacdo assistida, aceite, disponibilizacdo do ativo, liberacdo de APORTE DE
RECURSOS, inicio de pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e
evolucdo dos fatores de disponibilidade e desempenho;

h) fiscalizar o registro, atualizacdo, conservacdo, substituicdo, baixa,
destinacdo, reversibiidade e devolucdo dos BENS REVERSIVEIS e BENS
VINCULADOS A CONCESSAO;

i) fiscalizar as RECEITAS ACESSORIAS, sua autorizacdo, compatibilidade com
0 UsO publico e administrativo do imodvel, preservacdo patrimonial, registros
contdbeis, relatdrios, contratos com terceiros, memadria de cdlculo e parcelas
eventualmente devidas ao PODER CONCEDENTE;

)i determinar a suspensdo imediata de obra, intervencdo, instalacdo,
atividade, método executivo ou solucdo técnica que represente risco a
seguranca, a integridade do ativo, & preservacdo do bem tombado, as
condicionantes dos 6rgdos competentes, ao uso institucional do imdvel, ao
interesse publico ou & continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

k) exigir da CONCESSIONARIA a apresentacdo de plano de acdo, plano de
correcdo, cronograma de saneamento, relatério técnico, laudo, parecer
especializado, registro fotogrdfico, atualizacdo de projeto ou qualquer outro
documento necessdrio a correcdo de falhas, vicios, inconformidades ou riscos

identificados na fiscalizacdo.

20.6. Na hipdtese de descumprimento, recusa injustificada, omissdo ou
atendimento insuficiente  pela CONCESSIONARIA &s  determinacdes
formalmente expedidas pelo PODER CONCEDENTE, este poderd, apods
notificacdo e concessdo de prazo razodvel para saneamento, adotar
diretamente ou por meio de terceiros as providéncias necessdrias a correcdo
da situacdo, corendo ©0s custos correspondentes por conta da
CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das glosas, descontos, sancdes,
execucdo de garantias e demais medidas cabiveis.

20.6.1. Em caso de urgéncia, risco a seguranca das pessoas, a integridade



do ativo, a preservacdo do bem tombado, a estabilidade das estruturas, &
continuidade do uso institucional, & mitigacdo de danos ou ao interesse publico,
o PODER CONCEDENTE poderd adotar as providéncias imediatas necessdrias,
independentemente de prévia concessdo de prazo, comunicando a
CONCESSIONARIA tdo logo possivel e documentando as razdes, medidas
adotadas e custos incorridos.

20.6.2. Os custos suportados pelo PODER CONCEDENTE em razdo das
providéncias previstas nesta Cldusula deverdo ser comprovados e poderdo ser
ressarcidos pela CONCESSIONARIA, descontados da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, executados contra a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
ou cobrados pelos meios admitidos neste CONTRATO e na legislacdo aplicdvel,
observado o contraditério quanto & quantificacdo, quando ndo se tratar de

medida emergencial.

20.7. As solicitacdes do PODER CONCEDENTE para refazimento, alteracdo,
substituicdo, complementacdo ou modificacdo de obras, intervencodes,
investimentos, atividades técnicas ou servicos que tenham sido regularmente
executados pela CONCESSIONARIA em conformidade com este CONTRATO, o
EDITAL, os ANEXOS, os PROJETOS EXECUTIVOS aprovados, as normas técnicas e
as condicionantes dos érgdos competentes poderdo ensejar recomposicdo do
equilibrio econdmico financeiro em favor da CONCESSIONARIA, desde que
caracterizada alteracdo de escopo, imposicdo extraordindria ou evento de
risco alocado ao PODER CONCEDENTE.

20.7.1. Ndo ensejardo recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro as
solicitacdes, determinacdes ou exigéncias destinadas a corrigir vicios, falhas,
desconformidades, omissdes, erros de projeto, erros de execucdo,
incompatibilidades, insuficiéncia documental, descumprimento de normas
técnicas, licencas, autorizacdes, condicionantes ou obrigacdes assumidas pela
CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 21.° - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

21.1. O PODER CONCEDENTE se valerd de servico técnico de verificacdo



independente para auxilid-lo no acompanhamento da execucdo do
CONTRATO, na afericdo do FATOR DE DESEMPENHO e do FATOR DE ENTREGA,
na verificacdo do cumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONCESSIONARIA, na certificacdo de marcos de obras, investimentos,
comissionamento, aceite, disponibilizacdo do ativo, conservacdo, manutencdo
predial, preservacdo patrimonial, drenagem, macrodrenagem e demais
obrigacdes técnicas previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

21.1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE atuard como apoio técnico do
PODER CONCEDENTE, sem substituir, afastar ou limitar o exercicio das
competéncias publicas de fiscalizacdo, decisdo, aprovacdo, aceite, glosa,
aplicacdo de sancodes, intervencdo, caducidade, extincdo, regulacdo,
controle, poder de policia ou demais prerrogativas proprias do PODER
CONCEDENTE.

21.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob
orientacdo do PODER CONCEDENTE, poderd realizar diligéncias, levantamentos,
medicdes de campo, inspecdes, verificacdes documentais, testes, conferéncias
técnicas, andlise de relatérios e coleta de informagdes junto &
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, tendo acesso ds bases de dados,
registros, sistemas, documentos, dreas e instalagcdes necessdrios qo
cumprimento de suas funcoes.

21.21. O acesso do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd observar os limites
do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a legislacdo de protecdo de dados
pessoqais, a seguranca da informacdo, o sigilo legalmente protegido, as
restricbes de seguranca institucional do PODER CONCEDENTE, a preservacdo
patrimonial e a vedacdo de interferéncia em atividades ndo delegadas a
CONCESSIONARIA.

21.3. A confratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE caberd &
CONCESSIONARIA, devendo ser realizada em prazo compativel com a
necessidade de acompanhamento dos marcos de investimento,
comissionamento, aceite, disponibilizacdo do ativo, afericdo dos indicadores e
inicio do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.



21.3.1. Os custos de confratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo
suportados pela CONCESSIONARIA.

21.3.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd ser contratado dentre
pessoas juridicas de elevado conceito no campo de sua especialidade,
reputacdo ética, independéncia, imparcialidade, auséncia de conflito de
interesses, alto grau de especializacdo técnica, adequada organizacdo,
aparelhamento e corpo técnico compativel com a complexidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos .termos do ANEXO E - DIRETRIZES DA
CONTRATACAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

21.3.3. Ndo poderd atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE pessoa
juridica que mantenha vinculo societdrio, econémico, técnico, contratual ou
conflito de interesses com a CONCESSIONARIA, seus confroladores,
subcontratados relevantes, financiadores, projetistas, executores de obras ou
demais agentes cuja atuacdo deva ser objeto de verificacdo, salvo situacoes
previamente justificadas, mitigadas e formalmente aceitas pelo PODER

CONCEDENTE, guando juridicamente admissiveis.

21.4. A aofericdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatérios por
ele produzidos seréo emitidos conforme a periodicidade, metodologia, critérios,
indicadores, documentacdo, procedimentos, prazos e demais requisitos
estabelecidos no ANEXO C - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e nos
demais instrumentos aplicaveis da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

21.5. Sem prejuizo da apuracdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e
da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA poderd realizar
sua propria apuracdo do FATOR DE DESEMPENHO e do FATOR DE ENTREGA, na
forma do ANEXO C - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, devendo
encaminhar os relatdrios, evidéncias, documentos de suporte, memadrias de
cdlculo e justificativas necessarias a verificacdo pelo PODER CONCEDENTE e
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

21.51. A apuracdo prépria da CONCESSIONARIA terd natureza informativa

e de suporte a fiscalizacdo, ndo substituindo a afericdo do VERIFICADOR



INDEPENDENTE, quando existente, nem a decisdo do PODER CONCEDENTE
quanto & apuracdo da  CONTRAPRESTACAO  MENSAL  EFETIVA,
CONTRAPRESTACAO MENSAL COMPLEMENTAR glosas, descontos, penalidades,

marcos de disponibilidade, comissionamento ou aceite.

21.6. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui, ndo limita e ndo afasta o
exercicio, pelo PODER CONCEDENTE, de suas competéncias de fiscalizacdo,
decisdo, aprovacdo, aceite, glosa, aplicacdo de sancdes, intervencdo,
caducidade, extincdo, regulacdo, controle, poder de policia e demais

prerrogativas publicas previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel.

21.7. Enguanto o VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo for contratado pelo PODER
CONCEDENTE, ou ndo puder, por motivo ndo atribuivel & CONCESSIONARIA,
realizar as afericoes e emitir os relatdrios sob sua responsabilidade, a apuracdo
da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA poderd ser realizada com base em
relatdrio de afericdo produzido pelo PODER CONCEDENTE e, subsidiariamente,
em relatério apresentado pela CONCESSIONARIA, desde que observados
fielmente os critérios, documentos, evidéncias, metodologia e requisitos
previstos nos ANEXOS.

21.71. A utilizacdo de relatério proprio da CONCESSIONARIA terd natureza
proviséria e ficard sujeita & posterior verificacdo, ajuste, compensacdo, glosa,
complementacdo ou revisdo pelo PODER CONCEDENTE ou pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, conforme o caso.

21.7.2. E vedada a utilizacdo, para fins de glosa, penalizacdo, desconto ou
reducdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, de indicadores, eventos,
falhas, reclamacdes, custos, indisponibilidades ou ocorréncias relacionadas a
atividades n&@o atribuidas & CONCESSIONARIA neste CONTRATO e em seus
ANEXQOS, salvo quando comprovadamente decorrentes de ato, omissdo ou

descumprimento contratual imputdvel & CONCESSIONARIA.

21.8. Havendo inconsisténcia entre as informagdes constantes dos relatérios de
afericGo de desempenho ou disponibilidade produzidos pela CONCESSIONARIA
e aqguelas obtidas pelo PODER CONCEDENTE ou pelo VERIFICADOR



INDEPENDENTE, prevalecerd, para fins de apuracdo proviséria, a afericdo
motivada do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo do direito da CONCESSIONARIA
de apresentar manifestacdo, documentos, evidéncias e instaurar o0s

mecanismos de solucdo de divergéncias previstos neste CONTRATO.

21.9. Inexistindo, por motivo excepcional devidamente justificado, relatério de
afericdo de desempenho ou disponibilidade relativo a determinado periodo, o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA poderd ocorrer
provisoriamente com base na média das Ultimas 06 (seis) notas vdlidas obtidas
pela CONCESSIONARIA nos INDICADORES DE DESEMPENHO e INDICADORES DE
DISPONIBILIDADE j& ativados, desde que relacionados exclusivamente as
obrigacdes atribuidas & CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO C - SISTEMA DE
MENSURACAQO DE DESEMPENHO.

21.9.1. Caso ainda ndo existam 06 (seis) notas vdlidas para determinado
indicador, deverdo ser aplicados os critérios transitérios previstos no ANEXO C -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, ou, na auséncia destes, critério
provisério motivadamente definido pelo PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de
posterior ajuste, compensacdo ou revisao.

21.9.2. Os pagamentos realizados com base em média histérica ou critério
provisério ficardo sujeitos a posterior afericdo, compensacdo, ajuste para mais
ou para menos, glosa ou complementacdo, conforme o resultado efetivamente

apurado.

21.10. Os INDICADORES DE DESEMPENHO e os INDICADORES DE DISPONIBILIDADE
deverdo refletir exclusivamente as obrigacdes atribuidas & CONCESSIONARIA,
ndo podendo abranger, direta ou indiretamente, atividades de limpeza e
higienizacdo, seguranca patrimonial, vigiléncia, recepcdo, confrole de acesso,
atendimento ao cidaddo, apoio operacional administrafivo, servicos
administrativos internos, suporte técnico aos usudrios de tecnologia da
informacdo, gestdo de utilidades como atividade autébnoma, operacdo de
estacionamentos ou quaisquer outras atividades excluidas do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

21.10.1. Eventuais falhas, indisponibilidades, reclamacdes, atrasos, custos,



perdas de desempenho ou prejuizos decorrentes de atividades ndo delegadas
& CONCESSIONARIA ndo poderdo ser considerados para fins de apuracdo
negativa do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR DE DISPONIBILIDADE, de glosas,
descontos, penalidades ou reducdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
salvo se comprovadamente decorrentes de ato, omissdo ou descumprimento
contratual imputdvel & CONCESSIONARIA.

21.11. As divergéncias quanto aos relatérios emitidos pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA serdo
iniciaimente tratadas entre as PARTES, mediante apresentacdo de
manifestacdo técnica, documentos de suporte e evidéncias, podendo ser
submetidas aos mecanismos de solugcdo amigdvel de conflitos previstos neste
CONTRATO ou ao COMITE TECNICO, sem prejuizo da posterior utilizac&o da via
arbitral, guando cabivel.

21.11.1. A existéncia de divergéncia sobre relatério de desempenho,
disponibilidade, medicdo, comissionamento ou pagamento ndo exonera a
CONCESSIONARIA do cumprimento de suas obrigacdes contratuais, nem
impede o PODER CONCEDENTE de adotar medidas urgentes ou de protecdo
do interesse publico, observados os mecanismos de ajuste posterior previstos
neste CONTRATO.

21.12. Os valores correspondentes as parcelas incontroversas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo pagos regularmente pelo PODER
CONCEDENTE, observados os prazos e condicdes do ANEXO D.

21.12.1. Os ajustes para mais ou para menos resultantes da solucdo de
divergéncias sobre afericdo de desempenho, disponibilidade, medicdo,
comissionamento ou pagamento incidirdo sobre a CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA imediatamente seguinte & decisdo ou, se necessdrio, sobre parcelas
subsequentes, observados os critérios de atualizacdo, compensacdo e mora
previstos no ANEXO D e neste CONTRATO.

21.12.2. A atualizacdo de valores em favor de qualgquer das PARTES ndo
serd devida quando a diferenca decorrer exclusivamente de apuracdo

proviséria, auséncia justificada de relatério, erro material sanado



tempestivamente ou divergéncia técnica de boa-fé, salvo disposicdo diversa

prevista no ANEXO D ou decisdo no mecanismo de solugcdo de controvérsias.

21.13. Em qualquer caso, ficard assegurado a qualquer das PARTES o acesso
aos mecanismos de resolucdo de controvérsias previstos neste CONTRATO,

inclusive a via arbitral, quando cabivel.

CAPITULO IX - DOS RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

CLAUSULA 22.° - DA ALOCAGAO DE RISCOS ENTRE OS PARCEIROS PUBLICO E
PRIVADO

22.1. A CONCESSIONARIA assumird os riscos ordindrios, previsiveis, controldveis
ou inerentes a elaboracdo dos projetos, obtencdo das aprovacdes sob sua
responsabilidade, execucdo das obras, intervencdes, investimentos,
conservacdo, manutencdo predial, gestdo técnica da infraestrutura,
comissionamento, disponibiidade e demais obrigacdes expressamente
atribuidas a ela neste CONTRATO, ressalvadas as hipdteses expressamente
alocadas ao PODER CONCEDENTE, os riscos compartilhados e os eventos que
ensejem recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, nos termos deste

Capitulo e da matriz de riscos.

22.1.1. Incluem-se entre os riscos ordinariamente atribuidos &
CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outros previstos neste CONTRATO e em seus
ANEXOS:

Q) os riscos relacionados a obtencdo, manutencdo, renovacdo e
atendimento das licencas, autorizagdes, alvards, anuéncias, aprovacoes e
condicionantes necessdrias d execucdo das obrigacdes sob  sua
responsabilidade, salvo quando o atraso, a negativa, a imposicdo extraordindria
ou a alteracdo de exigéncia decorrer de fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE,
de alteracdo normativa superveniente, de exigéncia extraordindria de érgdo
competente ou de evento expressamente alocado ao PODER CONCEDENTE na

matriz de riscos;



b) os riscos relacionados & variacdo de custos de insumos, materiais,
equipamentos, mdo de obra, obras, intervencdes, conservacdo, manutencdo
predial, gestdo técnica da infraestrutura e demais obrigacdes técnicas sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA, ressalvadas as  hipdteses de

recomposicdo previstas neste CONTRATO e na matriz de riscos;

C) 0s rscos decorrentes da elaboracdo, desenvolvimento,
compatibilizacdo, suficiéncia, adequacdo, atualizacdo e execucdo dos
PROJETOS EXECUTIVOS, memoriais, levantamentos, diagndsticos, estudos, planos,
metodologias executivas, plano operacional, plano de restauro, plano de
drenagem e macrodrenagem e demais documentos técnicos sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA;

d) 0s riscos decorrentes de erro, omissdo, insuficiéncia, incompatibilidade,
inadequacdo técnica, vicio de projeto, falha de execucdo, falha de
manutencdo, defeito construtivo, desconformidade com normas técnicas,
licencas, autorizacdes, aprovacodes, condicionantes ou determinacdes dos

orgdos competentes, quando imputdveis & CONCESSIONARIA;

e) os riscos relacionados ¢ produtividade, eficiéncia, capacidade técnica,
disponibilidade de mdo de obra, fornecedores, subcontratados, equipamentos,
tecnologia, métodos executivos, logistica, planejamento, gerenciamento e

coordenacdo das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

f) 0s riscos decorrentes de acidentes de trabalho, responsabilidade civil,
responsabilidade ambiental, danos a terceiros, danos ao PODER CONCEDENTE,
danos ao patrimoénio publico, danos ao bem tombado, danos aos bens reversiveis
e danos s dreas sob posse direta instrumental da CONCESSIONARIA, quando
decorrentes de ato, omissdo, culpa, dolo, falha técnica, vicio de projeto,
execucdo, manutencdo ou atuacdo de seus empregados, prepostos,

contratados ou subcontratados;

9) os riscos decorrentes da confratacdo, desempenho, inadimplemento,
faléncia, recuperacdo judicial, insuficiéncia técnica, falha operacional, atraso ou
descumprimento de obrigacdes por fornecedores, contratados, subcontratados,
consultores, projetistas, executores, financiadores ou demais terceiros
contfratados pela CONCESSIONARIA;



h) os riscos relacionados a obtencdo, contratacdo, custo, insuficiéncia,
atraso, vencimento antecipado, inadimplemento ou reestruturacdo dos
FINANCIAMENTOS contratados pela CONCESSIONARIA, ressalvadas as hipdteses

expressamente previstas neste CONTRATO;

i) os custos de adequacdes, correcdes, complementacdes, refazimentos
ou investimentos adicionais necessdrios ao atendimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e de DISPONIBILIDADE, quando decorrentes de erro, omissdo,
insuficiéncia, incompatibilidade, inadequacdo técnica, falha de projeto, falha
de execucdo, falha de manutencdo ou descumprimento contratual imputdvel a
CONCESSIONARIA;

)i os riscos relacionados & manutencdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, dos seguros obrigatérios, da regularidade fiscal, trabalhista,

previdencidria, societdria, contdbil e regulatéria da CONCESSIONARIA;

k) os riscos decorrentes da exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, inclusive
ndo obtencdo, restricdo, suspensdo, revogacdo ou insuficiéncia de autorizacoes,
licencas ou receitas, salvo quando houver disposicdo expressa em sentido diverso

neste CONTRATO ou na matriz de riscos;

) os riscos decorrentes da operacdo, conservacdo, manutencdo,
atualizacdo, substituicdo, reparo, disponibilidade e funcionalidade dos bens,
sistemas, equipamentos, instalacdes e estruturas integrantes do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA e sob responsabilidade da CONCESSIONARIA;

m) os riscos relacionados & atuadlizacdo tecnoldgica ordindria, d
obsolescéncia normal dos sistemas e equipamentos sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA e ao cumprimento dos padrdes de desempenho,
disponibilidade, conservacdo e manutencdo previstos neste CONTRATO e em
seus ANEXOS;

n) os riscos ordindrios decorrentes das condicoes fisicas, técnicas,
operacionais, patrimoniais, urbanisticas, ambientais e construtivas do imével e de
seu enforno imediato que fossem identificdveis mediante diligéncia ordindria,
visita técnica, andlise dos documentos disponibilizados, levantamentos,

diagndsticos e estudos que competiam & CONCESSIONARIA;



o) os riscos decorrentes da inobservancia, pela CONCESSIONARIA, das
diretrizes de preservacdo patrimonial, restauro, intervencdes compativeis,
documentacdo, rastreabilidade, protecdo de elementos tombados,
licenciamento e condicionantes previstas nas DIRETRIZES PRELIMINARES DE
PATRIMONIO HISTORICO, RESTAURO E INTERVENCOES COMPATIVEIS e nas

manifestacdes dos érgdos competentes;

P) os riscos ordindrios de compatibilizacdo das solugcdes de drenagem e
macrodrenagem estritamente vinculadas ao ativo concedido com os projetos
de arquitetura, restauro, estrutura, fundacdes, instalacdes, acessibilidade,
paisagismo vinculado ao ativo, urbanismo, conservacdo e manutencdo predial,
ressalvados eventos extraordindrios, interferéncias ndo identificdveis por
diligéncia ordindria, eventos geotécnicos excepcionais, alteracdes determinadas
pelo PODER CONCEDENTE ou imposicoes supervenientes de érgdos competentes

que extrapolem a dlea ordindria do CONTRATO;

q) os riscos relacionados ao cumprimento do CRONOGRAMA OBRIGATORIO
DE INVESTIMENTOS, dos marcos de comissionamento, aceite, disponibilizacdo,
operacdo assistida, desempenho e disponibilidade, quando o atraso ou

descumprimento decorrer de causa imputdvel & CONCESSIONARIA.

22.2. NGo constituem riscos da CONCESSIONARIA, podendo ensejar
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, revisdo de prazos,
afastamento de glosas, ajuste do SISTEMA DE MENSURACAQO DE DESEMPENHO
ou revisdo do CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS, conforme o
caso, os eventos ndo imputdveis & CONCESSIONARIA que impactem a

execucdo das obrigacdes contratualmente delegadas, especialmente:

a) atraso, omissédo ou descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de

obrigacdo expressamente prevista neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

b) ndo disponibilizacdo, disponibilizacdo tardia, incompleta ou inadequada das
dreas, frentes de intervencdo, acessos, documentos dominiais, informacodes
cadastrais ou elementos sob responsabiidade do PODER CONCEDENTE,
quando tal fato impactar a execucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA;



c) atos ou omissdes do PODER CONCEDENTE, de seus agentes, servidores,
unidades administrativas, usudrios institucionais ou terceiros por ele contratados
que impactem a execucdo do objeto, o cronograma, a disponibilidade, a

conservacdo, a manutencdo ou os custos da CONCESSIONARIA;

d) interferéncias, falhas, atrasos, indisponibilidades, custos, danos ou impactos
decorrentes de atfividades ndo delegadas & CONCESSIONARIA, inclusive
limpeza e higienizacdo, seguranca patrimonial, vigildncia, recepcdo, controle
de acesso, atendimento ao cidaddo, apoio operacional administrativo, servicos
administrativos internos, suporte técnico aos usudrios de tecnologia da
informacdo, gestdo autbnoma de utilidades, operacdo de estacionamentos e
demais atividades excluidas do objeto, salvo quando comprovadamente
decorrentes de ato, omissdo ou descumprimento contratual imputdvel &
CONCESSIONARIA;

e) alteracdo unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE, quando
resultar em aumento de encargos, reducdo de receitas, alteracdo de prazos,
modificacdo de indicadores, ampliacdo de escopo ou alteracdo relevante das

condi¢cdes de execucdo, observada a legislacdo aplicdvel;

f) fato do principe, fato da Administracdo, alteracdo normativa superveniente,
decisdo judicial, decisdo administrativa ou determinacdo de dérgdo
competente que impacte diretamente a execucdo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA e ndo esteja alocada como risco ordindrio da
CONCESSIONARIA;

g) exigéncias extraordindrias, supervenientes ou imprevisiveis do CODEPAC,
CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros, érgdos urbanisticos, edilicios, ambientais,
aeronduticos ou demais érgdos competentes, desde que ndo decorram de
erro, omiss@o, insuficiéncia, incompatibilidade, inadequacdo de projeto, falha
documental, falha de instrucdo, descumprimento de condicionante ou
execucdo imputdvel & CONCESSIONARIA;

h) achados supervenientes, vestigios, elementos ocultos, patologias relevantes,
interferéncias ndo cadastradas, restricdes patrimoniais ndo identificAveis por
diligéncia ordindria, eventos geotécnicos excepcionais ou condicdes materiais

extraordindrias que ndo pudessem ser razoavelmente identificadas pela



CONCESSIONARIA mediante os levantamentos, diagndsticos e verificacdes que

lhe competiam;

i) alteracdo relevante, determinada pelo PODER CONCEDENTE ou por érgdo
competente, nas premissas de drenagem, macrodrenagem, restauro,
preservacdo patrimonial, licenciamento, uso compartihado ou disponibilidade

do ativo, quando extrapolar a dlea ordindria assumida pela CONCESSIONARIA;

j) inadimplemento do PODER CONCEDENTE quanto ao pagamento de valores
liquidos, certos e exigiveis da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou do
APORTE DE RECURSQOS, quando cumpridas as condi¢cdes contratuais de
exigibilidade;

k) atraso ou falha na constituicdo, manutencdo ou recomposicdo dos
mecanismos de garantia da contraprestacdo publica, quando tal obrigacdo
for atribuida ao PODER CONCEDENTE;

) caso fortuito ou forca maior, na forma deste CONTRATO, quando seus efeitos
ndo estiverem alocados & CONCESSIONARIA ou n&o forem cobertos por seguro

disponivel em condicdes comercialmente vidveis;

m) outros eventos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE neste
CONTRATO, nos ANEXOS ou na matriz de riscos.

22.3. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR cujas
consequéncias ndo estejam cobertas por seguro disponivel no mercado
securitdrio brasileiro em condicdes comerciais vidveis, as PARTES avaliardo,
mediante procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro,
os impactos efetivos do evento, sua duracdo, sua relacdo com 0S riscos
alocados neste CONTRATO, as medidas de mitigacdo adotadas e a
possibilidade de continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

22.3.1. A recomposicdo dos efeitos decorrentes de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR observard a matriz de riscos, a disponibilidade de seguros, a
extensdo dos danos, a capacidade de mitigacdo pelas PARTES e a preservacdo
do interesse publico, podendo resultar em recomposicdo parcial ou integral,

revisGo de prazos, reprogramacdo de obrigacdes, suspensdo de indicadores



afetados, medidas de mitigacdo ou extincdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,

conforme o caso.

22.3.2. Verificada a impossibiidade de continuidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA em razdo de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, aplicar-se-ao
as regras de extincdo previstas neste CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA, quando cabivel, & indenizacdo pelas parcelas dos
INVESTIMENTOS em BENS REVERSIVEIS cinda nd&o amortizadas ou depreciadas,
regularmente executadas, aceitas e vinculadas ao objeto contratual,
descontados os valores cobertos por seguros, indenizacdes de terceiros, multas,
glosas e demais valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

22.4. A alocacdo de riscos prevista neste CONTRATO deverd ser interpretada
de forma sistemdtica com o EDITAL, seus ANEXOS, a matriz de riscos, nas
DIRETRIZES ~ PRELIMINARES DE PATRIMONIO  HISTORICO, RESTAURO E
INTERVENCOES COMPATIVEIS, o SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, os
mecanismos de remuneracdo e garantia da contraprestacdo publica e as

regras de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro.

22.5. Nenhum risco, custo, atraso, falha, indisponibilidade, reclamacdo, dano
ou prejuizo decorrente de atividade ndo delegada & CONCESSIONARIA poderd
ser utiizado para fins de glosa, penalidade, desconto, reducdo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, inadimplemento ou imputacdo de
responsabilidade & CONCESSIONARIA, salvo quando comprovadamente
decorrente de ato, omissdo, interferéncia ou descumprimento contratual
imputdvel & CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 23.7 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1. O equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO corresponde a relacdo

de equivaléncia entre os encargos assumidos pela CONCESSIONARIA, os riscos



a ela alocados, as receitas previstas, a remuneracdo contratual, os
investimentos exigidos, o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA e as demais
condicdes econdmicas consideradas na PROPOSTA ECONOMICA vencedora e
nos documentos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

23.2. A CONCESSIONARIA somente fard jus & recomposicdo do equilibrio
econémico-financeiro quando ocorrer evento cujo risco ndo lhe tenha sido
alocado neste CONTRATO, nos ANEXOS ou na matriz de riscos, e desde que
demonstrados o nexo causal, o impacto efetivo, a auséncia de culpa da
CONCESSIONARIA, a adocdo de medidas de mitigacdo e a repercussdo

relevante sobre a equacdo econdmico-financeira do CONTRATO.

23.3. O PODER CONCEDENTE também poderd requerer a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro em seu favor quando ocorrer evento que
reduza encargos, aumente receitas, diminua riscos ou gere vantagem
econémica relevante a CONCESSIONARIA em desconformidade com a

equacdo econbmico-financeira original ou com a matriz de riscos.

23.4. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser
efetivada, conforme o caso e mediante motivacdo técnica, juridica e
econdmico-financeira, por uma ou mais das seguintes modalidades:
a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
observados os limites legais;
b) revis@o, reprogramacdo ou adequacdo de encargos, prazos, Marcos
contratuais, CRONOGRAMA OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS, INDICADORES DE
DESEMPENHO e INDICADORES DE DISPONIBILIDADE;
c) revisdio da  CONTRAPRESTACAO  MENSAL MAXIMA ou da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, para mais ou para menos;
d) pagamento de indenizacdo, em uma ou mais parcelas, quando
juridicamente cabivel;
e) revisdo da proporcdo de compartihamento das RECEITAS ACESSORIAS;
f) revisdo de marcos de APORTE DE RECURSQOS, medicdo, comissionamento

ou aceite, quando aplicavel;



9) combinacdo das modalidades anteriores.

23.5. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deverd preservar,
tanto quanto possivel, a reparticGo de riscos originalmente pactuada, a
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a disponibilidade do ativo
concedido, a modicidade da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, a preservacdo do
bem tombado, a titularidade puUblica do imdvel, a reversibilidade dos bens e o
inferesse publico.

23.5.1. A recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro ndo poderd ser
utilizada para transferir & CONCESSIONARIA afividades excluidas do objeto,
ampliar indevidamente o escopo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, afastar
condicionantes patrimoniais, modificar a titularidade pUblica do imdvel, alterar
o regime de posse direta instrumental e uso compartihado ou modificar a matriz

de riscos sem o correspondente aditivo contfratual, quando exigivel.

23.6. NGo ensejardo recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro os
eventos, custos, atrasos, perdas, falhas, indisponibilidades, refazimentos,
exigéncias, condicionantes ou impactos expressamente alocados &
CONCESSIONARIA neste CONTRATO, nos ANEXOS ou na matriz de riscos.

23.7. Também ndo ensejardo recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro, salvo disposicdo expressa em contrario neste CONTRATO ou na matriz
de riscos, as variacoes ordindrias de mercado, variacdes de custos, variacoes
de demanda de insumos, produtfividade, eficiéncia, condicdes de
financiamento, desempenho de subcontratados, receitas acessorias,
obsolescéncia ordindria, manutengcdo regular, correcdes de vicios ou
cumprimento de exigéncias previsiveis de licenciamento, restauro, seguranca,

acessibilidade, conservacdo e manutencdo predial.

CLAUSULA 24.° - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. O pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deverd



ser apresentado pela PARTE interessada mediante requerimento formal,
devidamente instruido com relatério técnico, juridico e econdmico-financeiro,
documentos comprobatdrios, memaria de cdlculo, fluxo de caixa especifico do
evento e demais elementos necessdrios & andlise do pleito.

241.1. O requerimento deverd indicar a modalidade de recomposicdo
pretendida, a fundamentacdo contratual e legal, a identificacdo do evento, a
matriz de riscos aplicavel, os impactos alegados e a forma de recomposicdo
considerada adequada.

24.1.2. O pedido de recomposicdo deverd demonstrar, de forma objetiva
e documentada, o evento causador do desequilibrio, sua data de ocorréncia,
sua duracdo provavel, o nexo causal com o impacto alegado, a identificacdo
da maitriz de riscos aplicdvel, a segregacdo entre impactos indenizdveis e ndo
indenizaveis, as medidas de mitigacdo adotadas, os efeitos sobre investimentos,
custos, receitas, prazos, desempenho, disponibilidade, aporte, bens reversiveis e

demais obrigacdes contratuais.

24.2. A PARTE requerente deverd apresentar todos os documentos, estudos,
laudos, pareceres, registros, notas fiscais, contratos, medicdes, relatdrios,
comunicacoes, registros fotograficos, dados contdbeis e demais elementos que
demonstrem a ocorréncia do evento e seus impactos sobre a equacdo

econdmico-financeira do CONTRATO.

24.3. O PODER CONCEDENTE poderd solicitar esclarecimentos, documentos
complementares, pareceres independentes, auditorias, diligéncias, medicoes,
pericias ou estudos adicionais, sempre que necessdrios d avaliacdo do pleito de

recomposicdo.

24.4. A auséncia, insuficiéncia ou inconsisténcia dos documentos
apresentados poderd ensejar o indeferimento do pedido, sem prejuizo da
possibilidade de apresentacdo de novo requerimento devidamente instruido,

observado eventual prazo decadencial ou prescricional aplicdvel.

24.5. O procedimento de recomposicdo deverd observar contraditério,



transparéncia, motivacdo, proporcionalidade, razoabilidade, preservacdo da
matriz de riscos e demonstracdo objetiva dos impactos efetivamente

suportados.

24.6. A existéncia de pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ndo autoriza a CONCESSIONARIA a suspender, reduzir, interromper ou
condicionar o cumprimento de suas obrigacdes contratuais, salvo nas hipdteses

expressamente previstas neste CONTRATO.

24.7. Enguanto pendente a andlise do pedido de recomposicdo, os valores
incontroversos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do APORTE DE
RECURSOS ou de outras obrigacdes pecunidrias deverdo ser pagos Nos prazos
contfratuais, sem prejuizo de aqjustes, compensacdes ou pagamentos

complementares apds a decisdo final do procedimento.

24.8. A decisdo sobre o pedido de recomposicdo deverd ser motivada e
formalizada por meio de aditivo contratual, termo de apostilamento ou outro
instrumento juridico adequado, conforme a natureza da medida, observada a

legislacdo aplicdvel e, quando exigivel, a manifestacdo do CGP.

CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS

CLAUSULA 25.% - DAS REVISOES ORDINARIAS

25.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, a cada 04 (quatro)
anos, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, as PARTES promoverdo revisdo
ordindria dos pardmetros, condicdes e resultados gerais da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, com o objetivo de avaliar a adequacdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e  DISPONIBILIDADE, do PLANO OPERACIONAL DA
CONCESSIONARIA, dos padrdes técnicos de conservacdo, manutencdo
predial, gestdo técnica da infraestrutura, comissionamento, disponibilidade,

preservacdo patrimonial e demais obrigacdes expressamente delegadas &



CONCESSIONARIA.

251.1. A revisdo ordindria ndo poderd incluir atfividades excluidas do
objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, transferir funcdes tipicas do PODER
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, afastar condicionantes patrimoniais, alterar
a titularidade publica do imével, modificar o regime de posse direta instrumental
e uso compartilihado ou alterar a matriz de riscos sem o correspondente aditivo

contratual e a recomposicdo econédmico-financeira cabivel.

25.2. A primeira revisdo ordindria serd realizada no 4.° (quarto) ano contado
da DATA DA ORDEM DE INICIO, e as revisdes subsequentes ocorrerdo a cada 04
(quatro) anos, salvo disposicdo diversa pactuada pelas PARTES ou prevista neste
CONTRATO.

25.3. Arevisdo ordindria poderd contemplar, conforme o caso:

a) avaliocdo da adequacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e de
DISPONIBILIDADE &s obrigacdes efetivamente delegadas & CONCESSIONARIA;
b) avadliacdo da atualidade dos padrdes técnicos de conservacdo,
manutencdo predial, gestdo técnica da infraestrutura e disponibilidade do
ativo;

c) avaliocdo da adequacdo dos procedimentos de afericdo,
comissionamento, aceite, operacdo assistida, medicdo e documentacdo;

d) avaliacdo dos impactos de evolucdo tecnoldgica, normas técnicas,
condicionantes patrimoniais, urbanisticas, ambientais, de seguranca,
acessibilidade, drenagem e macrodrenagem;

e) avaliacGo do desempenho da CONCESSIONARIA, dos registros de
indisponibilidade, das glosas, penalidades, ocorréncias, planos de acdo e
histérico de manutencdo;

f) avaliacdo do cadastro, conservacdo e atualizacdo dos BENS REVERSIVEIS;

g) avaliacdo das RECEITAS ACESSORIAS e de sua contribuicGo para a
modicidade da CONTRAPRESTACAO PUBLICA;

h) avaliocdo da necessidade de ajustes no PLANO OPERACIONAL DA
CONCESSIONARIA, desde que preservado o objeto confratual e a matriz de

riscos.



25.4. A revisdo ordindria poderd resultar em ajustes técnicos, operacionais,
procedimentais, de indicadores, de documentacdo, de padrdes de afericdo
ou de gestdo contratual, desde que compativeis com o objeto, com a matriz
de riscos, com a legislacdo aplicdvel e com o equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO.

25.5. Quando a revisdo ordindria implicar alteracdo de encargos, riscos,
remuneracdo, prazo, objeto, indicadores relevantes, matriz de riscos ou
condicdes essenciais da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, deverd ser formalizada
por aditivo contratual e acompanhada, quando cabivel, da correspondente

recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA 26.% — DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

26.1. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas neste CONTRATO, qualquer
das PARTES poderd solicitar revisdo extraordindria do CONTRATO quando fato
superveniente, alteracdo normativa, determinacdo de dérgdo competente,
evolucdo tecnoldgica, alteracdo relevante de premissas, inadequacdo
comprovada dos indicadores ou necessidade de alteracdo de encargos
impactar de forma relevante a execucdo das obrigacdoes expressamente
delegadas, o equilibrio econdmico-financeiro, a disponibiidade do ativo, a
preservacdo patrimonial, o desempenho contratual ou a contfinuvidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

26.1.1. A revisdo extraordindria poderd ser instaurada, entre outras hipdteses,

quando:

a) o FATOR DE DESEMPENHO ou o FATOR DE ENTREGA se mostrar
comprovadamente inadequado, insuficiente ou ineficaz para aferir as
obrigacdes efetivamente atribuidas & CONCESSIONARIA;

b) houver necessidade comprovada de inclusdo, exclusdo, substituicdo ou



ajuste de encargos, marcos, indicadores, par@metros de medicdo,
comissionamento, aceite, preservacdo patrimonial, conservacdo, manutencdo
predial ou disponibilidade do ativo, em razdo de fato superveniente, evolucdo

tecnoldgica, exigéncia normativa ou determinacdo de érgdo competente;

c) houver dalteracdo relevante nas premissas patrimoniais, urbanisticas,
ambientais, técnicas, regulatdérias, de drenagem, macrodrenagem ou de uso
compartihado que impacte a execucdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,

observada a matriz de riscos;

d) houver alteracdo normativa, decisdo administrativa, decisdo judicial ou
determinacdo de 46rgdo competente que impacte de forma relevante os
custos, prazos, riscos, receitas, indicadores, obrigacdes ou condicdoes de
execucdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

e) houver necessidade de adequacdo extraordindria decorrente de
preservacdo do bem tombado, achados supervenientes, interferéncias ocultas,
patologias relevantes, condicionantes de CODEPAC, CONDEPHAAT, Corpo de
Bombeiros ou demais érgdos competentes, desde que o evento ndo esteja
alocado como risco ordindrio da CONCESSIONARIA;

f) houver fato ou circunsténcia extraordindria que comprometa a continuidade
da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a disponibilidade do ativo ou a preservacdo

do interesse publico.

26.2. O pedido de revisdo extraordindria deverd ser formalmente apresentado
pela PARTE interessada, acompanhado dos documentos, estudos, laudos,
pareceres, memoria de cdlculo, demonstracdo de impacto, nexo causal, matriz

de riscos aplicével e proposta de encaminhamento.

26.3. A revisdo extraordindria ndo poderd ser utilizada para corrigir falhas,
omissoes, insuficiéncias, vicios, atrasos, erros de projeto, erros de execucdo,
inadequacodes técnicas, descumprimento de condicionantes, insuficiéncia
documental, ineficiéncia operacional ou qualquer outro fato imputavel a
CONCESSIONARIA.



26.4. A revisdo extraordindria fambém ndo poderd incluir atividades excluidas
do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, transferir & CONCESSIONARIA
funcodes tipicas do PODER CONCEDENTE, afastar condicionantes patrimoniais,
alterar a fitularidade publica do imdével, modificar o regime de posse direta
instrumental e uso compartiihado ou ampliar o objeto sem a correspondente
justificativa, andlise de vantajosidade, aditivo contratual e recomposicdo

econdémico-financeira, quando cabivel.

26.5. Somente surtirdo efeito as revisdes ratificadas pelo CGP, quando exigivel
pela Lei Municipal n.° 6.787/2016, cujo processamento deverd ser devidamente
documentado e formalizado por aditivo contratual ou outro instrumento juridico

cabivel.

26.6. A instauracdo de revisdo extraordindria ndo suspende, por si s, a
exigibilidade das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA, nem impede o
PODER CONCEDENTE de exercer suas prerrogativas de fiscalizacdo, glosa,
aplicacdo de sancoes, intervencdo, adocdo de medidas urgentes e protecdo
do interesse publico, ressalvadas as hipdteses expressamente previstas neste
CONTRATO.

CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 27.° - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PRESTADA
PELA CONCESSIONARIA

27.1. Para garantir o fiel, infegral e tempestivo cumprimento das obrigacdes
assumidas neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd manter vdlida e
eficaz, durante todo o prazo contratual e até a liberacdo definitiva pelo PODER
CONCEDENTE, a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, prestada como
condicdo para a assinatura deste CONTRATO.

27.1.1. O valor inicial da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd de

R$ [*] ([*]). correspondente ao percentual e a base de cdlculo definidos no



EDITAL, observada a legislacdo aplicdvel, a complexidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, o valor dos INVESTIMENTOS, o prazo contratual, o risco de
execucdo, as obrigacdes de restauro, conservacdo, manutencdo predial,
drenagem e macrodrenagem vinculadas ao ativo, comissionamento, aceite,

reversibilidade e preservacdo do bem tombado.

27.1.2. A base de cdiculo, o percentual, a forma de prestacdo e as
condicdes de manutencdo, substituicdo, reducdo, execucdo e recomposicdo
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO deverdo observar o disposto no
EDITAL, neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel, devendo ser compativeis
com a complexidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, o valor dos
INVESTIMENTOS, o prazo contratual, o risco de execucdo, as obrigacdes de
restauro, conservacdo, manutencdo predial, drenagem e macrodrenagem
vinculadas ao ativo, comissionamento, aceite, reversibilidade e preservacdo do

bem tombado.

27.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderd ser reduzida de forma
progressiva, mediante decisdo motivada do PODER CONCEDENTE, somente
apods a conclusdo, comissionamento, aceite e disponibilizacdo efetiva das
etapas correspondentes, desde que comprovado © cumprimento das
obrigacdes contratuais, a inexisténcia de pendéncias relevantes, a
regularidade documental, a preservacdo patrimonial, a enfrega dos
documentos técnicos aplicdveis e a manutencdo de saldo suficiente para

cobertura das obrigacdes remanescentes.

27.2.1. A reducdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ndo serd
automdtica, ndo decorrerd da simples conclusdo fisica de obras ou
intervencoes e dependerd de atesto formal do PODER CONCEDENTE quanto ao

cumprimento dos marcos contratuais correspondentes.

27.2.2. Até a conclusdo da FASE DE INVESTIMENTOS, com o aceite definitivo
das etapas aplicaveis, enfrega da documentacdo técnica, comprovacdo da
preservacdo do bem tombado, regularidade das licencas e disponibilizacdo
funcional do ativo, a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ndo poderd ser

reduzida abaixo do percentual minimo definido no EDITAL ou neste CONTRATO.



27.2.3. Apds a conclusdo da FASE DE INVESTIMENTOS, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO deverd permanecer em montante suficiente para
assegurar o cumprimento das obrigacdes de conservacdo, manutencdo
predial, gestdo técnica da infraestrutura, disponibilidade, desempenho,
preservacdo patrimonial, reversibilidade, devolucdo dos bens e demais
obrigacdes remanescentes da CONCESSIONARIA.

27.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderd ser utilizada para
cobertura, ressarcimento ou compensacdo de valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, inclusive em raz&o de:

qa) inadimplemento total ou parcial de obrigacdes contfratuais;

b) multas, glosas, descontos, penalidades, indenizagcoes, ressarcimentos e

perdas e danos;

C) custos incorridos pelo PODER CONCEDENTE para corrigir, mitigar ou
executar diretamente obrigacdo n&o cumprida pela CONCESSIONARIA;

d) danos ao imével publico, ao bem tombado, aos BENS REVERSIVEIS, &s
dreas sob posse direta instrumental da CONCESSIONARIA ou a terceiros, quando
imputdveis & CONCESSIONARIA;

e) descumprimento de obrigacdes de conservacdo, manutencdo predial,
preservacdo  patrimonial, documentacdo, comissionamento,  aceite,

reversibilidade ou devolucdo;

f) ndo recomposicdo da propria GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,

quando exigivel.

27.3.1. A execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
observard o devido processo administrativo, o contraditério e a ampla defesa,
salvo nas hipoéteses de medidas urgentes necessdrias a protecdo do interesse
puUblico, da seguranca das pessoas, da integridade do ativo, da preservacdo
do bem tombado ou da continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sem

prejuizo de posterior apuracdo.



27.3.2. Se o valor das multas, indenizacdes, ressarcimentos, glosas ou
demais valores devidos pela CONCESSIONARIA for superior ao valor disponivel
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA
permanecerd responsavel pelo pagamento da diferenca, sem prejuizo da
recomposicdo infegral da garantia e da aplicagcdo das demais medidas
previstas neste CONTRATO.

27.4. Sempre que a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for executada,
total ou parcialmente, a CONCESSIONARIA deverd recompor seu valor no prazo
de 10 (dez) dias Uteis contados da ciéncia da execucdo, mediante
complementacdo da garantia existente ou apresentacdo de nova garantia
aceita pelo PODER CONCEDENTE.

27.4.1. A ndo recomposicdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
no prazo confratual caracterizard inadimplemento grave, sujeitando a
CONCESSIONARIA & aplicacdo das penalidades cabiveis, & retencdo ou
desconto de valores devidos, d execucdo de outras garantias e as demais
medidas previstas neste CONTRATO.

27.5. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderd assumir uma das
seguintes modalidades, observada a legislacdo aplicdvel e a aceitacdo pelo
PODER CONCEDENTE:

Q) caucdo em dinheiro, depositada em favor do PODER CONCEDENTE, em

conta indicada para essa finalidade;

b) caucdo em titulos da divida publica brasileira, emitidos sob forma
escritural, registrados em sistema centralizado de liguidacdo e custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, acompanhados de documento hdbil
que comprove validade, liquidez, titularidade, exequibilidade e valor de resgate
atualizado, vedada a utilizacdo de fitulos gravados, inexequiveis ou inadequados

a finalidade da garantia;

c) seguro-garantia emitido por seguradora autorizada a operar no Brasil, em

conformidade com as normas da SUSEP e com as condi¢cdes exigidas neste



CONTRATO;

d) fianca bancdria emitida por instituicdo financeira autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, com classificacdo de risco compativel com o porte
e a duracdo da garantia, conforme critérios definidos no EDITAL ou aceitos pelo
PODER CONCEDENTE.

27.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ndo poderd conter ressalvas,
condicdes, franquias, limitacdes, exclusdes, exigéncia de anuéncia de terceiros,
beneficio de ordem, cldusulas de excussdo prévia, restricoes ou disposicoes que

dificultem, retardem ou impecam sua execu¢do pelo PODER CONCEDENTE.

27.7. Todas as despesas, custos, encargos, tributos, prémios, tarifas, comissoes,
renovacoes, substituicdes, complementacdes e recomposicoes relacionados a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serdo de responsabilidade exclusiva
da CONCESSIONARIA.

27.8. Caso a garantia seja prestada na modalidade de seguro-garantia, a

apdlice deverd:
Q) indicar o PODER CONCEDENTE como segurado ou beneficidrio;

b) ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, com obrigacdo de renovagdo

sucessiva até a extincdo de todas as obrigacdes garantidas;

C) prever obrigacdo da seguradora de comunicar ao PODER CONCEDENTE
e & CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias,
eventual infencdo de ndo renovacdo, cancelamento, suspensdo ou alteracdo

da apdlice;

d) permitir execucdo pelo PODER CONCEDENTE nas hipdteses previstas
neste CONTRATO;

e) ndo conter cldusulas incompativeis com o regime juridico da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, com a legislacGo aplicdvel ou com as
prerrogativas do PODER CONCEDENTE.



27.8.1. Caso a seguradora informe a ndo renovacdo da apdlice, ou caso
ndo seja possivel assegurar sua continuidade, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar nova garantia de valor e condicdes equivalentes, aceita pelo
PODER CONCEDENTE, até 15 (quinze) dias Uteis antes do vencimento da apdlice

em vigor.

27.8.2. A ndo apresentacdo tempestiva de nova garantia autorizard o
PODER CONCEDENTE a executar a garantia vigente, sem prejuizo da aplicacdo

das demais medidas previstas neste CONTRATO.

27.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd atualizada
periodicamente, na mesma data e pelo mesmo indice aplicAvel ao reajuste da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, salvo se outro critério for definido no
EDITAL ou em ANEXO Dspecifico.

27.9.1. Sempre que houver atualizacdo do valor da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd complementd-la no

prazo de 10 (dez) dias Uteis, de modo a manter o valor exigido neste CONTRATO.

27.10. A existéncia, prestacdo, aceitacdo, execucdo ou liberacdo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nd&o limita nem exclui a
responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo cumprimento integral de suas
obrigacdes contratuais, nem restringe o direito do PODER CONCEDENTE de
cobrar valores excedentes, aplicar sancdes, exigir indenizacdes ou adotar

outras medidas cabiveis.

27.11. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO deverd permanecer vigente
até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds a extingdo do CONTRATO, ou
por prazo superior, caso ainda existam obrigacdes pendentes da
CONCESSIONARIA, inclusive quanto & devolucdo do ativo, entrega dos BENS
REVERSIVEIS, documentacdo técnica, regularidade trabalhista, previdencidria,
fiscal, ambiental, patrimonial, urbanistica, de seguranca ou indenizacdes

pendentes.

27.11.1. A restituicdo ou liberacdo final da GARANTIA DE EXECUCAO DO



CONTRATO dependerd de manifestacdo formal do PODER CONCEDENTE,
precedida da comprovacdo do cumprimento integral das obrigacdes da
CONCESSIONARIA, da enfrega dos BENS REVERSIVEIS em condicdes adequadas
de conservacado, funcionamento, seguranca, integridade e disponibilidade, da
entrega da documentacdo técnica e da inexisténcia de pendéncias
financeiras, frabalhistas, previdencidrias, fiscais, ambientais, patrimoniais ou

contratuais.

CLAUSULA 28.° - DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO
FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONARIA

28.1. Na hipdtese de contratacdo de  FINANCIAMENTOS pela
CONCESSIONARIA, poderdo ser oferecidos em garantia aos FINANCIADORES,
nos limites da legislacdo aplicavel e deste CONTRATO, os direitos emergentes
da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, observadas as Cldusulas 7, 9 e 15 deste
CONTRATO.
28.1.1. As garantias constituidas em favor dos FINANCIADORES ndo
poderdo comprometer a continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a
execucdo dos INVESTIMENTOS, a preservacdo do bem tombado, a
disponibilidade do ativo, a reversibilidade dos bens, a titularidade publica do
imovel, a posse administrativa do PODER CONCEDENTE, o uso compartilhado,
os direitos do PODER CONCEDENTE e as prerrogativas publicas previstas neste
CONTRATO.
28.1.2. E vedada a constituicdo de garantia, énus, gravame, direito real,
alienacdo fiducidria, penhor, cessdo ou qualquer forma de disposicdo sobre o
imovel publico, dreas publicas, bens puUblicos, bem tombado, bens reversiveis j&
incorporados ou a incorporar ao patriménio publico, poderes publicos, atos
administrativos, funcdes puUblicas ou atividades ndo delegadas &
CONCESSIONARIA.
28.2. Poderdo ser objeto de garantia, cessdo fiducidria, vinculacdo ou
pagamento direto aos FINANCIADORES, observados este CONTRATO e o0s
instrumentos aceitos pelo PODER CONCEDENTE:

a) créditos liquidos e exigiveis decorrentes da CONTRAPRESTACAO MENSAL



EFETIVA;
b) valores liquidos e exigiveis relativos a indenizacdes eventualmente
devidas & CONCESSIONARIA;
C) parcela de RECEITAS ACESSORIAS efetivamente autorizadas e
pertencentes & CONCESSIONARIA;
d) outros direitos emergentes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, desde que
juridicamente disponiveis e compativeis com este CONTRATO.
28.2.1. A cessdo, vinculacdo ou pagamento direto aos FINANCIADORES
ndo criard obrigacdo adicional, solidariedade, fianca, aval, assuncdo de
divida, coobrigacdo ou responsabilidade direta do PODER CONCEDENTE
perante os FINANCIADORES, salvo quanto as obrigacdes expressamente
assumidas nos instrumentos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.
28.2.2. O pagamento direto aos FINANCIADORES somente poderd ocorrer
quanto a valores liquidos, certos, exigiveis e efetivamente devidos a
CONCESSIONARIA, observadas as glosas, compensacdes, descontos,
penalidades, retencdes, controvérsias, condicdes de pagamento e demais

regras previstas neste CONTRATO.

28.3. As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo ser dadas em
garantia  de FINANCIAMENTOS ou em confragarantia de operacoes
diretamente vinculadas ao cumprimento das obrigacoes do CONTRATO, desde
que previamente comunicadas ao PODER CONCEDENTE.

28.3.1. A execucdo de garantia sobre acdes, direitos societdrios, direitos de
voto, controle direto ou indireto da CONCESSIONARIA dependerd de prévia e
expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto nas
Cldusulas 7, 9 e 15 deste CONTRATO.

28.4. Os FINANCIADORES poderdo requerer autorizacdo para exercer direitos
de cura, reestruturacdo, indicacdo de substituto, assuncdo tempordria do
controle ou da administracdo da CONCESSIONARIA, desde que observados
este CONTRATO, a legislacdo aplicavel, a preservacdo da continuidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA e a prévia e expressa anuéncia do PODER

CONCEDENTE, guando houver alteracdo de controle, administracdo, operador



ou estrutura societdria relevante.
28.4.1. O pedido de autorizacdo deverd ser apresentado por escrito pela
CONCESSIONARIA e pelos FINANCIADORES, acompanhado, conforme o caso,
dos seguintes documentos:

Q) justificativa detalhada da medida pretendida;

b) diagndstico do inadimplemento, evento de default ou circunsténcia que

motivou o pedido;

c) plano de saneamento, fransicdo ou reestruturacdo;

d) cronograma de implementacdo;

e) documentos societdrios pertinentes;

f) demonstracdes financeiras, relatdrios de auditoria e informacoes

econdmicas relevantes;

g) identificacdo dos FINANCIADORES, beneficidrios finais, administradores
ou operadores indicados;

h) comprovacdo da capacidade técnica, financeira, juridica, fiscal,
trabalhista e previdencidria dos responsdveis pela assuncdo, gestdo ou
operacqo;

i) medidas de preservacdo do imdvel tombado, dos BENS REVERSIVEIS, da
disponibilidade do ativo e da continuidade do uso institucional do Centro
Administrativo Municipal.

28.4.2. A assuncdo tempordria do controle ou da administracdo da
CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES ndo alterard as obrigacdes da
CONCESSIONARIA perante o PODER CONCEDENTE, nd&o afastard o
responsabilidade dos acionistas e garantidores, ndo impedird a aplicacdo de
glosas, penalidades, intervencdo, caducidade ou extincdo, e ndo gerard direito
automdtico a reequilibrio econémico-financeiro, prorrogacdo de prazo ou

alteracdo de escopo.

28.5. O PODER CONCEDENTE poderd negar, por decisdo motivada, a
assuncdo do controle, administracdo ou operacdo da CONCESSIONARIA pelos
FINANCIADORES ou por terceiros por eles indicados, qguando ndo forem
demonstradas a capacidade técnica, financeira, juridica, fiscal, trabalhista,

previdencidria, reputacional e operacional necessdrias & continuvidade da



CONCESSAO ADMINISTRATIVA, & preservacdo patrimonial, & manutencdo das
garantias, ao cumprimento dos indicadores e d adequada execucdo do
objeto.

28.5.1. Na hipdtese de negativa, o PODER CONCEDENTE poderd conceder
prazo razodvel para apresentacdo de nova proposta de reestruturacdo,
indicacdo de substituto ou adocdo de outra medida apta a preservar a
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, desde que tal prazo ndo
comprometa o interesse publico, a seguranca das pessoas, a integridade do

atfivo, a preservacdo do bem tombado ou a continuidade do uso institucional.

28.6. A celebracdo de acordo direto entre PODER CONCEDENTE,
CONCESSIONARIA e FINANCIADORES poderd ser admitida, a critério do PODER
CONCEDENTE, desde que compativel com este CONTRATO, com o EDITAL, com
a legislacdo aplicdvel, com a matriz de riscos, com a titularidade publica do
imovel, com a reversibilidade dos bens e com as prerrogativas publicas.

28.6.1. O acordo direfo ndo poderd ampliar obrigacdes do PODER
CONCEDENTE, criar garantias publicas ndo previstas, afastar glosas,
penalidades, intervencdo, caducidade ou extincdo, modificar o objeto, alterar
a matriz de riscos, restringir a fiscalizacdo publica ou comprometer a
preservacdo patrimonial e a continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

CLAUSULA 29.2 - DOS SEGUROS

29.1. A CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel,
deverd contratar, manter, renovar e comprovar, durante todo o prazo de
vigéncia do CONTRATO e enquanto subsistirem obrigacdes sob sua
responsabilidade, as apdlices de seguro necessdrias & cobertura dos riscos
inerentes & execucdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, conforme o PACOTE
DE SEGUROS integrante dos documentos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA e
demais exigéncias previstas neste CONTRATO, no EDITAL e em seus ANEXOS.

29.1.1. Os seguros deverdo ser compativeis com a natureza do objeto, a

FASE DE INVESTIMENTOS, a fase operacional, o imével tombado, as intervencoes



de restauro, recuperacdo, requalificacdo, adaptacdo, modernizacdo,
conservacdo, manutencdo predial, drenagem e macrodrenagem vinculadas
ao ativo, comissionamento, uso compartiihado, bens reversiveis e demais
obrigacdes expressamente atribuidas & CONCESSIONARIA.

29.1.2. A confratacdo dos seguros ndo limitard nem excluird a
responsabilidade da CONCESSIONARIA por danos, custos, indenizacdes, multas,
glosas, ressarcimentos ou obrigacdes que excedam os limites das apdlices, que
estejam sujeitos a franquia ou que ndo estejam cobertos por exclusdes,

insuficiéncia de cobertura, inadimplemento ou negativa de cobertura.

29.2. Durante a FASE DE INVESTIMENTOS, deverdo ser mantidos, no minimo, os
seguintes seguros:

a) seguro de riscos de engenharia, com cobertura para obras, intervencoes,
instalacdes, montagens, restauro, recuperacdo, requalificacdo, adaptacdo,
modernizacdo, drenagem e macrodrenagem vinculadas ao ativo, testes,
comissionamento, erro de projeto, riscos do fabricante, despesas
extraordindrias, desentulho, tumultos, greves, manutencdo ampla e demais
coberturas compativeis com o escopo;

b) seguro de responsabilidade civil de obras, instalacdées e montagens, com
cobertura para danos materiais, corporais € morais causados a terceiros,
responsabilidade civil cruzada, responsabilidade civil do empregador, danos
decorrentes de fundacoes, escavacoes, vibracdes, movimentacdes de solo,
interferéncias, poluicdo subita e lucros cessantes de terceiros, quando cabivel;
c) seguro especifico ou extensdo de cobertura para intervencdes em bem
tombado, bens histdricos, elementos protegidos, fachadas, telhados, volume da
gare, sagudo, gare, ambiéncia e demais componentes de relevancia
patrimonial, quando disponivel no mercado securitdrio em condicoes
comercialmente vidveis;

d) seguro de vida e acidentes pessoais para empregados, prepostos e equipes
da CONCESSIONARIA e de suas contfratadas e subcontratadas, quando exigivel
pela legislacdo, convencdes coletivas ou boas prdticas aplicdveis;

e) outros seguros previstos neste confrato ou exigidos pelos financiadores,

érgdos competentes, legislacdo aplicdvel ou pelo PODER CONCEDENTE, desde



gue compativeis com este CONTRATO.

29.3. Durante a fase operacional, deverdo ser mantidos, no minimo, os
seguintes seguros:

a) seguro patrimonial para as dreas, instalacdes, sistemas, equipamentos,
estruturas e bens vinculados & CONCESSAO  ADMINISTRATIVA  sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA, com cobertura contra incéndio, raio,
explosdo, danos elétricos, vendaval, alagamento, danos causados por dgua,
tumultos, greves, roubo, furto qualificado, quando aplicdvel, e demais riscos
compativeis;

b) seguro de responsabilidade civil geral e operacional, com cobertura para
danos materiais, corporais € morais causados a tferceiros em razdo das
obrigacdes atribuidas & CONCESSIONARIA;

c) seguro de responsabilidade civil do empregador;

d) seguro de responsabilidade civil ambiental ou cobertura equivalente para
poluicdo sUbita, danos ambientais acidentais e eventos relacionados as
atividades sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, quando aplicavel;

e) seguro de equipamentos moveis, mdquinas, veiculos de apoio e
responsabilidade civil facultativa de veiculos, quando utilizados pela
CONCESSIONARIA na execucdo do objeto;

f) sequro de vida e acidentes pessoaqis para empregados e prepostos da
CONCESSIONARIA, quando exigivel;

g) outros seguros previstos neste contrato ou exigidos pela legislacdo, pelos
oérgdos competentes, pelos financiadores ou pelo PODER CONCEDENTE, desde
que compativeis com este CONTRATO.

29.3.1. Os seguros da fase operacional ndo abrangerdo, como obrigacdo
da CONCESSIONARIA, riscos proprios de atividades excluidas do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, como seguranca patrimonial, vigiléncia,
recepcdo, controle de acesso, limpeza, atendimento ao cidaddo, suporte
técnico aos wusudrios de tecnologia da informacdo, operacdo de
estacionamentos ou afividades administrativas infernas  do  PODER
CONCEDENTE, salvo quando o evento decorrer de ato, omissdo ou

descumprimento contratual imputdvel & CONCESSIONARIA.



29.4. As apodlices deverdo ser confratadas com seguradoras autorizadas a
operar no Brasil e que apresentem capacidade financeira compativel com os
riscos segurados, observados os critérios de classificacdo de risco, regularidade
e solvéncia definidos no EDITAL ou aceitos pelo PODER CONCEDENTE.

29.5. O PODER CONCEDENTE deverd ser indicado como segurado adicional,
cossegurado ou beneficidrio, conforme a natureza da apdlice e do risco
coberto, sem prejuizo da possibilidade de inclusdo dos FINANCIADORES como
beneficidrios ou cossegurados nos limites admitidos por este CONTRATO e pelos
insfrumentos de financiamento.

29.5.1. A inclusdo de FINANCIADORES nas apdlices ndo poderd restringir os
direitos do PODER CONCEDENTE, dificultar a recomposicdo do ativo, impedir a
execucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, comprometer a

reversibilidade dos bens ou modificar a matriz de riscos.

29.6. As apodlices ndo poderdo conter disposicoes incompativeis com este
CONTRATO, com o EDITAL, com a legislacdo aplicavel, com a matriz de riscos,
com a fitularidade publica do imdvel, com as obrigacdes de preservacdo
patrimonial, com as regras de reversibilidade ou com as prerrogativas do PODER
CONCEDENTE.

29.7. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes
do inicio das atividades correspondentes e sempre que solicitado:

a) coédpia integral das apdlices;

b) comprovantes de pagamento dos prémios;

c) certificados de vigéncia;

d) endossos, renovacoes, alteracdes e substituicoes;

e) relatdrio de sinistros, quando houver;

f) declaracdo da seguradora quanto a regularidade da cobertura.

29.8. O cancelamento, suspensdo, substituicdo, reducdo de cobertura,

alferacdo de limites, inclusdo de exclusdes relevantes ou modificacdo



substancial de qualquer apdlice dependerd de prévia ciéncia e aceitagcdo do
PODER CONCEDENTE, salvo quando a substituicGo ocorrer por apdlice

equivalente ou mais abrangente, sem solu¢cdo de confinuidade.

29.9. A CONCESSIONARIA deverd comprovar a renovacdo das apdlices com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do vencimento de cada cobertura, sob
pena de caracterizacdo de inadimplemento contratual.

29.9.1. Caso a CONCESSIONARIA ndo comprove tempestivamente a
renovacdo ou substituicdo de apdlice obrigatdria, o PODER CONCEDENTE
poderd, sem prejuizo das sancdes cabiveis, confratar ou renovar a cobertura
necessdria, diretamente ou por terceiros, as expensas da CONCESSIONARIA,
com possibilidade de desconto dos valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou cobranca

pelos meios admitidos em lei.

29.10. A CONCESSIONARIA serd responsdvel pelo pagamento integral das
franquias, participacdes obrigatérias, descobertos, diferencas de cobertura,
valores excedentes aos limites segurados e prejuizos ndo indenizados pelas

seguradoras, quando relacionados a riscos sob sua responsabilidade contratual.

29.11. Em caso de sinistro, a CONCESSIONARIA deverd comunicar
imediatamente o PODER CONCEDENTE, adotar as medidas necessdrias a
mitigacdo dos danos, preservar evidéncias, acionar a seguradora, acompanhar
a regulacdo do sinistro, manter o PODER CONCEDENTE informado e ufilizar os
recursos indenizatdrios prioritariomente na recomposicdo do ativo, dos BENS
REVERSIVEIS, das instalacdes, sistemas, equipamentos ou estruturas afetadas.
29.11.1. A destinacdo de indenizacdes securitdrias relacionadas a bens
pUblicos, bens reversiveis, imdvel tombado, instalacdes, sistemas ou estruturas
integrantes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA deverd observar a finalidade de
recomposicdo, reparacdo, substituicdo ou mitigacdo dos danos, vedada sua
utilizacdo para finalidade diversa sem autorizagcdo prévia do PODER
CONCEDENTE.



29.12. A insuficiéncia, inexisténcia, suspensdo, cancelamento, atraso na
renovacdo, negativa de cobertura ou inadimplemento de prémio de seguro
obrigatério caracterizard inadimplemento da CONCESSIONARIA, sujeitando-a
as sancoes contratuais, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar integralmente
o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos danos causados.

CAPITULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 30.° - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

30.1. S&o BENS VINCULADOS A CONCESSAO todos os bens, mdveis ou iméveis,
corpdreos ou incorpdreos, materiais ou imateriais, infegrantes ou ndo do
patriménio da CONCESSIONARIA, necessdrios & implantacdo, execucdo,
conservacdo, manutencdo predial, gestdo técnica da infraestrutura,
funcionalidade, estabilidade, integridade, disponibilidade, comissionamento,
aceite, operacdo assistida, reversdo e continuidade do objeto da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

30.1.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO compreendem, conforme
aplicavel, obras, benfeitorias, acessdes, instalacdes, sistemas, equipamentos,
projetos, documentos técnicos, memoriais, manuais, cadastros, levantamentos,
registros, relatérios, elementos de as built, licencas, autorizacdes, garantias
transferiveis, direitos de uso, configuracdes, bancos de dados técnicos,
softwares embarcados em sistemas prediais, interfaces técnicas e demais
componentes indispensdveis d adequada execucdo do objeto contratual.
30.1.2. A qualificacdo de determinado bem como BEM VINCULADO A
CONCESSAO ndo altera a ftitularidade publica do imdvel, ndo confere &
CONCESSIONARIA direito real, direito de retencdo, posse autdnoma,
disponibilidade dominial ou prerrogativa incompativel com a natureza publica
do bem concedido, e deverd observar o regime de posse direta instrumental,
precdria e funcional previsto neste CONTRATO.

30.1.3. N&o se consideram BENS VINCULADOS A CONCESSAO, para fins de

reversdo, os bens préprios da CONCESSIONARIA ou de terceiros que sejam



meramente  administrativos, auxiliares, substituiveis, ndo essenciais d
continuidade do objeto e ndo incorporados fisica, funcional ou tecnicamente
ao ativo concedido, ressalvada a obrigacdo de manutencdo de sua

disponibilidade enquanto necessdrios & execucdo contratual.

30.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, &s suas expensas e durante toda
a vigéncia do CONTRATO, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sob sua
responsabilidade em condicdes adequadas de conservacdo, funcionamento,
seguranca, integridade, disponibilidade, desempenho e compatibilidade com
as diretrizes patrimoniais, urbanisticas, ambientais, de acessibilidade, de
seguranca técnica e de preservacdo do bem tombado.

30.2.1. A obrigacdo prevista na subcldausula 30.2 abrange reparos,
manutencdoes preventivas e corretivas, substituicdes, atualizacdes, reposicoes,
calibracdes, testes, comissionamentos, documentacdo, registros, atualizacdo
de inventdrio e demais providéncias necessdrias ao cumprimento deste
CONTRATO, sem incluir atividades expressamente excluidas do objeto da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

30.3. A utilizacdo direta, pela CONCESSIONARIA, de equipamentos, sistemas,
infraestrutura, licencas, softwares, bens ou direitos pertencentes a terceiros e
necessdrios a execucdo do objeto dependerd de prévia, especifica e expressa
autorizacdo do PODER CONCEDENTE quando tais bens ou direitos forem
essenciais & continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, & disponibilidade
do ativo, ao cumprimento dos indicadores, ao comissionamento, ao aceite, &
revers&o ou & manutencdo dos BENS REVERSIVEIS.

30.3.1. O pedido de autorizacdo deverd demonstrar, no minimo, a
natureza do bem ou direito, sua funcdo no objeto contratual, titularidade, prazo
de disponibilidade, condicdées de uso, riscos para a continuidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, condicdes de substituicdo, possibilidade de sub-
rogacdo, compatibilidade com a reversdo e inexisténcia de énus ou restricoes
incompativeis com este CONTRATO.

30.3.2. O PODER CONCEDENTE poderd exigir que o contrato celebrado

entre a CONCESSIONARIA e o terceiro contenha cldusula de continuidade, sub-



rogacdo, cessdo, licenciomento ou substituicdo em favor do PODER
CONCEDENTE ou de terceiro por ele indicado, em caso de extincdo da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, pelo prazo necessdrio & preservacdo da
contfinuidade do objeto, observadas as condicdes técnicas, juridicas e
econdmicas aplicdveis.

30.3.3. A autorizacdo para utilizacdo de bens ou direitos de terceiros néo
exime a CONCESSIONARIA de sua responsabilidade integral pela execucdo do
objeto, nem afasta sua obrigacdo de assegurar a continuidade,
disponibilidade, manutencdo, reversdo e substituicGo dos bens, sistemas,
equipamentos ou direitos necessdrios & CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

30.4. Independerdo de autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE, desde
que ndo sejam essenciais a continuidade do objeto, ndo integrem os BENS
REVERSIVEIS, ndo interfiram na preservacdo patrimonial € ndo comprometam a
disponibilidade do ativo, os confratos de aluguel, comodato, mutuo, leasing,
licenca, cessdo de uso ou outra forma licita de utilizacdo de bens substituiveis e

auxiliares, tais como:

Q) bens administrativos e equipamentos de apoio interno da
CONCESSIONARIA;
b) bens utilizados na sede administrativa da SPE, quando ndo incorporados

ao ativo concedido;
c) veiculos, maquinas, ferramentas, equipamentos moveis e bens de apoio
utilizados pela CONCESSIONARIA na execucdo de suas obrigacdes;
d) softwares, licencas e sistemas de gestdo interna da CONCESSIONARIA,
desde que ndo sejam necessdrios & continuidade da conservacdo, manutencdo
predial, gestdo técnica da infraestrutura, disponibilidade, fiscalizacdo ou reversdo
do ativo concedido;
e) infraestrutura de telecomunicacdes ou servicos de terceiros infegrados a
atividade econdmica autbnoma, desde que substituiveis e ndo essenciais d
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.
30.4.1. Ainda que independam de autorizacdo prévia, os bens e direitos
referidos na subcldusula 30.4 deverdo ser informados ao PODER CONCEDENTE

sempre que sua indisponibilidade possa afetar a execucdo contratual, a



continuidade do objeto, a seguranca, a preservacdo patrimonial, a fiscalizacdo

ou a disponibilidade do ativo concedido.

30.5. S&o BENS REVERSIVEIS todos os bens, obras, benfeitorias, acessdes,
instalacoes, sistemas, equipamentos, projetos, documentos técnicos, memoriais,
manuais, cadastros, levantamentos, elementos de as built, licencas,
autorizacdes, garantias fransferiveis, direitos de uso, bancos de dados técnicos,
configuracoes, relatdrios, registros e demais componentes indispensdveis a
continuidade, conservacdo, manutencdo, funcionalidade, estabilidade,
integridade e disponibilidade do ativo concedido, resultantes ou vinculados aos
INVESTIMENTOS realizados pela CONCESSIONARIA, ainda que ndo constantes do
PLANO OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA ou do inventdrio inicial.

30.5.1. Também serdo considerados BENS REVERSIVEIS as obras e
intervencdes de restauracdo, recuperacdo, requalificacdo, adaptacdo,
modernizacdo, conservacdo, manutencdo  predial, drenagem e
macrodrenagem estritamente vinculadas ao ativo concedido, bem como
todos os documentos técnicos, registros e elementos necessdrios d sua
continuidade, fiscalizacdo, manutencdo e preservacdo.

30.5.2. N&o serdo considerados BENS REVERSIVEIS os bens de uso
meramente administrativo da CONCESSIONARIA, bens auxiliares substituiveis,
bens de terceiros ndo incorporados ao ativo e bens cuja retirada ndo
comprometa a continuidade, funcionalidade, seguranca, preservacado,
manutencado, disponibilidade ou fiscalizacdo do objeto, salvo se expressamente

classificados como reversiveis pelo PODER CONCEDENTE ou pelos ANEXOS.

30.6. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados pela
CONCESSIONARIA, mediante cadastro atualizado, preferencialmente em
sistema informatizado e, quando adequado, com identificacdo patrimonial,
georreferenciamento, registro fotogrdfico, cédigo de rastreabilidade,
tecnologia RFID ou outro meio idéneo de conftrole.

30.6.1. O inventdrio dos BENS REVERSIVEIS deverd integrar a RELACAO DE
BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, ser atualizado sempre que

houver aquisicdo, incorporacdo, substituicdo, baixa, alienacdo autorizada,



perda, dano, obsolescéncia, tfransferéncia, implantacdo de sistema, conclusdo
de etapa, comissionamento, aceite ou qualquer alteracdo relevante.

30.6.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE,
até o primeiro dia Ufii do més de fevereiro de cada ano, relatdrio
circunstanciado sobre a situacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO e dos
BENS REVERSIVEIS, contendo, no minimo, inventdrio atualizado, estado de
conservacdo, funcionalidade, vida Util estimada, manutencoes realizadas,
substituicdes, baixas, pendéncias, garantias, seguros, licencas, documentacdo
técnica e eventuais riscos & continuidade do objeto.

30.6.3. O relatério anual ndo prejudicard o dever da CONCESSIONARIA de
prestar informagcdes adicionais, atualizar o inventdrio ou permitir inspecdes
sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, pelo VERIFICADOR

INDEPENDENTE ou pelos érgdos de controle competentes.

30.7. Todos os BENS REVERSIVEIS deverdo ser mantidos livres e desembaracados
de quaisquer 6nus, gravames, penhores, alienacdes fiducidrias, restricoes,
encargos, reivindicacoes, direitos de terceiros ou limitacdes incompativeis com
sua reversdo ao PODER CONCEDENTE.

30.71. E vedada a constituicGo de garantia, cessdo, &nus, gravame,
alienacdo fiducidria, penhor ou qualquer forma de disposicdo sobre BENS
REVERSIVEIS j& incorporados ou a incorporar ao patriménio publico, sobre o
imovel publico, sobre o bem tombado, sobre as dreas publicas afetadas ao

projeto ou sobre direitos incompativeis com a titularidade publica do bem.

30.8. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAQ e INVESTIMENTOS vinculados
a BENS REVERSIVEIS deverdo ser contabilizados, depreciados ou amortizados
pela CONCESSIONARIA em conformidade com a legislacdo aplicdvel, com as
prdticas contdbeis brasileiras, com este CONTRATO, com a modelagem
econdmico-financeira e com a natureza reversivel dos ativos.

30.8.1. A contabilizacdo, depreciacdo ou amortizagcdo dos bens ndo
alterard sua natureza juridica, ndo afastard sua reversibilidade, ndo
condicionard a devolucdo ao PODER CONCEDENTE e ndo conferird &

CONCESSIONARIA direito de retencdo ou de disposic@o incompativel com este



CONTRATO.

30.9. A CONCESSIONARIA somente poderd alienar, substituir, baixar, descartar,
doar, transferir, desmontar, remover ou inutilizar BENS REVERSIVEIS mediante
prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, ressalvadas as
substituicdes ordindrias expressamente admitidas no PLANO OPERACIONAL
aprovado e que ndo comprometam a continuidade, funcionalidade,
preservacdo, disponibilidade ou reversibilidade do ativo.

30.9.1. A autorizacdo dependerd de demonstracdo de que o bem a ser
alienado, substituido, baixado, descartado ou removido se tornou obsoleto,
inservivel, substituivel, desnecessdrio, inadequado ou incompativel com a
execucdo do objeto, ou de que serd imediatamente substituido por bem em
condicdes técnicas, operacionais, funcionais e patrimoniais iguais ou superiores.
30.9.2. A substituicdo de BENS REVERSIVEIS deverd preservar a
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a compatibiidade com os
PROJETOS EXECUTIVOS, a documentacdo técnica, os indicadores de
desempenho e disponibilidade, as exigéncias de preservacdo patrimonial e as
autorizacdes dos 6rgdos competentes, quando exigiveis.

30.9.3. Qualguer alienacdo, substituicdo, baixa, descarte, doacdo,
transferéncia, desmontagem, remocéo ou inutilizacdo de BENS REVERSIVEIS nos
Ultimos 02 (dois) anos do prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA dependerd de
prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, ainda que se trate de
substituicdo ordindria.

30.9.4. A destinacdo de bens substituidos, inserviveis ou baixados deverd
observar a natureza juridica do bem, a legislacdo aplicdvel, as regras de
patriménio publico, a preservacdo do bem tombado, a reversibilidade e as
determinacoes do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 31.% - DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

31.1. Extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, por qualguer motivo, serdo
revertidos, restituidos ou disponibilizados ao PODER CONCEDENTE todos os BENS

REVERSIVEIS, direitos, documentos técnicos, projetos, cadastros, memoriais,



manuais, sistemas, equipamentos, instalacdes, obras, benfeitorias, acessdes,
intervencodes, licencas, autorizacdes, garantias transferiveis, bancos de dados
técnicos, configuracdes, elementos de as built, relatérios de manutencdo,
relatérios patrimoniais e demais elementos vinculados a execucdo do objeto
contratual.

31.1.1. A reversdo abrangerd os BENS REVERSIVEIS disponibilizados pelo
PODER CONCEDENTE, implantados, adquiridos, elaborados, produzidos,
instalados, substituidos ou custeados pela CONCESSIONARIA, vinculados ao
APORTE DE RECURSOS, &s CONTRAPRESTACOES PUBLICAS, aos INVESTIMENTOS,
ao atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e DISPONIBILIDADE ou a
adequada continuidade do objeto.

31.1.2. A reversdo ndo abrangerd bens préprios da CONCESSIONARIA ou
de terceiros que ndo sejam essenciais a continuidade do objeto, que ndo
tenham sido incorporados ao ativo concedido e cuja retirada ndo comprometa
a conservacdo, manutencdo, funcionalidade, estabilidade, integridade,
preservacdo, disponibilidade, fiscalizacdo ou continuidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

31.2. A reversdo serd gratuita, automdtica e independentemente de
indenizacdo adicional quanto aos BENS REVERSIVEIS j& amortizados,
depreciados, remunerados, custeados por APORTE DE RECURSOS ou cuja
indenizacdo ndo seja devida nos termos deste CONTRATO.

31.2.1. Eventual indenizacdo por investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados somente serd devida nas
hipdteses, limites, critérios e procedimentos expressamente previstos neste
CONTRATO, observada a forma de extingcdo, a matriz de riscos, os valores ja
pagos, o APORTE DE RECURSOS, as receitas auferidas, os seguros, as glosas,
multas, indenizacdes e demais valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

31.3. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser entregues ao PODER CONCEDENTE em
condicdes adequadas de conservacdo, funcionamento, seguranca,
infegridade, disponibilidade, desempenho, preservacdo patrimonial e utilizacdo

pelo prazo minimo de vida Util remanescente previsto neste CONTRATO, nos



ANEXQOS ou, na auséncia de previsdo especifica, compativel com a natureza do
bem e com a continuvidade do objeto.

31.3.1. Quando aplicdvel, os BENS REVERSIVEIS deverdo ser entregues com
vida Util remanescente minima de 02 (dois) anos, sem prejuizo de exigéncia
superior prevista nos ANEXOS, normas técnicas, manuais, garantias,
especificacdes ou determinacdes dos érgdos competentes.

31.3.2. A exigéncia de vida Util remanescente ndo se aplica a bens cuja
substituicdo, baixa ou desativacdo tenha sido previamente autorizada pelo
PODER CONCEDENTE, desde que ndo sejam necessdrios a continuidade do

objeto ou tenham sido substituidos por bens equivalentes ou superiores.

31.4. A CONCESSIONARIA deverd entregar os BENS REVERSIVEIS livres e
desembaracados de quaisquer ©6nus, gravames, encargos, penhores,
alienacodes fiducidrias, restricdes, dividas, reivindicacdes, direitos de terceiros ou
limitacdes incompativeis com sua assuncdo, uso, operacdo, conservacdo,
manutencdo ou disponibilizacdo pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro por
ele indicado.

31.4.1. A existéncia de &nus, gravame, restricdo, pendéncia documental,
inadimplemento de licenca, auséncia de garantia transferivel ou qualquer
impedimento 4 plena reversdo caracterizard  inadimplemento  da
CONCESSIONARIA, sujeitando-a &s sancdes, retencdes, execucdo de garantias,

glosas, indenizacdes e demais medidas previstas neste CONTRATO.

31.5. No prazo minimo de 24 (vinte e quatro) meses antes do termo final
ordindrio da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, o PODER CONCEDENTE instaurard
procedimento de preparacdo da reversdo, com o objetivo de avaliar o estado
dos BENS REVERSIVEIS, identificar pendéncias, definir plano de transicdo,
estabelecer cronograma de correcdes e assegurar a continuidade do objeto.

31.5.1. Sem prejuizo do procedimento de preparacdo da reversdo, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverdo revisar e consolidar o inventdrio final dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAQ, identificando os BENS REVERSIVEIS, os bens prescindiveis, os bens
proprios da CONCESSIONARIA, os bens de terceiros, as pendéncias de



documentacdo, as condicdes de conservacdo e os elementos necessdrios d
lavratura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS.
31.5.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, no procedimento de
preparacdo da reversdo, relatério técnico circunstanciado contendo, no
minimo:

Q) inventdrio atualizado dos BENS REVERSIVEIS;

b) estado de conservacdo, funcionamento, seguranca, integridade,

disponibilidade e vida Util remanescente;

C) historico de manutencdo preventiva e corretiva;

d) pendéncias, vicios, falhas, inconformidades e plano de correcdo;

e) licencas, autorizacdes, garantias e contratos transferiveis;

f) documentacdo técnica, projetos, memoriais, manuais, as built,

cadastros, registros e bancos de dados técnicos;

9) relatdrio especifico das intervencdes em patrimdnio histérico, restauro,
drenagem e macrodrenagem vinculadas ao ativo;

h) relacdo de bens de terceiros e condicdes de continuidade, substituicdo
ou sub-rogacdo;

i) identificacdo de 6nus, gravames, restricdes ou pendéncias que possam

afetar a reversdo.

31.6. Caso haja divergéncia enfre as PARTES quanto & identificacdo,
classificacdo, estado, valor, reversibilidade, prescindibilidade ou condicdes de
devolucdo de bens, a confrovérsia poderd ser submetida aos mecanismos de
solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO, sem prejuizo da adogdo, pelo
PODER CONCEDENTE, de medidas necessdrias a preservacdo da continuidade
do objeto, da integridade do ativo, da seguranca das pessoas e da protecdo

do bem tombado.

31.7. 31.7. A reversdo serd formalizada mediante lavratura do TERMO
DEFINITVO DE DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS, precedido, quando
necessdario, de termos provisérios, vistorias, laudos, inventdrios, relatdrios
técnicos, registros fotograficos, testes, comissionamentos, avaliagcdes, termos de

pendéncia e plano de saneamento.



31.71. O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS deverd
conter, no minimo:

Q) relacdo dos BENS REVERSIVEIS devolvidos;

b) estado de conservacdo, funcionamento, seguranca, disponibilidade e

vida Ufil remanescente;

c) indicacdo de pendéncias, vicios, inconformidades ou obrigacoes
remanescentes;

d) documentacdo técnica entregue;

e) licencas, autorizacdes, garantias e contratos transferiveis;

f) relacdo de bens de terceiros e providéncias de continuidade ou

substituicdo;

9) ressalvas, responsabilidades, prazos de correcdo e eventuais valores
devidos;
h) registro de entfrega da posse direta instrumental e funcional das dreas,

sistemas, equipamentos, instalacdes e estruturas sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

31.8. A lavratura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAQO DOS BENS REVERSIVEIS
ndo exonerard a CONCESSIONARIA de responsabilidades por vicios ocultos,
danos, omissdes, falhas de documentacdo, descumprimento de
condicionantes, irregularidades, passivos, débitos, indenizacdes ou obrigacdes

anteriores a devolucdo e a ela imputdveis.

31.9. A CONCESSIONARIA deverd remover, &s suds expensas € No prazo
definido pelo PODER CONCEDENTE, os bens préoprios ou de terceiros que ndo
sejam reversiveis e cuja permanéncia ndo seja autorizada, desde que a
remocdo ndo comprometa a integridade, funcionalidade, preservacdo
patrimonial, seguranca ou disponibilidade do ativo concedido.

31.9.1. A remocdo de bens, equipamentos, instalacdes, estruturas ou
sistemas deverd ser previomente planejada e autorizada pelo PODER
CONCEDENTE quando puder afetar o imdvel publico, o bem tombado, as
instalacdes prediais, a continuidade do objeto, a seguranca, a acessibilidade,

a estabilidade, a drenagem, a macrodrenagem ou a funcionalidade do ativo.



31.9.2. Os bens proprios ou de terceiros ndo retirados no prazo
estabelecido poderdo ser removidos, armazenados, destinados ou fratados
pelo PODER CONCEDENTE, &s expensas da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da

cobranca dos custos correspondentes e das sancoes aplicaveis.

31.10. A reversdo dos BENS REVERSIVEIS deverd preservar a continuidade da
utilizacdo do Centro Administrativo Municipal pelo PODER CONCEDENTE ou por
terceiro por ele indicado, inclusive quanto d conservacdo, manutencdo predial,
sistemas técnicos, documentacdo, garantias, licencas, autorizacdes, dados
técnicos, manuais, cadastros e demais elementos necessdrios & gestdo do ativo.
31.11. As obrigacdes de reversdo, devolucdo e disponibilizacdo dos bens
previstas neste Capitulo aplicam-se, no que couber, a qualguer hipdtese de
extincdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, inclusive advento do termo
confratual, encampacdo, caducidade, rescisdo, anulacdo, faléncia, extincdo
da CONCESSIONARIA, caso fortuito ou forca maior impeditiva da execucdo

conftrafual.

31.12. A disciplina deste Capitulo deverd ser interpretada de forma sistemdtica
com as regras de posse direta instrumental, uso compartiihado, patrimdnio
historico, bens tombados, seguros, garantias, financiamento, indenizacdo,
extincdo, devolucdo, ANEXO D e demais instrumentos da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

CAPITULO XIIl - DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 32.° - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

32.1. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das cldusulas deste
CONTRATO, do EDITAL, de seus ANEXQOS, das normas legais, regulamentares,
técnicas, patrimoniais, urbanisticas, ambientais, de seguranca, acessibilidade e
demais normas aplicdveis & CONCESSAO ADMINISTRATIVA poderd ensejar, sem

prejuizo das responsabilidades civil, administrativa, trabalhista, previdencidria,



tributdria, ambiental e penal cabiveis, da recomposicdo de danos, da
execucdo das garantias contratuais, da intervencdo, da caducidade e das
demais consequéncias previstas neste CONTRATO e na legislacdo vigente, a

aplicacdo, isolada ou cumulativa, das sangodes previstas nesta Clausula.

32.1.1. A aplicacdo de sancdes observard o devido processo legal, o
contraditério, a ampla defesa, a motivacdo, a proporcionalidade, a
razoabilidade, a gradacdo da penalidade, a natureza e a gravidade da
infracdo, a extensdo do dano, a vantagem auferida, a reincidéncia, a boa-fé,
a cooperacdo da CONCESSIONARIA, as medidas de mitigacdo adotadas e, no
que couber, a Lei Federal n.° 14.133/2021, a Lei Federal n.° 11.079/2004, a Lei
Federal n.° 8.987/1995 e a legislacdo municipal aplicdvel.

32.1.2. Nenhuma sancdo poderd ser aplicada & CONCESSIONARIA em
razdo de falhas, atrasos, indisponibilidades, reclamacdes, custos, ocorréncias ou
descumprimentos relacionados a atividades ndo delegadas, inclusive limpeza,
seguranca patrimonial, vigildncia, recepc¢do, controle de acesso, atendimento
ao cidaddo, apoio operacional administrativo, servicos administrativos internos,
suporte técnico aos usudrios de tecnologia da informacdo, gestdo autdbnoma
de utilidades, operacdo de estacionamentos ou quaisquer outras atividades
excluidas do objeto, salvo quando comprovadamente decorrentes de ato,
omissdo, interferéncia ou descumprimento contratual imputdvel &
CONCESSIONARIA.

32.2. As infracdes contratuais imputdveis & CONCESSIONARIA serdo
classificadas, conforme a natureza, gravidade, impacto e efeitos produzidos,

nas seguintes categorias:

Q) leve;

b) meédia;

C) grave;

d) gravissima.

32.2.1. Considera-se infracdo leve a conduta ndo dolosa, de baixo

impacto, que ndo gere beneficio econdmico relevante & CONCESSIONARIA,

ndo comprometa a seguranca, a integridade, a estabilidade, a preservacdo



patrimonial, a disponibiidade do ativo, a continuidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, o cumprimento de marcos contratuais relevantes ou a
execucdo adequada das obrigacdes delegadas.
32.2.1.1. Poderdo ser consideradas infracdes leves, entre outras, atrasos
pontuais de informacdes, falhas formais sandveis, inconsisténcias documentais
sem impacto relevante, descumprimentos de baixa materialidade e
ocorrénciasisoladas nos INDICADORES DE DESEMPENHO ou de DISPONIBILIDADE,
desde que relacionadas a obrigacdes efetivamente atribuidas &
CONCESSIONARIA.
32.21.2. Ainfracdo leve poderd ensejar:

qa) adverténcia escrita, com determinacdo de correcdo ou plano de acdo,

qguando cabivel;

b) multa, em caso de reincidéncia especifica ou ndo correcdo no prazo

fixado, conforme dosimetria prevista neste CONTRATO.

32.2.2. Considera-se infracdo média a conduta que, embora ndo
comprometa de forma relevante a continvidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA ou a integridade do ativo, produza impacto operacional,
técnico, documental, patrimonial, econdmico-financeiro ou de desempenho
mais significativo, decorra de reincidéncia em infracdo leve ou revele
descumprimento confratual de maior materialidade.
32.2.2.1. Poderdo ser consideradas infracdes médias, entre outras:
a) atraso injustificado na apresentacdo de relatérios, documentos técnicos,
cadastros, inventdarios, registros, planos de acdo ou informacgdes de fiscalizacdo;
b) descumprimento ndo grave de obrigacdes de conservacdo,
manutencdo predial, documentacdo, comissionamento, medicdo, atualizacdo

de inventdrio ou prestacdo de informacgoes;

c) reincidéncia em infracdo leve;
d) omissdo de comunicacdo de fatos relevantes sem impacto grave;
e) descumprimento de obrigacdo confratual que gere impacto moderado

nos indicadores, desde que referente a obrigacdes atribuidas &
CONCESSIONARIA.

32.2.2.2. Ainfracdo média poderd ensejar:



q) multa;

b) imposicdo de plano de correcdo;

c) glosa ou desconto, quando previstos no SISTEMA DE MENSURACAO DE

DESEMPENHO e aplicaveis ao caso, sem bis in idem;

d) execucdo parcial da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, quando

houver valor devido e ndo pago no prazo fixado.
32.2.3. Considera-se infracdo grave a conduta que comprometa ou possa
comprometer de forma relevante a execucdo do CONTRATO, o cronograma, a
conservacdo, a manutencdo predial, a seguranca técnica das instalagcdes, a
preservacdo patrimonial, a disponibiidade do ativo, a regularidade
documental, a fiscalizacdo, as garantias, os seguros, os bens reversiveis, o aporte
de recursos, a contraprestacdo ou a confianca necessdria d continuidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

32.2.3.1. Poderdo ser consideradas infracdes graves, entre outras:

qa) atraso injustificado relevante no cumprimento do CRONOGRAMA
OBRIGATORIO DE INVESTIMENTOS;
b) descumprimento de condicionantes  patrimoniais,  urbanisticas,

ambientais, edilicias, de seguranca ou acessibilidade, quando ndo caracterizada
infracdo gravissima;

C) inicio de obra ou intervencdo sem as autorizacdes, licencas, anuéncias
ou manifestacdoes exigiveis;

d) descumprimento de obrigacdo de conservacdo, manutencdo predial,
comissionamento, aceite, documentacdo técnica ou preservacdo do ativo com

impacto relevante;

e) ndo manutencdo ou Ndo recomposicdo tempestiva da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO;

f) ndo contratacdo, ndo renovacdo ou insuficiéncia de seguros
obrigatdrios;

9) obstrucdo, restricdo ou embaraco a fiscalizacdo do PODER

CONCEDENTE, do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou dos érgdos competentes;
h) alienacdo, baixa, descarte, remocdo, substituicdo ou oneracdo irregular
de BENS REVERSIVEIS;

i) subcontratacdo irregular relevante;



) reincidéncia em infracdo média.

32.2.3.2. Ainfracdo grave poderd ensejar:

a) multa;

b) execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;

c) retencdo, glosa ou desconto de valores, quando cabivel;

d) imposicdo de plano de saneamento;

e) suspensdo de autorizacdo para exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS,
quando relacionada da infracdo;

f) instauracdo de procedimento de intervencdo, quando cabivel;

9) instauracdo de procedimento de caducidade, nos casos previstos neste

CONTRATO e na legislacdo aplicavel.
32.2.4. Considera-se infracdo gravissima a conduta dolosa ou culposa de
elevada gravidade, ou ainda a conduta que comprometa de forma substancial
a continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, cause dano relevante ao
interesse pUblico, ao imével publico, ao bem tombado, aos BENS REVERSIVEIS, &
seguranca das pessoas, a integridade do ativo, d regularidade da contfratacdo,
d execucdo do objeto ou a confianca essencial & manutencdo do vinculo
contratual.
32.2.41. Poderdo ser consideradas infracdes gravissimas, entre outras:
Q) abandono, paralisacdo injustificada ou interrupcdo relevante das
obrigacdes essenciais da CONCESSIONARIA;
b) dano grave ao bem tombado, aos elementos protegidos, & ambiéncia,
aos BENS REVERSIVEIS ou ao imével publico, quando imputavel d&
CONCESSIONARIA;
c) intervencdo fisica em elemento protegido, ambiéncia imediata ou drea
sujeita a tutela sem autorizacdo exigivel do CODEPAC, CONDEPHAAT ou 6rgdo
competente;
d) fraude, dolo, simulacdo, falsidade documental, subnotificacdo relevante
de RECEITAS ACESSORIAS ou manipulacdo de dados de desempenho,
disponibilidade, medicdo ou comissionamento;
e) utilizacdo indevida do APORTE DE RECURSOS;
f) transferéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, alteracdo de controle ou

pratica de ato societdrio sujeito a autorizagdo prévia sem observancia deste



CONTRATO;

9) descumprimento reiterado de obrigacdes essenciais, apds notificagcdes e
oportunidades de saneamento;

h) condenacdo definitiva por ato llicito diretamente relacionado &
execucdo do CONTRATO, observada a legislacdo aplicavel;

i) pratica de ato que justifique a instauracdo de processo de caducidade.

32.2.4.2. Ainfracdo gravissima poderd ensejar:

a) multa;

b) execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;

c) suspensdo ou cancelamento de autorizacdes acessorias;

d) intfervencado;

e) impedimento de licitar e contratar, quando legalmente cabivel;

f) declaracdo de inidoneidade para licitar ou confratar com a

Administracdo PUblica, quando legalmente cabivel;
9) instauracdo de procedimento de caducidade;

h) demais medidas previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel.

32.3. Assancdes aplicaveis & CONCESSIONARIA poderdo consistir em:

a) adverténcia;

b) multa moratéria;

c) multa compensatéria;

d) execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;

e) suspensdo ou cancelamento de autorizacdes para exploracdo de
RECEITAS ACESSORIAS;

f) impedimento de licitar e contratar com a Administracdo PUblica, quando

legalmente cabivel;

9) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo PUblica, quando legalmente cabivel;

h) intervencado;

i) caducidade;

)i outras medidas previstas neste CONTRATO, no EDITAL, em seus ANEXOS e
na legislacdo aplicavel.

32.3.1. A aplicacdo de impedimento de licitar e contratar ou declaracdo



de inidoneidade observard a Lei Federal n.° 14.133/2021 e somente poderd
atingir as pessoas juridicas ou naturais que, mediante processo préprio, tenham
participado, concorrido ou se beneficiado da infracdo, vedada a extensdo
automdatica e indiscriminada da sancdo a todos os acionistas, administradores,
financiadores ou terceiros vinculados & CONCESSIONARIA.

32.4. A multa moratéria poderd ser aplicada quando houver atraso
injustificado ou reiteracdo temporal de inadimplemento sandvel, sem prejuizo
da obrigacdo de correcdo da falha, observados os seguintes limites:

a) para infracdes leves ou médias, multa didria de até 0,000005% (cinco
milionésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO, até a efetiva regularizacdo,
observado o limite mdximo definido no processo sancionador;

b) para infracdes graves ou gravissimas, multa didria de até 0,00001% (um
milionésimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, até a efetiva regularizacdo,
observado o limite mdximo definido no processo sancionador.

32.4.1. A multa moratéria deverd ser fixada de forma motivada e
proporcional, considerando a gravidade da infracdo, a duracdo do
inadimplemento, a extensdo do impacto, a vantagem auferida, a existéncia de
reincidéncia, o grau de colaboracdo da CONCESSIONARIA e as medidas de

mitigacdo adotadas.

32.5. A multa compensatdéria poderd ser aplicada quando o inadimplemento
gerar dano, perda, custo, prejuizo, impacto relevante d execucdo do objeto ou
vantagem indevida & CONCESSIONARIA, observados os limites, critérios e
procedimentos previstos neste CONTRATO, sem prejuizo da recomposicdo
intfegral dos danos causados.

32.5.1. A multa compensatdria ndo exclui o dever de indenizar danos que
excedam seu valor, nem impede a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a aplicacdo de glosas, descontos, sancoes adicionais, intervencado,

caducidade ou demais medidas cabiveis.

32.6. A pratica de qualguer infracdo ndo poderd ensejar enriqguecimento ilicito
da CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucéo,

compensacdo, neutralizacdo ou abatimento de toda vantagem econdmica



indevidomente obftida, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, reter créditos, promover compensacdes e adotar

as medidas administrativas, arbitrais ou judiciais cabiveis.

32.7. A aplicacdo das sancoes previstas neste Capitulo ndo se confunde com
a incidéncia dos FATORES DE DESEMPENHO e de DISPONIBILIDADE, glosas,
descontos ou ajustes préprios do mecanismo de remuneracdo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

32.71. A aplicacdo cumulativa de sancdo e glosa somente serd admitida
quando possuirem fundamentos, finalidades e fatos geradores distintos, vedado
o bis in idem.

32.7.2. Em nenhuma hipdtese poderdo ser utilizados, para fins de sancdo,
glosa, desconto, reducdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou
apuracdo negativa dos indicadores, eventos relacionados a atividades ndo
delegadas & CONCESSIONARIA, salvo quando comprovadamente decorrentes

de ato, omissdo ou descumprimento contratual imputdvel & CONCESSIONARIA.

32.8. O descumprimento de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE ndo se
sujeita ao regime de sancdes administrativas previsto para a CONCESSIONARIA,
aplicando-se, conforme o caso, as consequéncias contratuais préprias, inclusive
encargos moratdrios, recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, revisdo
de prazos, afastamento de glosas, suspensdo proporcional de obrigacdes,
rescisdo ou demais medidas previstas neste CONTRATO e na legislacdo

aplicavel.

CLAUSULA 33.% - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES

33.1. O processo administrativo de aplicacdo de sancdes terd inicio com a
lavratura de auto de infracdo pelo PODER CONCEDENTE, contendo, no minimo:
a) identificagdo da CONCESSIONARIA;
b) descricdo clara e objetiva dos fatos imputados;

C) indicacdo das cldusulas contratuais, anexos, normas ou condicionantes



supostamente violados;

d) classificacdo preliminar da infracdo;
e) indicacdo da sancdo potencialmente aplicavel;
f) documentos, relatdrios, registros, medicdes, comunicagcdes ou evidéncias

que fundamentem a imputacdo;

g) prazo para defesa e, quando cabivel, prazo para regularizacdo ou

apresentacdo de plano de correcdo.
33.1.1. Lavrado o auto de infracdo, a CONCESSIONARIA serd intimada
para apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, salvo quando
a sancdo potencialmente aplicavel for de impedimento de licitar e contratar
ou de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo PUblica, hipdtese em que serd observado o prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021.
33.1.2. O auto de infracdo poderd indicar prazo razodvel, nunca inferior a
03 (trés) dias Uteis, para que a CONCESSIONARIA demonstre a regularizacdo da
falha, apresente plano de saneamento ou adote medidas mitigadoras, sem
prejuizo da continuidade do processo administrativo sancionador quando a

infracdo assim justificar.

33.2. Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA poderd apresentar
documentos, pareceres, relatérios técnicos, registros, evidéncias, memaria de
cdlculo, requerer diligéncias e pericias, e formular alegacdes relacionadas aos
fatos imputados, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar, por decisdo
motivada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessdrias ou meramente
protelatdrias.

33.2.1. Quando a infracdo envolver matéria técnica, patrimonial,
urbanistica, ambiental, de seguranca, comissionamento, disponibilidade,
medicdo, desempenho ou bens reversiveis, o PODER CONCEDENTE poderd
solicitar manifestacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, de consultor técnico, de
6rgdo especializado ou dos 6rgdos competentes, sem que tal manifestacdo
substitua a decisdo administrativa do PODER CONCEDENTE.

33.3. Encerrada a instrucdo, o PODER CONCEDENTE proferird decisdo



motivada, indicando os fatos apurados, a andlise das defesas apresentadas, a
classificacdo definitiva da infracdo, a sancdo aplicdvel, a dosimetria, o prazo
de cumprimento, o valor da multa, quando houver, e as demais consequéncias
contratuais cabiveis.

33.3.1. Da decisdo que aplicar sancdo caberd recurso administrativo, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da intimacdo, dirigido ¢ autoridade
que proferiu a decisdo, a qual poderd reconsiderd-la ou encaminhda-la ¢
autoridade superior competente.

33.3.2. Na hipdtese de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, serd admitido pedido de
reconsideracdo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, nos termos da Lei Federal n.°
14.133/2021.

33.3.3. A interposicdo de recurso, pedido de reconsideracdo ou outro meio
de impugnacdo administrativa observard os efeitos previstos na legislacdo
aplicavel. Nas hipdteses em que ndo houver efeito suspensivo legalmente
assegurado, a autoridade competente poderd atribui-lo por decisdo motivada,
quando demonstrado risco de dano grave ou de dificil reparacdo, auséncia de
prejuizo ao interesse publico e compatibiidade com a contfinuidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

33.4. O pagamento de multa deverd ocorrer no prazo fixado na decisdo
administrativa definitiva. Ndo havendo pagamento tempestivo, o PODER
CONCEDENTE poderd, observadas as regras deste CONTRATO:

a) descontar o valor de créditos devidos & CONCESSIONARIA;

b) executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;

C) promover compensacdo com valores liquidos e exigiveis;

d) adotar medidas administrativas, arbitrais ou judiciais cabiveis para
cobranca;

e) aplicar  sancoes adicionais, quando caracterizado Nnovo

inadimplemento.

33.5. A CONCESSIONARIA deverd recompor integralmente a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO sempre que esta for utilizada para pagamento de



multa, indenizacdo, ressarcimento ou qualquer valor devido ao PODER

CONCEDENTE, no prazo previsto no Capitulo XI.

33.6. A aplicacdo de sancdes ndo exonera a CONCESSIONARIA da obrigacéo
de reparar, corrigir, refazer, substituir, complementar, indenizar, mitigar danos,
enfregar documentos, cumprir condicionantes, recompor bens, regularizar
pendéncias ou adotar as medidas necessdrias ao pleno cumprimento deste
CONTRATO.

33.7. Independentemente da instauracdo ou conclusdo do processo
administrativo sancionador, o PODER CONCEDENTE poderd adotar medidas
administrativas cautelares urgentes, devidamente motivadas e proporcionais,
quando necessdrias & preservacdo da continuidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, da seguranca das pessoas, da integridade, estabilidade,
funcionalidade, disponibilidade ou conservacdo do ativo concedido, da
protecdo do imdével tombado, da prevencdo de dano grave ao interesse
pUblico, ao meio ambiente, aos BENS REVERSIVEIS ou ao patriménio publico.
33.71. As medidas cautelares administrativas ndo se confundem com
intervencdo, caducidade ou sancdo definitiva, devendo ser limitadas ao
necessArio para prevenir, mitigar ou cessar o risco identificado, assegurada &
CONCESSIONARIA manifestacdo posterior no prazo fixado pelo PODER
CONCEDENTE.

33.7.2. As medidas cautelares poderdo incluir, conforme o caso, suspensdo
de obra, intervencdo, método executivo, atividade, exploracdo de receita
acessoria, utilizacdo de equipamento ou procedimento técnico, bem como
determinacdo de isolamento de drea, protecdo de elementos tombados,
apresentacdo de plano de acdo, reforco de seguranca técnica, manutencdo
emergencial, correcdo imediata ou adocdo de providéncia necessdria a

protecdo do ativo.

33.8. As medidas cautelares administrativas previstas nesta Cldusula ndo
afastam o direito das PARTES de buscar medidas cautelares, tutelas de urgéncia,

tutelas de evidéncia ou providéncias preparatérias perante o Poder Judicidrio



ou o tribunal arbitral competente, conforme o estdgio do procedimento arbitral

e nos termos da cldusula de solucdo de conflitos deste CONTRATO.

33.9. A instauracdo de processo administrativo sancionador, a aplicacdo de
sancdo ou a existéncia de recurso pendente ndo autoriza a CONCESSIONARIA
a suspender, reduzir, interromper ou condicionar o cumprimento de suas
obrigacdes contratuais, salvo nas hipdteses expressamente previstas neste
CONTRATO.

33.10. As sancoes aplicadas deverdo ser registradas no histérico de execucdo
contratual da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das comunicacdes aos cadastros

e orgdos competentes, quando exigidas pela legislacdo aplicavel.

CAPITULO XIV - DA SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 34.° - DO MECANISMO DE SOLUGAO AMIGAVEL DE CONFLITOS

34.1. Os conflitos e controvérsias decorrentes deste CONTRATO, ou a ele
relacionados, poderdo ser prevenidos ou solucionados consensualmente pelas
PARTES, inclusive por negociacdo direta, conciliacdo, mediacdo, COMITE
TECNICO, comité de resolucdo de disputas ou arbitragem, esta Ultima restrita ds
controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponiveis, nos termos dos arts. 151
a 154 da Lei Federal n.° 14.133/2021, da Lei Federal n.° 13.140/2015, do art. 11,
inciso lll, da Lei Federal n.° 11.079/2004, da Lei Federal n.° 9.307/1996, da
legislacdo municipal aplicavel e das demais disposicoes deste CONTRATO e do
EDITAL.

34.1.1. Ndo serdo submetidas a arbitragem, salvo quanto aos seus efeitos
patrimoniais disponiveis, as matérias relativas ao exercicio de poder de policia,
aplicacdo de sancdes administrativas em sentido estrito, anulacdo de atos
administrativos, competéncias regulatdrias, fiscalizatorias, sancionatérias, atos
de império, decisdes administrativas préprias do PODER CONCEDENTE,
titularidade publica do imdvel, tombamento, preservacdo patrimonial

obrigatdria e demais prerrogativas publicas indelegdaveis.



34.1.2. Poderdo ser submetfidas & arbitragem as controvérsias que
envolvam efeitos econdmicos ou patrimoniais disponiveis decorrentes de atos,
fatos, inadimplementos, recomposicdo do equiliborio econémico financeiro,
indenizacdes, pagamentos, glosas, medicdes, comissionamento, aceite, bens
reversiveis, receitas acessorias, direitos emergentes da CONCESSAO

ADMINISTRATIVA e demais temas de natureza patrimonial disponiveis.

34.2. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigacdes
contemplados neste CONTRATO ou de sua execucdo, inclusive aqueles
relacionados d recomposicdo do equiliorio econémico financeiro, d afericdo
de desempenho, a disponibiidade, ao comissionamento, ao aceite, qos
marcos de aporte, aos bens reversiveis, a preservacdo patrimonial ou &
interpretacdo da matriz de riscos, a PARTE interessada deverd comunicar a
controvérsia, por escrito, a outra PARTE, indicando os fatos, fundamentos,
documentos de suporte e proposta objetiva de solucdo.

34.2.1. A comunicacdo de que trata a subcldusula anterior deverd ser
instruida com as alegacdes da PARTE interessada, os documentos disponiveis, a
indicacdo das cldusulas contratuais aplicdveis, os impactos alegados e,
qguando cabivel, memdria de cdiculo, relatério técnico ou parecer

especializado.

34.3. Recebida a comunicacdo, a PARTE notificada terd prazo de 10 (dez) dias
Uteis para responder se concorda com a solucdo proposta ou para apresentar
manifestacdo fundamentada, acompanhada de eventual proposta
alternativa.

34.3.1. Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo proposta, as
PARTES formalizardo o acordo por instrumento proprio, termo de ajuste, tfermo
aditivo ou outro instrumento juridico cabivel, conforme a natureza da solucdo,
observadas as exigéncias legais, orcamentdrias, fiscais, patrimoniais e de
governanca aplicaveis.

34.3.2. Caso a PARTE notificada ndo concorde com a solucdo proposta,
deverd apresentar os motivos de sua discord@ncia e, sempre que possivel,

proposta alternativa para solugcdo da contfrovérsia.



34.4. As PARTES poderdo, de comum acordo, redlizar reunides técnicas,
solicitar manifestacdes do  VERIFICADOR INDEPENDENTE, consultores
especializados, érgdos técnicos, CODEPAC, CONDEPHAAT ou demais 6rgdos
competentes, quando a controvérsia envolver matéria técnica, patrimonial,
urbanistica, ambiental, de seguranca, comissionamento,  aceite,
disponibilidade, desempenho, drenagem ou macrodrenagem.

34.4.1. A solicitacdo de manifestacdes técnicas ndo suspenderd, por si so,
o cumprimento das obrigacdes contratuais, a atuacdo fiscalizatéria do PODER
CONCEDENTE, a adocdo de medidas urgentes, a preservacdo do bem
tombado ou a continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

34.5. O procedimento de solucdo amigdvel deverd ser concluido no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicacdo prevista na
subcldusula 34.2, prorrogdvel de comum acordo entre as PARTES.

34.5.1. Ultrapassado o prazo previsto na subcldusula 34.5 sem solucdo
consensual, qualquer das PARTES poderd submeter a controvérsia ao COMITE
TECNICO, quando aplicdvel, ou iniciar procedimento arbitral, nos termos deste
CONTRATO, sem prejuizo da possibilidade de adocdo de medidas cautelares,
tutelas de urgéncia, tutelas de evidéncia ou providéncias preparatorias
necessdrias a preservacdo de direitos, provas, bens, continvidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, protecdo do imdvel tombado, seguranca das

pessoas ou utilidade do procedimento arbitral.

CLAUSULA 35.9 - DO COMITE TECNICO

35.1. Para a solucdo de divergéncias de natureza técnica, operacional,
econdmico financeira ou patrimonial acerca da inferpretacdo ou execucdo
deste CONTRATO, inclusive aquelas relacionadas d recomposicdo do equilibrio
econdmico financeiro, a revisdo ou alteracdo do FATOR DE DESEMPENHO, do
FATOR DE ENTREGA, ao comissionamento, aceite, medicdes, marcos de aportfe,

bens reversiveis, preservacdo patrimonial, drenagem, macrodrenagem e



demais temas técnicos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, poderd ser constituido
COMITE TECNICO, composto por 03 (frés) membros efetivos e respectivos
suplentes.

35.1.1. O COMITE TECNICO terd natureza consultiva e técnica, ndo
substituindo o exercicio das competéncias publicas do PODER CONCEDENTE,
nem o VERIFICADOR INDEPENDENTE, nem o tribunal arbitral, e ndo poderd
deliberar sobre matérias insuscetiveis de disposicdo pelas PARTES, atos de
império, aplicacdo de sancdes administrativas em sentido estrito, exercicio de

poder de policia ou demais prerrogativas publicas indelegdveis.

35.2. Os membros do COMITE TECNICO ser&o designados da seguinte forma:
qa) 01 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pelo PODER
CONCEDENTE, dentre pessoas com experiéncia em contratos publicos,
concessoes, PPPs, engenharia, arquitetura, patriménio histérico, infraestrutura ou
matéria correlata a confroveérsia;

b) 01 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pela
CONCESSIONARIA, dentre pessoas com experiéncia em contratos puUblicos,
concessoes, PPPs, engenharia, arquitetura, patriménio histérico, infraestrutura ou
matéria correlata a confroveérsia;

C) 01 (um) membro efetivo e respectivo suplente escolhidos de comum
acordo pelos membros indicados pelas PARTES, devendo possuir independéncia,
imparcialidade, reputacdo ilibada e experiéncia compativel com a matéria

objeto da controvérsia.

35.2.1. Na auséncia de consenso quanto d indicacdo do terceiro membro
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, qualquer das PARTES poderd requerer a
instauracdo do procedimento arbifral ou a adocdo do mecanismo de
nomeacdo previsto em regulamento de cdmara arbitral escolhida pelas
PARTES, caso assim pactuem por escrito.

35.2.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderd ser ouvido pelo COMITE
TECNICO e poderd apresentar manifestacdes, relatdrios, esclarecimentos e
subsidios técnicos, mas ndo deverd indicar membro do COMITE TECNICO

qguando a contfrovérsia envolver relatério, medicdo, afericdo, parecer ou



manifestacdo por ele produzida, a fim de preservar a independéncia e evitar
conflito de interesses.

35.2.3. Os membros do COMITE TECNICO terGo mandato de 03 (trés) anos,
admitida uma reconducdo, salvo se o COMITE TECNICO for constituido ad hoc
para controvérsia especifica, hipdtese em que seu mandato se encerrard com
a emiss@o da respectiva manifestacdo.

35.2.4. Os membros do COMITE TECNICO deverGo atuar com
independéncia, imparcialidade, competéncia, discricdo e confidencialidade,
aplicando-se, no que couber, os deveres de revelacdo, impedimento e
suspeicdo previstos na legislacdo arbitral e nos principios aplicéveis & solucdo

de controvérsias.

35.3. O procedimento perante o COMITE TECNICO iniciar-se-d mediante
comunicacdo escrita da PARTE interessada & outra PARTE e aos membros do
COMITE TECNICO, com indicacdo do objeto da controvérsia, fundamentos,
documentos, quesitos, proposta de solucdo e elementos técnicos disponiveis.
35.3.1. Caso algum membro ainda ndo tenha sido designado na data da
comunicacdo, a PARTE responsdvel por sua indicacdo deverd fazé-lo no prazo
de 10 (dez) dias Uteis. A auséncia de indicacdo no prazo permitird a outra PARTE
considerar prejudicada a etapa perante o COMITE TECNICO e iniciar o
procedimento arbitral, quando cabivel.

35.3.2. A PARTE reclamada terd prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento da comunicacdo, para apresentar manifestacdo, documentos,
pareceres, quesitos, memaria de cdlculo e proposta alternativa, encaminhando
copia & outra PARTE e ao COMITE TECNICO.

35.4. O COMITE TECNICO poderd solicitar esclarecimentos, documentos
adicionais, reunides técnicas, inspecodes, manifestacdes do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, consultores especializados, érgdos competentes ou técnicos
designados pelas PARTES, observados a confidencialidade, a protecdo de
dados, a seguranca da informacdo e a preservacdo do interesse publico.

35.4.1. A manifestacdo do COMITE TECNICO deverd ser emitida no prazo

madximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da manifestacdo da



PARTE reclamada, prorrogdvel justificadamente por até mais 30 (trinta) dias,
salvo prazo diverso pactuado pelas PARTES.

35.4.2. A inobserv@ncia dos prazos previstos nesta Cldusula conferird a
PARTE interessada a prerrogativa de iniciar procedimento arbitral, quando
cabivel, sem prejuizo da continuidade das obrigacdes contratuais e das
medidas urgentes necessdrias a protecdo do interesse publico.

35.4.3. A manifestacdo do COMITE TECNICO serd considerada aprovada

se contar com o voto favordvel da maioria de seus membros.

35.5. A manifestacdo do COMITE TECNICO néo serd vinculante, salvo se as
PARTES, por escrito, concordarem expressamente em atribuir-lhe efeito
vinculante para confrovérsia especifica, desde que a matéria seja

juridicamente disponivel e ndo envolva prerrogativas publicas indelegdveis.

35.6. Caso aceita pelas PARTES, a solucdo proposta pelo COMITE TECNICO serd
formalizada por instrumento préprio, termo aditivo, apostilamento, termo de
ajuste ou outro instrumento juridico cabivel, conforme a natureza da solucdo,
observadas as exigéncias legais, orcamentdrias, fiscais, patrimoniais, de
governanca e, quando cabivel, de recomposicdo do equiliorio econémico

financeiro.

35.7. A recusa injustificada de qualquer das PARTES em participar do
procedimento perante o COMITE TECNICO, apresentar documentos, indicar
membro ou cumprir os prazos aplicaveis permitird d outra PARTE considerar
prejudicada a etapa consultiva e submeter a controvérsia a arbitragem,

quando cabivel.

35.8. A submissdo de qualquer questdo ao COMITE TECNICO né&o exonera a
CONCESSIONARIA do cumprimento de suas obrigacdes contratuais, nem
impede o PODER CONCEDENTE de exercer suas prerrogativas de fiscalizacdo,
glosa, aplicacdo de sancdes, medidas cautelares administrativas, intervencdo,
adocdo de providéncias urgentes, protecdo do bem tombado, seguranca das
pessoas e preservacdo da continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.



35.8.1. Enquanto ndo houver solucdo definitiva da confrovérsia, deverdo
ser preservados o pagamento das parcelas incontroversas, a contfinuidade das
obrigacdes essenciais, a seguranca das pessoas, a integridade do ativo, a
preservacdo patrimonial, a protecdo dos BENS REVERSIVEIS e a execucdo das
atividades indispensdveis & CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

CLAUSULA 36.% — DA ARBITRAGEM

36.1. As confrovérsias decorrentes deste CONTRATO que envolvam direitos
patrimoniais disponiveis serdo definitivamente dirimidas por arbitragem, em
conformidade com o art. 33 da Lei Municipal n.° 6.787/2016, com o art. 11,
inciso lll, da Lei Federal n.° 11.079/2004, com a Lei Federal n.° 9.307/1996, com
os arts. 151 a 154 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e com as disposicoes deste
CONTRATO.

36.1.1. Incluem-se entre as matérias arbitrdveis, desde que envolvam

direitos patrimoniais disponiveis:

a) reconhecimento do direito e determinacdo do montante de
recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro, em favor de qualquer das
PARTES;

b) reconhecimento de inadimplemento contratual e seus efeitos

patrimoniais disponiveis;

C) acionamento, execucdo, recomposicGo ou controvérsia sobre
mecanismos de garantia previstos no CONTRATO, ressalvadas as prerrogativas

pUblicas indelegdveis;

d) controvérsias sobre faturas, pagamentos, contraprestacdo, glosas,

descontos, compensacoes, retencdes e parcelas incontroversas;

e) controvérsias sobre APORTE DE RECURSOS, medicdo, comissionamento,

aceite e marcos de desembolso, quando envolverem efeitos patrimoniais



disponiveis;

f) valor de indenizacdo em caso de extincdo antecipada do CONTRATO;
g) inconformismo de qualquer das PARTES com manifestacdo do COMITE
TECNICO;

h) desacordo sobre mensuracdo de desempenho ou disponibilidade

realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou pelo PODER CONCEDENTE;

i) controvérsias  sobre RECEITAS ACESSORIAS, compartihamento,

subnotificacdo, abatimento ou efeitos econdémico financeiros;

)i controvérsias sobre BENS REVERSIVEIS, indenizacdes, amortizacdo,

depreciacdo, documentacdo técnica e efeitos patrimoniais da reversdo;

k) controvérsias  sobre  direitos emergentes da  CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, financiamentos, step in rights, cessdes fiducidrias e garantias

aos financiadores, nos limites deste CONTRATO;

1) outras controvérsias de natureza patrimonial disponivel decorrentes
deste CONTRATO.

36.1.2. N&o serdo objeto de decisdo arbitral constitutiva ou substitutiva de
ato administrativo as matérias relativas ao exercicio de poder de policia,
aplicacdo de sancdes administrativas em sentido estrito, anulacdo de atos
administrativos, decisdes regulatdrias, fiscalizatdrias ou sancionatdrias proprias
do PODER CONCEDENTE, controle externo, tutela do patriménio histérico por
érgdos competentes, titularidade publica do imdvel e demais competéncias
pUblicas indelegdveis, sem prejuizo da apreciacdo arbitral de seus efeitos

patrimoniais disponiveis, quando cabivel.

36.2. A submissdo de qualguer questdo & arbitfragem ndo exonera as PARTES
do cumprimento pontual e tempestivo das disposicoes do CONTRATO, nem
permite a interrupcdo, suspensdo ou reducdo das obrigacdes essenciais da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, que deverdo prosseguir normalmente até que



decisdo final seja proferida, ressalvadas as hipdteses expressamente previstas

neste CONTRATO ou em decisdo cautelar competente.

36.2.1. Durante a arbitfragem, deverdo ser preservados o pagamento das
parcelas incontroversas, a confinuidade das obrigacdes essenciais, a
preservacdo do bem tombado, a seguranca das pessoas, a integridade do
ativo concedido, a protecdo dos BENS REVERSIVEIS, a atuacdo fiscalizatéria do
PODER CONCEDENTE e a possibilidade de adocdo de medidas urgentes.

36.3. A arbitragem serd administrada pela Cé&mara de Arbitragem e
Mediacdo da Cémara de Comércio Brasil-Canadd, CAM-CCBC, segundo o
seu regulamento vigente na data de instauracdo do procedimento arbitral,
observado o disposto na Lei Federal n.° 9.307/1996 e neste CONTRATO.

36.3.1. As PARTES poderdo, por acordo escrito, eleger cadmara arbitral
distinta, desde que possua reconhecida experiéncia em disputas envolvendo
Administracdo Publica, infraestrutura, concessdes, parcerias publico privadas

ou confratos administrativos complexos.

36.3.2. Caso a instituicdo arbitral indicada ndo aceite administrar o
procedimento, esteja impossibilitada ou exista impedimento justificado, as
PARTES escolherdo, de comum acordo, outra instituicdo arbitral. Ndo havendo
consenso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a controvérsia serd submetida &
CAMARB, ao Cenfro de Arbitragem e Mediacdo da Cémara de Comércio
Brasi Canadd ou a Corte Internacional de Arbitragem da Cé&mara de
Comércio Internacional, conforme indicacdo motivada da PARTE requerente,

observada a legislacdo aplicdvel e a adequacdo da instituicdo ao litigio.

36.4. A arbitragem serd processada e julgada em lingua portuguesa, com
sede no Municipio de Bauru/SP, salvo acordo diverso entre as PARTES, e

observard o Direito brasileiro, sendo vedado o julgamento por equidade.

36.4.1. A escolha da sede da arbitragem ndo impedird a realizacdo de
audiéncias, reunides, pericias, inspecdes ou demais atos processuais em outros

locais, inclusive por meio eletrénico, quando admitido pelo fribunal arbitral.



36.5. O tribunal arbitral serd composto por 03 (trés) arbitros, salvo se as PARTES
acordarem, por escrito, a adocdo de drbitro Unico para controvérsia de menor

complexidade ou menor valor econdmico.

36.5.1. Na arbitragem com 03 (trés) drbitros, cada PARTE indicard 01 (um)
arbitro, e os 02 (dois) arbitros indicados escolherdo o presidente do tribunal
arbitral, observados o0s requisitos de independéncia, imparcialidade,

disponibilidade e experiéncia compativel com a matéria controvertida.

36.5.2. Quando houver pluralidade de partes, financiadores, seguradoras,
intervenientes, consorciados ou terceiros cuja participacdo seja admitida, a
composicdo do tribunal arbitral observard o regulamento da c&dmara arbitral

escolhida.

36.6. A CONCESSIONARIA adiantard os custos iniciais do procedimento
arbitral, salvo decisdo diversa do tribunal arbitral, do regulamento aplicdvel ou

acordo entre as PARTES.

36.6.1. A responsabilidade final pelos custos, despesas, honordrios de
drbitros, pericias, assistentes técnicos, despesas administrativas da cmara e
honordrios advocaticios serd definida na sentenca arbitral, observados a
sucumbéncia, a causalidade, a proporcionalidade, a boa-fé processual e o

regulamento aplicavel.

36.6.2. A regra de adiantamento de custos pela CONCESSIONARIA ndo
poderd impedir o PODER CONCEDENTE de instaurar arbitragem ou apresentar
reconvencdo, pedidos confrapostos, defesas, medidas cautelares ou
requerimentos necessdrios 4 protecdo do interesse publico e de seus direitos

patrimoniais disponiveis.

36.7. A sentenca arbitral serd final e vinculante para as PARTES, produzindo os
efeitos previstos na Lei Federal n.° 9.307/1996, sem prejuizo das hipdteses legais

de anulacdo perante o Poder Judicidrio competente.

36.8. O procedimento arbitral observard o principio da publicidade aplicdvel

a Administracdo PuUblica, ressalvadas as informacdes legalmente protegidas



por sigilo, segredo industrial, seguranca da informacdo, protecdo de dados
pessoais, documentos fiscais, bancdrios, estratégicos, comerciais sensiveis ou
outfros elementos cuja restricdo de acesso seja justificada e admitida pela

leqgislacdo.

36.8.1. O tribunal arbitral poderd adotar medidas para compatibilizar
publicidade, transparéncia, controle publico e protecdo de informacdes
sigilosas, inclusive mediante versdes publicas de decisdes, termos de
confidencialidade, classificacdo de documentos e restricGo de acesso a

pecas especificas.

36.9. As PARTES poderdo requerer medidas cautelares, tutelas de urgéncia,
tutelas de evidéncia, producdo antecipada de prova ou medidas
preparatdrias ao tfribunal arbitral, quando constituido, ou ao Poder Judicidrio
competente antes de sua constituicdo, sem que tal providéncia configure

renUncia a arbitragem.

36.9.1. Apds constituido o tribunal arbitral, caberd a ele manter, modificar,
revogar ou substituir medidas anteriormente concedidas pelo Poder Judicidrio,

observada a legislacdo aplicavel.

36.10. A instauracdo de arbitragem, mediacdo, negociacdo, procedimento
perante o COMITE TECNICO ou qualquer outro mecanismo de solucdo de
conflitos ndo suspenderd os prazos, obrigacdes, poderes de fiscalizacdo,
medidas cautelares administrativas, glosas, pagamentos incontroversos,
preservacdo pafrimonial, comissionamento, aceite, reversdo, manutencdo,
conservacado, disponibilidade e demais obrigacdes essenciais previstas neste
CONTRATO, salvo decisdo expressa em senfido diverso da autoridade

competente ou do tribunal arbitral, quando cabivel.

36.11. Os FINANCIADORES, seguradoras, garantidores, subcontratados ou
terceiros inferessados somente poderdo participar do procedimento arbitral
quando houver fundamento juridico, consentimento exigivel, compatibilidade
com o regulamento arbitral e relacdo direta com a controvérsia, sem que tal

participacdo implique ampliacdo das obrigacdes do PODER CONCEDENTE ou



alteracdo da matriz de riscos.

36.12. A arbifragem ndo impedird o confrole dos 6rgdos competentes,
inclusive controle interno, controle externo, Ministério PUblico, érgdos de tutela
patrimonial, CODEPAC, CONDEPHAAT, tribunais de contas e Poder Judicidrio,

nos limites de suas competéncias constitucionais e legais.

CAPITULO XV - DA INTERVENGAO

CLAUSULA 37.° - DA INTERVENCAO

37.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
nos termos dos arts. 32 e seguintes da Lei Federal n.° 8.987/1995, aplicaveis
subsidiariamente, com a finalidade de assegurar a continuidade, regularidade,
adequacdo, seguranca, integridade, disponibilidade e fiel execucdo das
obrigacdes que compdem o objeto deste CONTRATO, bem como o
cumprimento das normas legais, regulamentares, técnicas, patrimoniais,
urbanisticas, ambientais, de acessibiidade, de seguranca e confratuais
aplicdveis.

37.1.1. A intervencdo terd cardter excepcional, tempordrio, motivado e
proporcional, devendo restringir-se as medidas estritamente necessdrias &
correcdo das falhas identificadas, a preservacdo do interesse publico, &
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, & protecdo do imdvel publico
tombado, & preservacdo dos BENS REVERSIVEIS e ao cumprimento das
obrigacdes contratuais atribuidas & CONCESSIONARIA.

37.1.2. A intervencdo ndo poderd ser interpretada como transferéncia
definitiva da CONCESSAO ADMINISTRATIVA ao PODER CONCEDENTE, nem como
assuncdo, pelo PODER CONCEDENTE, dos riscos, dividas, obrigacdes privadas,
financiamentos, Passivos, confratos, responsabilidades  trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, ambientais, comercigis ou societdrias da
CONCESSIONARIA, ressalvadas as providéncias indispensdveis & continuidade
do objeto e a protecdo do interesse publico.

37.1.3. A intervencdo incidird exclusivamente sobre as atividades, dreas,



sistemas, instalacdes, bens, documentos, contratos e obrigacdes vinculados ao
objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, ndo abrangendo, como obrigacdo
da CONCESSIONARIA, atividades expressamente excluidas do objeto, como
limpeza, seguranca patrimonial, vigildncia, recepcdo, controle de acesso,
atendimento ao cidaddo, apoio operacional administrativo, servicos
administrativos infernos, suporte técnico aos usudrios de tecnologia da
informacdo, gestdo autbnoma de utilidades, operacdo de estacionamentos e

demais atividades ndo delegadas.

37.2. Quando a situacdo verificada ndo justificar, desde logo, a instauracdo
ou conclusdo de procedimento de caducidade, poderdo autorizar a
decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério motivado
e q vista do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das
responsabilidades incidentes, as seguintes hipdteses:
Q) paralisacdo, interrupgcdo, abandono, suspensdo injustificada ou
execucdo gravemente  deficiente das obrigacdes essenciais  da
CONCESSIONARIA, fora das hipdteses admitidas neste CONTRATO;
b) risco relevante & continvidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, &
disponibilidade do ativo, a preservacdo do imdvel tombado, a seguranca das
pessoas, & integridade dos BENS REVERSIVEIS ou ao cumprimento das obrigacdes
contratuais;
c) mda administracdo, desequilibrio operacional, insuficiéncia gerencial,
deterioracdo econdbmico-financeira ou descumprimento reiterado de
obrigacdes que coloque em risco a execucdo do CONTRATO, a FASE DE
INVESTIMENTOS, a conservacdo, a manutencdo predial, o comissionamento, o
aceite, a disponibilidade ou a reversibilidade do ativo;
d) inadequacdes, insuficiéncias, falhas graves ou reiteradas nas obras,
intervencodes, investimentos, conservacdo, manutencdo predial, gestdo técnica
da infraestrutura, preservacdo patrimonial, comissionamento, documentacdo
técnica, disponibilidade ou desempenho, quando relacionadas a obrigacdes
atribuidas & CONCESSIONARIA;
e) descumprimento grave ou reiterado de condicionantes patrimoniais,

urbanisticas, ambientais, edilicias, de acessibiidade, de seguranca, de



drenagem, de macrodrenagem ou de determinacdes do CODEPAC,
CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros ou demais érgdos competentes, quando
imputdavel & CONCESSIONARIA;
f) utilizacdo do imdvel publico, dreas, instalacdes, bens, sistemas,
equipamentos, espacos ou direitos vinculados & CONCESSAO ADMINISTRATIVA
para fins ilicitos, ndo autorizados, incompativeis com a finalidade publica do
Centro Administrativo Municipal, com a preservacdo do bem tombado, com o
uso institucional compartiihado ou com este CONTRATO;
g) omiss@o relevante na prestacdo de contas, recusa injustificada de
fornecimento de informacdes, manipulacdo de dados, ocultacdo de
documentos, subnotificacdo relevante de RECEITAS ACESSORIAS, embaraco &
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou dos
6rgdos competentes;
h) ndo manutencdo, insuficiéncia ou Ndo recomposicdo das garantias e
seguros obrigatdrios, quando tal situacdo colocar em risco a continuidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a preservacdo do ativo ou o ressarcimento de
danos;
i) pratica de atos que comprometam a integridade dos BENS REVERSIVEIS,
a documentacdo técnica, os inventdrios, as licencas, as garantias transferiveis, os
elementos de as built, os manuais, os cadastros ou a futura reverséo ao PODER
CONCEDENTE;
)i outras hipdteses previstas neste CONTRATO, no EDITAL, em seus ANEXOS
ou na legislacdo aplicavel que justifiguem a intervencdo como medida
necessaria, adequada e proporcional.
37.2.1. A intervencdo ndo deverd ser decretada quando, mediante
decisdo motivada, o PODER CONCEDENTE verificar que a medida é
desnecessdria, indcua, desproporcional, insuficiente para corrigir a situacdo,
injustamente benéfica & CONCESSIONARIA ou substituivel por providéncia

menos gravosa e igualmente eficaz.

37.3. A intervencdo serd decretada por ato formal do Poder Executivo
Municipal, mediante decreto ou outro instrumento juridicamente adequado,

gue deverd conter, no minimo:



a) os motivos da intervencdo e sua |justificativa técnica, juridica e

administrativa;

b) a descricdo dos fatos e riscos que fundamentam a medida;
C) os objetivos, limites, escopo e dreas de incidéncia da intervencdo;
d) o prazo da intervencdo, que serd de até 06 (seis) meses, prorrogdvel

excepcionalmente por até 03 (trés) meses, mediante decisdo motivada, quando

necessario e proporcional aos motivos que a ensejaram;

e) o nome, qualificacdo, atribuicdes e limites de atuacdo do interventor;

f) as obrigacdes, dreas, contratos, documentos, sistemas, bens, receitas e

informacodes que ficardo sujeitos & atuacdo do interventor;

9) as medidas iniciais de preservacdo da continuidade da CONCESSAO

ADMINISTRATIVA, do imdével tombado, dos BENS REVERSIVEIS, dos seguros,

garantias, receitas, documentacdo técnica e demais elementos vinculados ao

objeto.
37.3.1. O interventor deverd possuir qualificagcdo técnica, administrativa,
juridica, econémico-financeira ou operacional compativel com a natureza e a
complexidade da intervencdo, podendo o PODER CONCEDENTE contar com
apoio técnico especializado, inclusive em engenharia, arquitetura, restauro,
patrimdnio histérico, conservacdo, manutencdo predial, financas, seguros,
garantias e confratos.
37.3.2. O interventor atuard nos limites definidos no ato de intervencdo,
ndo podendo alterar o objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, modificar a
matriz de riscos, assumir obrigacdes alheias ao CONTRATO, renunciar a direitos
do PODER CONCEDENTE, afastar condicionantes patrimoniais, criar obrigacoes
publicas ndo previstas ou praticar atos que dependam de aditivo contratual,
salvo autorizagdo expressa e vdlida do PODER CONCEDENTE, observada a

legislacdo aplicavel.

37.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE deverd, no prazo de
até 30 (trinta) dias, instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as
causas determinantes da medida, apurar eventuais responsabilidades e decidir
sobre a manutencdo, cessacdo, prorrogacdo, conversdo em outras medidas

ou eventual instauracdo de procedimento de caducidade, assegurados Q



CONCESSIONARIA o contraditério e a ampla defesa.

37.4.1. A CONCESSIONARIA serd intimada para apresentar defesa,
documentos, relatérios, pareceres, plano de saneamento, proposta de
regularizacdo e demais elementos que entender pertinentes, no prazo fixado
pelo PODER CONCEDENTE, que ndo poderd serinferior a 10 (dez) dias Uteis, salvo
em situacoes de urgéncia devidamente justificadas.

37.4.2. O processo administrativo de intervencdo deverd ser instruido com
relatérios do PODER CONCEDENTE, do interventor, do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, quando existente, e, quando necessdrio, de consultores
técnicos ou érgdos competentes, especialmente em matérias relacionadas ao
imével tombado, preservagcdo patrimonial, seguranca, drenagem,
macrodrenagem, comissionamento, aceite, bens reversiveis e contfinuidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

37.5. A decretacdo da intervencdo poderd acarretar o afastamento total ou
parcial dos administradores da CONCESSIONARIA em relacdo as atividades,
dreas, sistemas, contratos, receitas, documentos e obrigacdes abrangidos pela
medida, conforme definido no ato de intervencdo.

37.5.1. O afastamento dos administradores ndo  extingue @
CONCESSIONARIA, ndo suspende sua personalidade juridica, ndo afasta suas
obrigacdes legais, societdrias, fiscais, frabalhistas, previdencidrias, ambientais,
financeiras, contfratuais ou regulatérias, nem exonera seus acionistas,
administradores, garantidores, contratados, subcontratados ou financiadores
das responsabilidades que Ihes forem aplicdveis.

37.5.2. A  CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados,
confratados, subcontratados, fornecedores e prepostos deverdo cooperar
integralmente com o interventor e com o PODER CONCEDENTE, franqueando
acesso a dreas, bens, sistemas, documentos, contratos, informacodes, registros
contdbeis, dados técnicos, dados operacionais, inventdrios, licencas, seguros,

garantias, relatérios e demais elementos necessdrios a intervencdo.

37.6. Durante a intervencdo, caberd ao interventor, nos limites do ato que a
decretar e sob supervisdo do PODER CONCEDENTE:



Q) adotar as medidas necessdrias & continuidade da CONCESSAO

ADMINISTRATIVA e ao cumprimento das obrigacdes essenciais;

b) preservar o imoével publico tombado, os elementos protegidos, a

ambiéncia, os BENS REVERSIVEIS, a documentacdo técnica, as licencas, os

seguros e as garantias;

c) acompanhar, controlar ou executar, diretamente ou por terceiros, as

atfividades abrangidas pela intervencdo;

d) manter registros detalhados dos atos praticados, receitas recebidas,
despesas realizadas, contratos utilizados, decisdes adotadas, medidas corretivas

e resultfados alcancados;

e) apresentar relatorios periddicos ao PODER CONCEDENTE, com indicagdo
do estado da intervencdo, riscos existentes, custos incorridos, medidas

executadas, pendéncias e recomendacoes;

f) propor ao PODER CONCEDENTE a ado¢do de medidas de saneamento,

substituicdo de prestadores, acionamento de seguros, execucdo de garantias,

aplicacdo de sancdes, celebracdo de aqjustes operacionais ou outras
providéncias cabiveis;

9) assegurar, na medida do possivel, a continuidade das obrigacdes

contratuais, o pagamento das despesas indispensdveis, a preservacdo dos

direitos do PODER CONCEDENTE e a mitigacdo de danos.
37.6.1. O interventor ndo poderd utilizar a intervencdo para executar
atividades ndo delegadas & CONCESSIONARIA como se fossem obrigacdes
desta, nem para atribuir & CONCESSIONARIA responsabilidades por limpeza,
seguranca patrimonial, vigildncia, recepcdo, controle de acesso, atendimento
ao cidaddo, suporte técnico aos usudrios de tecnologia da informacdo,
operacdo de estacionamento ou outras atividades expressamente excluidas,
salvo quando houver comprovada interferéncia  ou culpa da
CONCESSIONARIA.

37.7. Serd declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o
PODER CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais, contratuais,
regulamentares ou os principios da Administracdo Publica, devendo a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA ser imediatamente devolvida a



CONCESSIONARIA, sem prejuizo do direito & apuracdo de eventuais perdas e
danos, quando cabivel, na forma da legislacdo e deste CONTRATO.

37.71. A nulidade da intervencdo ndo prejudicard a validade dos atos
necessarios e urgentes praticados de boa-fé para protecdo da seguranca das
pessoas, preservacdo do bem tombado, integridade do ativo, continuidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, mitigacdo de danos ou preservacdo dos BENS
REVERSIVEIS.

37.8. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, o objeto do CONTRATO voltard a ser de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, mediante termo formal de encerramento da intervencdo,

relatério final e plano de fransicdo, quando necessario.

37.8.1. O termo de encerramento da intervencdo deverd conter, no
minimo:

Q) descricdo das causas que motivaram a intervencdo;

b) medidas adotadas durante a intervencdo;

c) receitas recebidas e despesas realizadas;

d) estado das dreas, sistemas, bens, documentos, contratos, seguros e

garantias abrangidos;

e) pendéncias remanescentes;

f) responsabilidades apuradas ou em apuracdo;

g) medidas de saneamento ainda necessdrias;

h) recomendacdes para continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA ou

para instauracdo de outras providéncias contratuais.
37.8.2. O encerramento da intervencdo ndo impedird a aplicacdo de
sancdes, execucdo de garantias, cobranca de indenizacdes, instauracdo de
procedimento de caducidade, revisdo do equilibrio econdmico-financeiro ou

adocdo de outras medidas previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel.

37.9. As receitas readlizadas durante o periodo de intervencdo, inclusive
aquelas decorrentes da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, de RECEITAS
ACESSORIAS autorizadas, indenizacdes securitdrias, pagamentos de terceiros ou
outros valores vinculados & CONCESSAO ADMINISTRATIVA, serdo utilizadas



prioritariamente para cobertura dos encargos necessdrios d contfinuidade do
objeto, preservacdo do imdével tombado, protecdo dos BENS REVERSIVEIS,
conservacdo, manutencdo predial, seguros, garantias, obrigacdes essenciais,
custos da intervencdo e, quando cabivel, encargos decorrentes de
FINANCIAMENTOS diretamente vinculados & execucdo do CONTRATO.

37.9.1. A Utilizacdo das receitas durante a intervencdo deverd ser
registrada de forma segregada, transparente e documentada, com prestacdo
de contas pelo interventor co PODER CONCEDENTE e, quando cabivel, a
CONCESSIONARIA, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, aos FINANCIADORES e aos
6rgdos de conftrole.

37.9.2. As receitas decorrentes de atividades ndo delegadas d
CONCESSIONARIA ndo integrardo a base de recursos da intervencdo, salvo
guando expressamente vinculadas ao objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA
e juridicamente disponiveis para tal finalidade.

37.9.3. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo e ndo extinta
a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, serd entregue & CONCESSIONARIA, apds a
deducdo dos custos, encargos, glosas, multas, indenizacdes, ressarcimentos,
recomposicdo de garantias, valores devidos ao PODER CONCEDENTE e demais
obrigacdes cabiveis.

37.9.4. Caso a CONCESSAO ADMINISTRATIVA seja extinta, o saldo
remanescente serd fratado conforme as regras de extingcdo, indenizacdo,
compensacdo, reversdo, garantia, financiamento e liquidacdo previstas neste
CONTRATO.

37.10. As despesas extraordindrias e comprovadamente necessdrias a
infervencdo, quando decorrentes de inadimplemento, culpa, omissdo ou
descumprimento contratual imputdvel & CONCESSIONARIA, poderdo ser
ressarcidas ao PODER CONCEDENTE mediante desconto de valores devidos a
CONCESSIONARIA, execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
compensacdo, cobranca administrativa, arbitral ou judicial, sem prejuizo das

demais sancoes cabiveis.

37.11. A intervencdo ndo suspenderd, por si 56, o dever da CONCESSIONARIA



de manter vdlidos seguros, garantias, licencas, autorizagcdes, confratos
essenciais, documentacdo técnica, obrigacdes fiscais, trabalhistas,
previdencidrias, ambientais, patrimoniais, financeiras e demais obrigacdes que
ndo tenham sido expressamente assumidas pelo interventor nos limites do ato

de intervencdo.

37.12. O PODER CONCEDENTE poderd comunicar a intervencdo aos
FINANCIADORES formalmente cadastrados, seguradoras, garantidores,
VERIFICADOR INDEPENDENTE, 6rgdos de controle, CODEPAC, CONDEPHAALT,
Corpo de Bombeiros e demais érgdos competentes, sempre que a medida
puder afetar direitos, garantias, seguros, condicionantes, preservacdo
patrimonial, continuidade do objeto ou adocdo de providéncias de sua

competéncia.

CAPITULO XVI - DA EXTINGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 38.% - DOS CASOS DE EXTINGAO

38.1. A CONCESSAO ADMINISTRATIVA considerar-se-a extinta, observadas as
normas legais especificas, este CONTRATO, o EDITAL e seus ANEXOS, quando

ocaorrer:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g

o0 advento do termo contratual;

a encampacdo;

a caducidade;

a rescisdo;

a anulacdo;

a faléncia, insolvéncia, dissolucdo ou extincdo da CONCESSIONARIA; ou

caso fortuito ou forca maior que torne impossivel ou invidvel a



continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, na forma deste CONTRATO.

38.2. Extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, por qualquer das hipoteses
previstas neste CONTRATO, serdo revertidos, restituidos ou disponibilizados ao
PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS, direitos, documentos técnicos,
projetos, cadastros, memoriais, manuais, sistemas, equipamentos, instalacoes,
obras, benfeitorias, acessoes, intervencodes, licencas, autorizacdes, garantias
transferiveis, bancos de dados técnicos, elementos de as built, relatérios de
manutencdo, relatdrios patrimoniais e demais elementos vinculados &

execucdo do objeto contratual.

38.2.1. A extincdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA implicard a devolucdo da
posse direta instrumental das dreas, estruturas, sistemas, instalacoes,
equipamentos e bens entdo sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem
prejuizo da ftitularidade publica do imodvel, que permanecerd inalterada

durante toda a vigéncia contratual.

38.2.2. A reversdo e a devolucdo dos bens deverdo observar o disposto no
Capitulo  Xll, inclusive quanto ao inventdrio, vida Ut remanescente,
documentacdo técnica, garantias transferiveis, auséncia de énus, preservacdo
patrimonial, termo de devolucdo e responsabilidade por vicios ocultos, danos,

passivos ou pendéncias imputdveis & CONCESSIONARIA.

38.3. Extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, haverd a imediata assuncdo do
objeto pelo PODER CONCEDENTE, direta ou indiretamente, para assegurar a
continuidade do uso institucional do Centfro Administrativo Municipal, a
preservacdo do imével pUblico tombado, a protecdo dos BENS REVERSIVEIS, a
seguranca das pessoas, a integridade do ativo e a adequada transicdo das

obrigacdes contratuais.

38.3.1. A assuncdo do objeto pelo PODER CONCEDENTE ndo implicard assuncdo
automdtica de dividas, financiamentos, confratos, passivos, obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias, fiscais, ambientais, comerciais, societdrias ou de
qualquer outra natureza assumidas pela CONCESSIONARIA, salvo disposicdo

expressa neste CONTRATO ou instrumento juridico especifico validamente



celebrado.

38.4. Extinfo o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem

prejuizo de outras medidas cabiveis, poderd:

Q) ocupar temporariamente dreas, instalacdes, sistemas, equipamentos e
bens vinculados & CONCESSAO ADMINISTRATIVA que sejom indispensaveis &

confinuvidade do objeto;

b) utilizar, direta ou indirefamente, os BENS REVERSIVEIS, documentos
técnicos, sistemas, instalacdoes e informagcdes necessdrias A continuidade da

utilizacdo institucional do Centro Administrativo Municipal;

c) manter, substituir, assumir ou promover a transicdo de confratos firmados
pela CONCESSIONARIA com terceiros, quando indispensdveis & continvidade do
objeto e juridicamente cabiveis, sem assuncdo automdtica de passivos anteriores

ou obrigacoes estranhas ao CONTRATO;

d) adotar providéncias emergenciais para preservacdo do imovel
tombado, protecdo dos BENS REVERSIVEIS, continuidade das atividades

essenciais, mitigacdo de danos e seguranca das pessoas.

38.5. Em qualguer hipdtese de extincdo, o PODER CONCEDENTE ndo assumird
atividades excluidas como se fossem obrigacdes da CONCESSIONARIA, nem
poderd imputar & CONCESSIONARIA falhas relativas a limpeza, seguranca
patrimonial, vigiléncia, recepcdo, controle de acesso, atendimento ao
cidaddo, apoio operacional administrativo, servicos administrativos internos,
suporte técnico aos usudrios de tecnologia da informacdo, operacdo de
estacionamentos ou demais atividades ndo delegadas, salvo quando
comprovadamente decorrentes de ato, omissdo, interferéncia ou

descumprimento contratual imputdvel & CONCESSIONARIA.

38.6. A extincGo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA ndo prejudicard a
apuracdo de haveres, indenizacdes, glosas, multas, ressarcimentos,
compensacdoes, execucdo de garantias, cobranca de valores devidos,

reversdo de bens, prestacdo de contas, responsabilidade por danos, vicios



ocultos, descumprimento de condicionantes patrimoniais € demais obrigacoes

remanescentes das PARTES.

CLAUSULA 39.% - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

39.1. A CONCESSAO ADMINISTRATIVA extingue-se pelo advento do termo
contratual quando se verificar o término do prazo de vigéncia previsto neste
CONTRATO, também se extinguindo, por consequéncia, as relacdes confratuais
entre as PARTES, ressalvadas as obrigacdes que, por sua natureza ou previsdo
expressa, devam subsistir apds a extincdo.

39.1.1. Permanecerdo exigiveis apds o advento do termo confratual, entre
outras, as obrigacdes relativas & reversdo dos BENS REVERSIVEIS, devolucdo da
posse direta instrumental, entfrega de documentacdo técnica, prestacdo de
contas, regularizacdo de pendéncias, correcdo de vicios, indenizacdo por
danos, responsabilidade por passivos imputdveis & CONCESSIONARIA,
confidencialidade, protecdo de dados, cooperacdo na fransicdo e demais

obrigacdes previstas neste CONTRATO.

39.2. A extincdo pelo advento do termo contratual serd precedida do
procedimento de preparacdo da reversdo previsto no Capitulo Xll, com
realizacdo de inventdrio, vistorias, testes, relatdrios técnicos, avaliacdo do
estado dos bens, identificacdo de pendéncias, plano de saneamento e
lavratura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS.

39.3. No advento do termo contratual, ndo serd devida indenizagcdo adicional
& CONCESSIONARIA pelos BENS REVERSIVEIS integralmente amortizados,
depreciados, remunerados ou custeados por APORTE DE RECURSQOS, ressalvadas

as hipdteses expressamente previstas neste CONTRATO.

39.4. A eventual indenizacdo por investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS
ainda ndo amortizados ou depreciados somente serd devida quando tais

investimentos tiverem sido regularmente executados, aceitos, vinculados ao



objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, ndo remunerados por APORTE DE
RECURSOS, ndo amortizados pelas contraprestacdes ou receitas contratuais, e
desde que sua realizacdo tenha sido autorizada ou exigida nos termos deste
CONTRATO.

CLAUSULA 40.° - DA ENCAMPACAO

40.1. A encampacdo consiste na retomada da CONCESSAO ADMINISTRATIVA
pelo PODER CONCEDENTE, durante o prazo contratual, por motivo de interesse
publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento da
indenizacdo cabivel, nos termos da legislacdo aplicavel.

40.1.1. O ato de encampacdo deverd ser motivado, demonstrando o
interesse publico, a necessidade da retomada, a adequacdo da medida, os
impactos sobre a continuidade do uso institucional do Cenfro Administrativo
Municipal, a preservacdo do imével tombado, os BENS REVERSIVEIS, os
financiamentos, as garantias, os seguros, os contratos em curso e os efeitos

econdmico-financeiros da extincdo antecipada.

40.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de encampacdo
abrangerd, quando cabivel e devidamente comprovado:
Q) as parcelas dos INVESTIMENTOS vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda néo
amortizados ou depreciados, regularmente executados, aceitos e vinculados ao
cumprimento deste CONTRATO;
b) os custos razodveis, comprovados e inevitdveis de desmobilizacdo,
rescisdo antecipada ou encerramento de contratos diretamente vinculados &
execucdo do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;
C) os encargos comprovadamente devidos a FINANCIADORES em razdo da
extincdo antecipada, desde que relacionados a financiamentos regularmente
contratados para a execucdo do objeto e compativeis com este CONTRATO;
d) outras despesas diretamente causadas pela encampacdo, desde que
necessarias, comprovadas, razodveis, ndo evitdveis e ndo decorrentes de culpa,
ineficiéncia, inadimplemento ou decisdo empresarial da CONCESSIONARIA.

40.2.1. A indenizacdo ndo abrangerd lucros cessantes futuros, receitas



acessorias meramente esperadas, expectativa de rentabilidade, agio, goodwill,
perda de oportunidade, danos indiretos, custos evitGveis, multas ou encargos
decorrentes de culpa da CONCESSIONARIA, valores j& amortizados,
depreciados, remunerados ou custeados por APORTE DE RECURSOS, nem

despesas ndo comprovadas ou incompativeis com este CONTRATO.

40.3. O cdlculo da indenizacdo relativa aos BENS REVERSIVEIS ainda ndo
amortizados ou depreciados terd como referéncia o valor contdbil liquido
constante das demonstracdes contdbeis da CONCESSIONARIA, apurado
segundo a legislacdo aplicavel, as praticas contdbeis brasileiras, a modelagem
econdmico-financeira, a documentacdo de investimentos, os pagamentos ja
realizados, o APORTE DE RECURSOS e as regras deste CONTRATO.

40.3.1. Deverdo ser desconsiderados, para fins de indenizacdo, os efeitos
de reavaliacdo de ativos, valorizacdo econdmica, expectativa de receita,
atualizacdo ndo prevista contratualmente ou qualquer critério que ndo reflita
investimentos efetivamente realizados, aceitos, vinculados ao objeto e ainda
ndo amortizados ou depreciados, salvo se houver autorizacdo expressa do
PODER CONCEDENTE em sentido diverso.

40.4. Serdo deduzidos da indenizacdo devida & CONCESSIONARIA:
a) multas, glosas, descontos, indenizacdes e ressarcimentos devidos co
PODER CONCEDENTE;

b) valores cobertos por seguros ou indenizacdes de terceiros;

C) valores recebidos a fitulo de APORTE DE RECURSOS relacionados aos bens
indenizaveis;

d) receitas, beneficios ou compensacdes jd considerados na amortizacdo

dos investimentos;

e) custos de correcdo de vicios, pendéncias, danos, passivos, auséncia
documental, descumprimento de condicionantes ou inadequacdes imputdaveis
& CONCESSIONARIA;

f) quaisquer oufros valores liquidos, certos e exigiveis devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.



40.5. O pagamento da indenizacdo devida em caso de encampacdo
observard os procedimentos de levantamento, verificacdo, contraditério,
compensacdo, liquidacdo e formalizacdo previstos neste CONTRATO, sem
prejuizo de eventual submissdo de divergéncias aos mecanismos de solucdo de

conflifos.

CLAUSULA 41.° - DA CADUCIDADE

41.1. Além dos casos previstos na Lei Federal n.° 8.987/1995, na Lei Federal n.°
11.079/2004, no EDITAL, nos ANEXOS e nas demais disposicoes deste CONTRATO,
o PODER CONCEDENTE poderd promover a decretacdo da caducidade da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sem prejuizo da aplicacdo de multas, glosas,
execucdo de garantias, intervencdo e demais medidas cabiveis, nas seguintes

hipoteses:

a) quando as obrigacdes atribuidas & CONCESSIONARIA  forem
reiferadamente executadas de forma inadequada, deficiente, insegura ou
incompativel com este CONTRATO, com o EDITAL, com os ANEXOS, com o
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com o FATOR DE DESEMPENHO, com
o FATOR DE DISPONIBILIDADE ou com as normas aplicaveis, desde que os fatos
estejam diretamente relacionados as obrigacodes expressamente delegadas a
CONCESSIONARIA;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas
contratuais, disposicdes legais, regulamentares, técnicas, patrimoniais,
urbanisticas, ambientais, de seguranca, acessibilidade ou determinacdes dos
orgdos competentes aplicGveis & CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

C) quando ocorrer desvio do objeto social da CONCESSIONARIA ou

alteracd@o ndo autorizada de sua finalidade exclusiva;

d) guando houver transferéncia da CONCESSAO  ADMINISTRATIVA,



alteracdo de conftrole societdrio, reorganizacdo societdria relevante ou prdtica

de ato sujeito a autorizagcdo prévia sem observ@ncia deste CONTRATO;

e) quando a CONCESSIONARIA perder as condicées econdmicas, técnicas,
operacionais, juridicas, fiscais, frabalhistas, previdencidrias ou de regularidade

necessarias  adequada execucdo do objeto;

f) quando houver abandono, paralisacdo injustificada, suspensdo
relevante  ou inferrupcdo indevida das obrigacdes essenciais  da
CONCESSIONARIA;

9) quando a CONCESSIONARIA descumprir gravemente obrigacdes
relativas a preservacdo do imdével tombado, as condicionantes do CODEPAC,

CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros ou demais érgdos competentes;

h) guando houver dano grave ao imével publico, ao bem tombado, aos
BENS REVERSIVEIS, &s dreas sob posse direta instrumental da CONCESSIONARIA ou
& seguranca das pessoas, quando imputdvel & CONCESSIONARIA;

i) quando houver utlilizacdo indevida do APORTE DE RECURSOS,
subnotificacdo relevante de RECEITAS ACESSORIAS, manipulacdo de dados de

desempenho, disponibilidade, medicdo, comissionamento ou aceite;

) guando a CONCESSIONARIA n&o mantiver ou ndo recompuser
tempestivamente a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, os seguros
obrigatdrios ou as condicdes essenciais de financiamento, quando tal fato
comprometer a continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

k) quando houver obstrucdo reiterada ou grave a fiscalizagcdo do PODER
CONCEDENTE, do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou dos érgdos competentes;

1) quando houver descumprimento reiterado de planos de saneamento,
determinacodes de correcdo, medidas cautelares administrativas, obrigacdes de

reversdo, documentacdo técnica ou preservacdo dos BENS REVERSIVEIS;

m) quando a CONCESSIONARIA for condenada definitivamente por ato



ilicito diretamente relacionado a execucdo do CONTRATO, observada a

legislacdo aplicdvel;

n) em oufras hipdteses previstas neste CONTRATO ou na legislacdo

aplicavel.

41.1.1. NGo poderd ser decretada caducidade com fundamento em falhas,
atrasos, indisponibilidades, reclomacodes,  custos, ocorréncias  ou
descumprimentos  relacionados a  atfividades ndo delegadas a
CONCESSIONARIA, salvo quando comprovadamente decorrentes de ato,
omissdo, interferéncia ou descumprimento contratual imputdvel &
CONCESSIONARIA.

41.2. Antes da instauracdo do processo administrativo de caducidade, o
PODER CONCEDENTE deverd comunicar detalhadamente & CONCESSIONARIA
os descumprimentos contratuais imputados, concedendo prazo razodvel,
nunca inferior a 15 (quinze) dias Uteis, para correcdo das falhas, apresentacdo
de justificativas, plano de saneamento ou demonstracdo de impossibilidade de

correcdo no prazo assinalado.

41.2.1. O prazo de saneamento poderd ser reduzido ou dispensado, mediante
decisdo motivada, quando houver risco grave e iminente d seguranca das
pessoas, d integridade do ativo, a preservacdo do imével tombado, aos BENS
REVERSIVEIS, & continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA ou ao interesse

publico.

41.3. Ndo sanadas as falhas ou sendo insuficientes as justificativas
apresentadas, o PODER CONCEDENTE poderd instaurar processo administrativo
de caducidade, assegurados & CONCESSIONARIA o contraditério, a ampla
defesa, a producdo de provas, a apresentacdo de documentos, pareceres,

relatdrios técnicos e manifestacoes.

41.4. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento,
a caducidade serd declarada por decreto do Poder Executivo Municipal,

independentemente de indenizacdo prévia, cujo valor serd apurado no curso



ou apds o processo, conforme previsto neste CONTRATO.

41.4.1. A decretacdo da caducidade ndo acarretard ao PODER CONCEDENTE
responsabilidade por édnus, encargos, obrigacdes ou compromissos assumidos
pela CONCESSIONARIA perante terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, tributdrias, ambientais, comerciais, societdrias, financeiras,
securitdrias ou decorrentes de contratos de financiamento, ressalvadas as
obrigacdes expressamente assumidas pelo PODER CONCEDENTE nos
instrumentos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

41.4.2. Decretada a caducidade, a indenizacdo eventualmente devida &
CONCESSIONARIA ficard limitada &s parcelas dos INVESTIMENTOS vinculados a
BENS REVERSIVEIS, ainda n&o amortizados ou depreciados, regularmente

executados, aceitos e necessdrios a continuidade do objeto, descontados:

Q) multas, glosas, indenizacdes e danos causados pela CONCESSIONARIA;
b) valores recebidos a titulo de APORTE DE RECURSOS;

c) valores cobertos por seguros ou indenizacdes de terceiros;

d) custos de correcdo de vicios, danos, pendéncias, documentacdo

incompleta, descumprimento de condicionantes, falhas de conservacdo,

manutencdo ou reversdo imputdveis & CONCESSIONARIA;

e) demais valores liquidos, cerfos e exigiveis devidos ao PODER
CONCEDENTE.

41.43. Em caso de caducidade, ndo serdo devidos lucros cessantes,
expectativa de rentabilidade, indenizacdo por receitas acessérias esperadas,

perda de oportunidade, fundo de comércio, dgio, goodwill ou danos indiretos.

CLAUSULA 42.° - DA RESCISAO CONTRATUAL

42.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da



CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento grave e reiterado, pelo PODER
CONCEDENTE, de obrigacdes essenciais previstas neste CONTRATO, mediante
acado judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do art. 39 da
Lei Federal n.° 8.987/1995, sem prejuizo dos mecanismos de solugcdo de
controvérsias previstos neste CONTRATO para os efeitos patrimoniais disponiveis.
42.1.1. Também poderdo fundamentar pedido de rescisdo, conforme a
gravidade, reiteracdo e impacto sobre a execucdo contratual, o
inadimplemento prolongado de valores liquidos, certos e exigiveis da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, a hdo recomposicdo dos mecanismos de
garantia da contraprestacdo publica, a ndo disponibilizacdo de dreas
essenciais, ou outro descumprimento do PODER CONCEDENTE que inviabilize a
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, observado o procedimento
previsto neste CONTRATO.

42.2. As obrigacdes essenciais da CONCESSAO ADMINISTRATIVA ndo poderdo
ser interrompidas ou paralisadas até decisdo definitiva da autoridade
competente, judicial ou arbitral, conforme o caso, que reconheca arescisdo do
CONTRATO, ressalvadas as hipoteses expressamente previstas neste CONTRATO,
especialmente a suspensdo proporcional e limitada por inadimplemento do
PODER CONCEDENTE, quando cabivel, e as medidas destinadas & seguranca
das pessoas, preservacdo do imdvel tombado, mitigacdo de danos e protecdo
dos BENS REVERSIVEIS.

42.3. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisGo por
inadimplemento do PODER CONCEDENTE, serd calculada de acordo com os
critérios aplicéveis d encampacdo, observadas as peculiaridades do caso, a
matriz de riscos, os valores j&d pagos, o APORTE DE RECURSOS, os seguros, as
receitas auferidas, os custos comprovados e as deducdes previstas neste
CONTRATO.

42.4. O qjuizamento de acdo de rescisdo, a instauracdo de arbitragem ou a
existéncia de controvérsia entre as PARTES ndo aofastard o dever de
cooperacdo, mitigacdo de danos, preservacdo do interesse publico, protecdo

do imdvel tombado, continuidade das obrigacdes essenciais, pagamento das



parcelas incontroversas e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS.

CLAUSULA 43.° - DA ANULACAO DO CONTRATO

43.1. O CONTRATO poderd ser anulado, administrativa ou judicialmente, na
hipdtese de ilegalidade que caracterize vicio insandvel, observados o devido
processo legal, o contraditério, a ampla defesa, a motivacdo, a seguranca
juridica, a boa-fé, a protecdo da confianca, as consequéncias prdticas da

decisdo e a legislacdo aplicavel.

43.2. A indenizacdo eventualmente devida & CONCESSIONARIA, em caso de
anulacdo do CONTRATO, serd apurada conforme a natureza do vicio, a
participacdo das PARTES na ilegalidade, o grau de boa-fé, os beneficios
aproveitados pelo PODER CONCEDENTE, os investimentos efetivamente
realizados, aceitos e vinculados a BENS REVERSIVEIS, e as regras deste
CONTRATO.

43.21. A indenizacdo ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver
concorrido para a ilegalidade ou se o vicio Ine for imputavel de forma exclusiva,
hipbtese em que eventual indenizacdo ficard limitada, quando juridicamente
cabivel, aos investimentos Uteis em BENS REVERSIVEIS efetivamente
aproveitados pelo PODER CONCEDENTE, descontados danos, multas, glosas,
seguros, APORTE DE RECURSOS e demais valores devidos.

43.2.2. Se a ilegalidade for imputdvel exclusivamente ao PODER
CONCEDENTE, a indenizacdo observard, no que couber, os critérios aplicaveis
a encampacdo, sem prejuizo das dedugoes previstas neste CONTRATO.
43.2.3. Se a ilegalidade decorrer de conduta concorrente das PARTES, a
indenizacdo serd proporcionalmente ajustada, considerando a participacdo
de cada PARTE, os beneficios auferidos, os prejuizos causados, os investimentos

aproveitados e a legislacdo aplicavel.

43.3. A anulacdo do CONTRATO né&o afastard areversdo dos BENS REVERSIVEIS,
a devolucdo da posse direta instrumental, a prestacdo de contas, a apuracdo

de responsabilidades, a correcdo de danos, a preservacdo do imdvel tombado,



a protecdo dos BENS REVERSIVEIS e as demais obrigacdes necessdrias &
transicdo e confinuidade do uso institucional do Centro Administrativo

Municipal.

CLAUSULA 44.° - DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

44.1. A faléncia, insolvéncia, dissolucdo, liquidacdo, extincdo ou perda das
condicdes juridicas de funcionamento da CONCESSIONARIA acarretard a
extincGo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, observadas as regras deste
CONTRATO, da legislacdo aplicavel e as medidas necessarias a preservacdo da
contfinuidade do objeto, da seguranca das pessoas, do imdvel publico
tombado e dos BENS REVERSIVEIS.

44.1.1. A recuperacdo judicial ou exirajudicial da CONCESSIONARIA n&o
acarretard, por si s6, a extincdo automdtica da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
mas deverd ser imediatamente comunicada ao PODER CONCEDENTE, que
avaliard os riscos a contfinuidade do objeto, d manutencdo das garantias, aos
seguros, aos financiamentos, ao cumprimento dos indicadores, d preservacdo
patrimonial e & adequada execucdo contratual.

44.1.2. O pedido de recuperacdo judicial ou extrajudicial, a decretacdo de
faléncia, insolvéncia, dissolucdo ou liquidacdo autorizard o PODER
CONCEDENTE a exigir plano de saneamento, reforco de garantias,
comprovacdo de capacidade operacional, manifestacdo dos
FINANCIADORES, acionamento de step in rights, intervencdo ou outras medidas
previstas neste CONTRATO, quando necessdrias a preservacdo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

44.2. O PODER CONCEDENTE poderd, apds a extincdo do CONTRATO,
promover nova licitacdo, confratacdo emergencial, contratacdo fransitéria,
execucdo direta ou adocdo de outro arranjo juridicamente admissivel para
assegurar a confinuidade do uso institucional do Centro Administrativo
Municipal, a preservacdo do bem tombado, a conservacdo, manutencdo
predial, disponibilidade do ativo e protec@o dos BENS REVERSIVEIS.

44.2.1. O PODER CONCEDENTE poderd atribuir d nova confratada, quando



juridicamente cabivel e previsto no instrumento convocatdrio, o 6nus de
pagamento direto de indenizacdo eventualmente devida 4 antiga
CONCESSIONARIA ou aos FINANCIADORES, observados os limites, critérios,

deducdes, compensacdes e procedimentos previstos neste CONTRATO.

44.3. NGo poderd ser procedida a partiha do patriménio social da
CONCESSIONARIA, nem a destinacdo de bens vinculados & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante vistoria,
inventdrio ou termo proprio, o estado dos BENS REVERSIVEIS, a entrega da
documentacdo técnica, a inexisténcia de énus incompativeis com a reversdo
e o pagamento ou compensacdo das quantias devidas ao PODER
CONCEDENTE, a qualquer titulo.

44.4. A faléncia, insolvéncia, dissolucdo, liguidacdo ou extincdo da
CONCESSIONARIA né&o afetard a fitularidade pUblica do imdvel, a reverséo dos
BENS REVERSIVEIS, a devolucdo da posse direta instrumental, a exigibilidade das
garantias, a destinacdo de indenizacdes securitdrias, a apuracdo de danos, a
responsabilizacdo dos acionistas, administradores, garantidores, contratados,
subcontratados ou financiadores, quando cabivel, e a adocdo de medidas
pelo PODER CONCEDENTE para contfinuidade da utilizacdo institucional do

Centro Administrativo Municipal.

44.5. As obrigacoes de cooperacdo, entrega de documentos, prestacdo de
contas, transicdo, protecdo do bem tombado, conservagcdo minima, guarda
dos BENS REVERSIVEIS, disponibilizacdo de sistemas, licencas, manuais, bancos
de dados técnicos, garantias transferiveis e demais elementos necessdrios a
continuidade do objeto subsistirdo a decretacdo de faléncia, insolvéncia,
dissolucdo, liquidacdo ou extincdo da CONCESSIONARIA.

CAPITULO XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 45.° - DO ACORDO COMPLETO



45.1. Este CONTRATO, o EDITAL, seus ANEXOS, a PROPOSTA ECONOMICA da
ADJUDICATARIA, os documentos incorporados ao CONTRATO e os respectivos
aditivos, apostilamentos e instrumentos formalmente celebrados pelas PARTES
constituem a totalidade dos instrumentos que regulom a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, substituindo  quaisquer entendimentos, negociacoes,
propostas, comunicacdes ou ajustes anteriores que sejam incompativeis com
seus fermos.

45.1.1. Nenhum documento, comunicacdo, proposta, estudo, relatdrio, plano,
projeto, manifestacdo, correspondéncia, reunido, prdatica operacional ou
tolerGncia entre as PARTES poderd alterar, afastar ou complementar este
CONTRATO, o EDITAL ou seus ANEXOS, salvo mediante instrumento formal
proprio, observada a legislacdo aplicdvel, a competéncia do PODER
CONCEDENTE, a matriz de riscos, o equilibrio econdmico-financeiro e, quando
exigivel, a autorizacdo do CGP ou de outros érgdos competentes.

45.1.2. O disposto nesta Cldusula ndo afasta a observéncia obrigatéria da
legislacdo aplicdvel, das normas técnicas, das condicionantes patrimoniais,
urbanisticas, ambientais, edilicias, de acessibilidade e de seguranca, das
deliberacdes do CODEPAC, das manifestacdes do CONDEPHAAT, do Decreto
Municipal n.° 8.617/1999, da Resolucdo SC-22/2018 e dos demais atos dos
6rgdos competentes.

45.1.3. Em nenhuma hipdtese o acordo completo previsto nesta Cldusula
poderd ser interpretado como autorizacdo para execucdo de atividades
excluidas do objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, alteracdo da titularidade
publica do imodvel, afastamento do regime de posse direta instrumental e uso
compartilhado, modificacdo da matriz de riscos ou dispensa das aprovacoes,

licencas e anuéncias exigiveis.

CLAUSULA 46.° - DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

46.1. As comunicacoes, notificacdes,  solicitacdes, manifestacoes,
aprovacoes, recusas, adverténcias, intimacodes, relatdrios, documentos e

demais atos entre as PARTES deverdo ser realizados por escrito, em lingua



portuguesa, e encaminhados por um dos seguintes meios:

a) protocolo fisico, com comprovante de recebimento;

b) correspondéncia registrada, com aviso de recebimento;

c) correio eletrébnico institucional, desde que comprovados o envio € a
recepcado;

d) sistema eletrénico, plataforma oficial, processo administrativo eletrénico ou
outro meio digital formalmente indicado pelo PODER CONCEDENTE;

e) outro meio previomente aceito por escrito pelas PARTES, desde que assegure
autenticidade, integridade, rastreabilidade e comprovacdo de recebimento.
46.1.1. As comunicacodes eletrénicas serdo consideradas vdlidas quando
enviadas aos enderecos eletrénicos indicados pelas PARTES, ressalvada a
necessidade de utilizacdo de sistema oficial ou processo administrativo
eletrébnico quando assim exigido pelo PODER CONCEDENTE, pela legislacdo
aplicavel ou por norma interna.

46.1.2. As comunicacdes que envolvam aplicagcdo de sancdes, intervencdo,
caducidade, extincdo, recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro,
execucdo de garantias, alteracdes societdrias relevantes, notificacdes de
inadimplemento, atos de fiscalizacdo relevantes ou outfros temas essenciais
deverdo ser encaminhadas por meio que permita comprovacdo segura de

conteldo, data, hordrio e destinatdrio.

46.2. Para os fins deste CONTRATO, consideram-se enderecos fisicos e
elefronicos das PARTES:

a) PODER CONCEDENTE: [¢]

Endereco: [*]

Endereco eletrénico: [¢]

Responsdvel ou unidade de contato: []

b) CONCESSIONARIA: [¢]
Endereco: [°]
Endereco eletrénico: [*]

Responsdvel ou unidade de contato: []



46.3. Qualqguer das PARTES poderd alterar seus enderecos fisicos, eletrénicos,
responsdveis ou unidades de contato mediante comunicacdo formal & outra

PARTE, produzindo efeitos apds o recebimento da comunicacdo.

46.3.1. Enguanto ndo comunicada formalmente a alteragcdo, serdo
consideradas vdlidas as comunicacdes encaminhadas cos enderecos
constantes deste CONTRATO ou da Ultima atualizacdo recebida pela outra
PARTE.

46.4. As comunicacdes ao PODER CONCEDENTE ndo substituem protocolos,
requerimentos, instrucdes processuais, aprovacoes, licencas, autorizacdes ou
anuéncias exigiveis perante outros érgdos ou entidades competentes, inclusive
CODEPAC, CONDEPHAAT, Corpo de Bombeiros, érgdos urbanisticos, edilicios,

ambientais, de acessibilidade, seguranca e demais autoridades aplicaveis.

46.5. AsPARTES deverdo manter registros organizados, infegros e rastredveis de
todas as comunicacdes relevantes frocadas durante a execucdo do
CONTRATO, inclusive para fins de fiscalizacdo, solucdo de controvérsias,
recomposicdo do equiliorio econdmico-financeiro, sancodes, intervencdo,

extincdo, reversdo e prestacdo de contas.

CLAUSULA 47.° - DA CONTAGEM DE PRAZOS

47.1. Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO e em seus ANEXOS
serdo contados em dias corridos, salvo quando houver referéncia expressa a
dias Uteis, quando se tratar de prazos de defesa, recurso, manifestacdo em
processo administrativo sancionador ou quando a legislacdo aplicavel exigir
forma diversa de contagem.

471.1. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do comeco e inclui-se o
dia do vencimento.

47.1.2. Salvo disposicdo expressa em sentfido diverso, os prazos somente se
iniciam e vencem em dia de expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-

se o inicio ou o vencimento para o primeiro dia Util subsequente quando



coincidirem com dia sem expediente.

47.1.3. Quando o prazo for contfado em horas, considerar-se-G o hordrio
oficial de Brasilia, observadas as regras do sistema eletrénico ou do meio formal
utilizado para a pratica do ato.

47.1.4. Os prazos relacionados 4 apresentacdo de documentos,
manifestacoes, defesas, recursos, requerimentos de reequilibrio, respostas a
notificagcdes, cumprimento de determinacdes, renovacdo de garantias e
seguros, recomposicdo de garantias e demais atos formais deverdo observar a
forma de contagem especifica prevista na cldusula correspondente.

47.1.5. A eventual indisponibilidade comprovada de sistema eletrénico
oficial utilizado pelo PODER CONCEDENTE poderd justificar a prorrogacdo do
prazo, desde que a PARTE interessada comunique o fato tempestivamente e

apresente comprovacdo idéneaq.

CLAUSULA 48.° - DO EXERCICIO DE DIREITOS

48.1. A toler@ncia, omissdo, atraso, liberalidade ou ndo exercicio imediato, por
qualquer das PARTES, de direito, prerrogativa, faculdade, sancdo, glosa,
desconto, medida de fiscalizacdo, execucdo de garantia, pedido de
recomposicdo, providéncia contfratual ou legal ndo constituird rendncia,
novacdo, alteracdo contratual, precedente obrigatdério, supressio, surrectio ou
impedimento ao exercicio posterior do respectivo direito.

48.1.1. O exercicio parcial, tardio ou ndo reiterado de qualquer direito ndo
impedird seu exercicio integral ou futuro, nem afetard a validade, exigibilidade
ou eficdcia das demais cldusulas deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

48.1.2. Nenhuma tolerdncia, omissdo ou prdtica operacional poderd ser
interpretada como autorizagcdo para descumprimento confratual, alteracdo de
objeto, modificacdo da matriz de riscos, afastamento de condicionantes
patrimoniais, renuncia a prerrogativas publicas, alteracdo do regime de posse
direta instrumental e uso compartilhado, transferéncia de atividades excluidas
& CONCESSIONARIA ou criacdo de obrigacdo n&o prevista neste CONTRATO.
48.1.3. A eventual aceitacdo, ciéncia, recebimento, andlise,

manifestacdo ou fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE de documentos,



projetos, relatérios, medicdes, comunicagdes, planos, atos societdrios,
financiamentos, garantias, seguros, receitas acessérias ou demais elementos
apresentados  pela CONCESSIONARIA nd&o importard  assuncdo de
responsabilidade pelo PODER CONCEDENTE, nem exoneracdo da
CONCESSIONARIA quanto ao cumprimento integral de suas obrigacdes.

CLAUSULA 49.°- DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

49.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO e de seus
ANEXQOS deverd ser interpretada de modo a preservar sua validade, eficdcia,
compatibiidade com a legislacdo aplicavel, finalidade publica, equilibrio
econdmico-financeiro, matriz de riscos, contfinvidade da CONCESSAO

ADMINISTRATIVA e preservacdo do interesse publico.

49.2. Caso qualquer disposicdo deste CONTRATO seja considerada ilicita,
invdlida, nula, anuldvel, inexequivel ou ineficaz por decisdo administrativa,
judicial ou arbitral competente, tal disposicdo deverd, sempre que possivel, ser
interpretada, ajustada ou substituida por outra licita, vdlida, eficaz e
economicamente equivalente, que preserve, tanto quanto possivel, a
finalidade original das PARTES, a reparticdo de riscos, o equilibrio econdmico-
financeiro e o interesse publico.

49.2.1. A invalidade, nulidade, anulabilidade, inexequibilidade ou
ineficAcia de determinada disposicdo ndo prejudicard a validade e eficdcia
das demais cldusulas do CONTRATO e de seus ANEXOS, salvo quando se fratar
de disposicdo essencial cuja invalidade comprometa substancialmente a
execucdo, a finalidade, a matriz de riscos ou o equilibrio econdmico-financeiro
da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

49.2.2. Quando a disposicdo invdlida, nula, inexequivel ou ineficaz afetar
de forma relevante a matriz de riscos, o objeto, a remuneracdo, o prazo, as
garantias, a preservacdo patrimonial, os bens reversiveis, os mecanismos de
pagamento ou o equilibrio econdmico-financeiro, as PARTES deverdo adotar as

providéncias necessdrias a recomposicdo, ajuste, aditamento, substituicdo da



cldausula ou, quando cabivel, extincdo do CONTRATO, observada a legislacdo
aplicavel.

49.2.3. A substituicdo ou ajuste de cldusula invdlida ou inexequivel ndo
poderd ser utilizado para ampliar indevidamente o objeto da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, reincluir atividades excluidas, afastar condicionantes
patrimoniais, modificar a fitularidade publica do imdével, alterar o regime de
posse direta instrumental e uso compartiihado ou reduzir prerrogativas publicas
indelegdveis do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 50.° - DO FORO

50.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, Estado de Sdo Paulo, com
rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para as
controvérsias decorrentes deste CONTRATO que ndo estejam sujeitas &
arbitragem, bem como para medidas judiciais de apoio, execucdo,
cumprimento, anulacdo ou controle judicial da sentenca arbitral, quando

cabiveis nos termos da legislacdo aplicavel.

50.1.1. A eleicdo de foro prevista nesta Cldusula ndo afasta a cldusula
compromisséria, nem impede a instauracdo ou o prosseguimento da
arbitragem quanto as controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponiveis,
nos fermos deste CONTRATO.

50.1.2. Antes da constituicdo do tribunal arbitral, qualquer das PARTES poderda
requerer ao Poder Judicidrio competente medidas cautelares, tutelas de
urgéncia, ftutelas de evidéncia, producdo antecipada de prova ou
providéncias preparatdrias necessdrias a preservacdo de direitos, bens, provas,
continuidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, protecdo do imdvel tombado,
seguranca das pessoas, integridade do ativo ou utilidade do procedimento

arbitral, sem que tal providéncia configure renincia ¢ arbitragem.

50.1.3. Apds constituido o tribunal arbitral, caberd a ele manter, modificar,

revogar ou substituir as medidas anteriormente concedidas pelo Poder



Judicidrio, na forma da legislacdo aplicavel.

50.1.4. Permanecem submetidas ao confrole dos érgdos competentes, nos
limites de suas aftribuicdes constitucionais e legais, as matérias relacionadas a
controle externo, controle interno, tutela patrimonial, atos de tombamento,
CODEPAC, CONDEPHAAT, Ministério PUblico, Tribunais de Contas e demais

autoridades publicas.

E, por estarem de pleno acordo com as disposicdes e condicdes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam fisica ou elefronicamente, na presenca de

testemunhas, para que produza seus efeitos legais e juridicos.

Bauru, [¢] de [*] de [°].

PARTES:

MUNICIPIO DE BAURU

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:




